

Dodatok č. 3

(ďalej v texte aj „Dodatok“)

k Zmluve o dielo

(ďalej v texte aj „Zmluva“)

uzatvorený v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

uzatvorený medzi:

Objednávateľ:

Názov organizácie: **Prešovský samosprávny kraj**
Sídlo organizácie: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD, predseda
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT: SK12 8180 0000 0070 0066 1361
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): JUDr. Lýdia Budziňáková MBA, e-mail:
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Božena Cervová, technický dozor investora,

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **BETPRES, s.r.o.**
Sídlo: Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny orgán: p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti
Ing. Tomáš Barkóci, konateľ spoločnosti
Ing. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti
Ing. Roland Ďurko, konateľ spoločnosti
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1502/P
IČO: 31 684 343
DIČ: 2020527861
IČ DPH: SK2020527861
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN, SWIFT: SK07 0200 0000 0002 1904 1632 / SUBASKBX
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Roland Ďurko, riaditeľ spoločnosti,
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Jana Šebáková, obchodno-technická riaditeľka,
Ing. Matúš Mandzák, výrobný riaditeľ,

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej v texte spolu len ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve v tomto znení:

Článok 1 Úvodné ustanovenia

- (1) Dňa 17.5.2022 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo č. 232/2022/OM v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predmet zákazky „**Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole L. Podjavorinskej 22, Prešov**“.
- (2) Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku a úprave ceny diela z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností pre zhotoviteľa, súvisiacich s dopadmi vojnového konfliktu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a historickým nárastom miery inflácie, ktoré spôsobili enormný nárast cien materiálov na stavebnom trhu, nárast cien energií, pohonných hmôt a celkové navýšenie vstupných nákladov stavby. Zmena zmluvy podľa tohto dodatku sa uskutočňuje podľa § 18 ods. 3 písmeno a) zákona o verejnom obstarávaní.
- (3) Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 16.5 článku 16 Ostatné ustanovenia, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v znení neskorších dodatkov v rozsahu uvedenom v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2 Predmet dodatku

- (1) V článku 5 Cena a platobné podmienky sa bod 5.2 mení a znie nasledovne:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH:	6 523 023,06 EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	1 304 604,61 EUR
Cena diela s DPH:	7 827 627,67 EUR

Navýšená cena diela bez DPH:	371 542,14 EUR
Sadzba DPH:	20%
DPH:	74 308,43 EUR
Navýšená cena diela s DPH:	445 850,57 EUR

Celková cena diela bez DPH:	6 894 565,20 EUR
Sadzba DPH:	20%
DPH:	1 378 913,04 EUR
Celková cena diela s DPH:	8 273 478,24 EUR

Celková cena diela s DPH slovom:

Osem miliónov dvestosedemdesiat tritisíc štyristosedemdesiatosem eur a dvadsať štyri centov

- (2) V článku 18 bod 18.4 Zmluvy sa dopĺňa Príloha č.8 Zmenový list – ZL06, ktorá je zároveň Prílohou č.1 tohto Dodatku a pôvodná Príloha č. 2 Rozpočet sa mení a nahrádza novou Prílohou č.2 Rozpočet, ktorá sa súčasne stáva Prílohou č.2 tohto Dodatku.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- (1) Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (2) Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- (3) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- (4) Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
- (5) Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho zneniu a nemajú voči jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Prílohy:

Príloha č.1: Príloha č.8 – Zmenový list – ZL06 (k Zmluve o dielo)

Príloha č.2: Príloha č.2 – Rozpočet (k Zmluve o dielo)

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 28.06.2023

Vo Vranove nad Topľou, dňa 21.06.2023

v. r.

v. r.

.....
Prešovský samosprávny kraj
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda

.....
BETPRES, s.r.o.
Ing. Roland Ďurko
konateľ spoločnosti

v.r.

.....
BETPRES, s.r.o.
Ing. Tomáš Barkóci
konateľ spoločnosti

Dodatok bol zverejnený dňa: 29.06.2023

Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 30.06.2023