

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. ZoD/606/2022/BVS
na realizáciu stavby „Vinosady, Školská ulica - sanácia vodovodu“

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „**Dodatok**“)

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo:	Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Štatutárny zástupca:	JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Marián Havel, člen predstavenstva a investičný riaditeľ
Zápis v Obchodnom registri:	Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu (IBAN):	SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT:	SUBASKBX
IČO:	35 850 370
DIČ:	2020263432
IČ DPH:	SK2020263432

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:	UNISTAV, spol. s r. o.
Sídlo:	Priemyselná 279, 905 01 Senica
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Žeňuch, konateľ
Zápis v obchodnom registri:	Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 1761/T
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu (IBAN):	SK53 0200 0000 0000 1530 9182
SWIFT:	SUBASKBX
IČO:	31 409 539
DIČ:	2020376127
IČ DPH:	SK2020376127

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Čl. II.
Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 03.08.2022 Zmluvu o dielo č. ZoD/606 / 2022 /BVS na realizáciu stavby: „Vinosady, Školská ulica - sanácia vodovodu“ (ďalej len „**Zmluva**“).
- 2.2 Vzhľadom k potrebe vyvolanej skutkovým stavom, na základe ktorého bolo nevyhnutné realizovať práce vo väčšom rozsahu ako bolo dohodnuté v Zmluve, zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. V bod 5.4 a Čl. XV bod 15.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa uzatvorená Zmluva tak, ako je uvedené v Čl. III tohto Dodatku.

Čl. III
Predmet Dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo, ktorého rozsah a špecifikácia je uvedená najmä v Čl. III Zmluvy a jej prílohách, sa mení tak, ako je uvedené v Zmenovom liste – Požiadavka na zmenu

č. 01 zo dňa 30.05.2023, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní prác a dodávok nad dohodnutý rozsah podľa Zmluvy (ďalej len „**Naviac práce**“), pričom cena zmeny diela, o ktorú sa zvyšuje celková cena diela podľa Čl. V bod 5.1 Zmluvy predstavuje sumu vo výške 21 642,54 EUR (Slovom: dvadsaťjedentisíc šesťstoštyridsaťdva eur a päťdesiatštyri centov) bez DPH. Presný rozpis položiek zodpovedajúcich hodnote Naviac prác je uvedený v prílohe č. 1 tohto Dodatku. Cena za dielo podľa Čl. V bod 5.1 Zmluvy tak predstavuje sumu 331784,22 EUR (Slovom: tristotridsaťjedentisíc sedemstoosemdesiatštyri eur a dvadsaťdva centov) bez DPH. Všetky dohody zmluvných strán týkajúce sa zhotovenia diela podľa Zmluvy sa týkajú aj upraveného rozsahu diela podľa tohto Dodatku, pokiaľ tento Dodatok výslovne neurčuje inak. Vzhľadom na uvedenú zmenu diela sa zmluvné strany dohodli, že Zmenový list – Požiadavka na zmenu č. 1, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku, sa stáva súčasťou prílohy č. 1 Zmluvy.

- 3.2. Z dôvodu realizácie Naviac prác sa zmluvné strany zároveň dohodli na predĺžení termínu ukončenia diela do 30.09.2023.
- 3.3 Primerane ku skutočnostiam uvedeným v bode 3.1 a bode 3.2 tohto Dodatku sa na základe dohody zmluvných strán menia nasledovné ustanovenia Zmluvy:

V Čl. IV Čas plnenia sa písmeno b) v bode 4.1 nahrádza nasledovným znením:

„b) **Ukončenie: do 30.09.2023**“

V Čl. V Cena za dielo sa bod 5.1 nahrádza nasledovným znením:

„5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu Čl. III. tejto Zmluvy je stanovená na základe výsledku súťaže a Zmenového listu – Požiadavka na zmenu č. 1 zo dňa 30.05.2023 a v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena za dielo bez DPH: 331 784,22 EUR

(Slovom: tristotridsaťjedentisíc sedemstoosemdesiatštyri eur a dvadsaťdva centov).“

V Čl. XV Záverečné ustanovenia sa bod 15.6 v časti príloha č. 1 nahrádza nasledovným znením:

„príloha č. 1 – Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou Zhotoviteľa zo súťaže zo dňa 16.06.2022 a Zmenový list – Požiadavka na zmenu č. 01 zo dňa 30.05.2023“.

- 3.4 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Akékoľvek definície, termíny a slovné spojenia s veľkým počiatočným písmenom uvedené v tomto Dodatku majú rovnaký význam ako v texte Zmluvy a jej prílohách, okrem prípadu, ak je v tomto Dodatku výslovne uvedené niečo iné.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovenia

§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 4.3 Tento Dodatok sa po všetkých stránkach riadi a bude vykladaný v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tohto Dodatku neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení tohto Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením platným, s rovnakým významom.
- 4.5 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
- 4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1: Zmenový list – Požiadavka na zmenu č. 1 zo dňa 30.05.2023.
- 4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa 29.6.2023

V Bratislave, dňa 30.6.2023

Za Objednávateľa:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Za Zhotoviteľa:
UNISTAV spol. s r. o.

.....
JUDr. Peter Olajoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Peter Žeňuch
konateľ

.....
Ing. Marián Havel
člen predstavenstva a
investičný riaditeľ