

Príloha č.4: vzor Zmenového listu

Objednávateľ:
 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Prešovská 48
 826 46 Bratislava

Zhotoviteľ:
 UNISTAV spol. s r.o.
 Priemyslená 279
 905 01 Senica

**Zmenový list - Požiadavka na zmenu č. 1
 k ZOD/606/2022/BVS**

Názov stavby: "Vínosady, Školská ulica - sanácia vodovodu"

strana 1 z 1, z dátumu: 30.5.2023

Položka číslo	Charakteristika zmeny	Cena prác (Euro bez DPH)
1	Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu	80 024,32 €
2	Naviac práce /ZL 01 + ZL 02/	13 702,45 €
3	Nerealizované práce - menej práce voči zmluvnému rozpočtu	72 084,23 €
4.	Celkom € bez DPH (1. - 2.)	21 642,54 €

... / podpis , ____ / meno čitateľa

Za objednávateľa:

technický dozor odboru investícií

rozpočtár odboru investícií

zodpovedný vo veciach technických

Ing

stavbyvedúci, zodpovedný vo veciach technických, štatutárny zástupca

Kristína Václavková

rozpočtár zhotoviteľa

Prílohy:

- | | |
|---|----------------------------|
| A/ Rekapitulačná tabuľka pre zmenový list | ,počet strán príloh A/ : 1 |
| B/ Zmluvný rozsah - rekapitulácia | ,počet strán príloh B/ : 1 |
| C/ Zmluvný rozsah - SO 01 Sanácia vodovodu, SO 01 Sanácia vodovodu - Ostatné náklady | ,počet strán príloh C/ : 5 |
| D/ Zmluvný rozsah - prečerpané položky - SO 01 Sanácia vodovodu | ,počet strán príloh D/ : 4 |
| E/ Zmluvný rozsah - nerealizované položky - SO 01 Sanácia vodovodu | ,počet strán príloh E/ : 4 |
| F/ Skutočný rozsah prác za celé fakturačné obdobie - SO 01 Sanácia vodovodu, SO 01 Sanácia vodovodu - Ostatné náklady | ,počet strán príloh F/ : 6 |
| G/ Naviac práce - ZL - 01 | ,počet strán príloh G/ : 2 |
| H/ Naviac práce - ZL - 02 | ,počet strán príloh H/ : 1 |

REKAPITULAČNÁ TABUĽKA k zmenovému listu 1

Rezerva			Zmluvná cena
			Cena celkom
			(€)
			Zmenový list
CP	názov položky		Celkom navyše práce
1	zmluvny rozsah	kpl	310 141,68 €
2	skutočný rozsah	kpl	318 081,82 €
3	naviac práce	kpl	93 726,77 €
4	nerealizované práce	kpl	72 084,23 €
Spolu: navyše práce			21 642,54 €