

Stavba: Rekonštrukcia bloku VB-A, I.etapa - Rekonštrukcia spol.sociálnych jadier a vnútor.rozvodov inž.sietí

Z M E N O V Ý L I S T č. 1

Názov zmeny:

Zmena prekladov nad dverami

Časť stavby:

SO 01, stavebná časť - nový stav

Popis zmenového listu:

Plnohodnotná náhrada pôvodných keramických prekladov nad dverami za oceľové tyčové z L profilov.

Zdôvodnenie návrhu:

Jednoduchšia a rýchlejšia montáž pri rekonštrukčných prácach oproti pôvodnému návrhu.

Odsúhlasená zmena na kontrolnom dni.

Cena zmenového konania:

Vyššie definovaná úprava nepredstavuje navýšenie zmluvnej ceny, vid'. príloha ocenených prác a materiálov zmeny voči zmluvnému rozpočtu.

Vplyv na lehotu výstavby:

Zmena nemá vplyv na lehotu výstavby.

Formálnu správnosť potvrdzuje TDI:

Zmenový list nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a bude súčasťou (prílohou) dodatku k uzatvorenej ZoD.

Dátum.....

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

.....
Stavebný dozor

.....
Projektant

Príloha : položkový rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia bloku VB-A, I.etapa - Rekonštrukcia spol.sociálnych jadier a vnútor.rozvodov inž.sietí

Z M E N O V Ý L I S T č. 2

Názov zmeny:

Zámena kotvenia umývadiel

Časť stavby:

SO 01, stavebná časť - nový stav

Popis zmenového listu:

Plnohodnotná náhrada pôvodného riešenia z PD na zosilnenie muriva pre kotvenie umývadla.

Zdôvodnenie návrhu:

Jednoduchšia a rýchlejšia montáž pri rekonštrukčných prácach oproti pôvodnému návrhu.

Odsúhlasená zmena na kontrolnom dni.

Cena zmenového konania:

Vyššie definovaná úprava predstavuje zníženie zmluvnej ceny o - 2.199,66 € bez DPH.

Vplyv na lehotu výstavby:

Zmena nemá vplyv na lehotu výstavby.

Formálnu správnosť potvrdzuje TDI:

Zmenový list nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a bude súčasťou (prílohou) dodatku k uzatvorenej ZoD.

Dátum.....

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

.....
Stavebný dozor

Príloha : položkový rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia bloku VB-A, I.etapa - Rekonštrukcia spol.sociálnych jadier a vnútor.rozvodov inž.sietí

Z M E N O V Ý L I S T č. 3

Názov zmeny:

Chýbajúce množstvo líšt k novým obkladom v sociálnych zariadeniach

Časť stavby:

SO 01, Nový stav - obkladové práce v sociálnych zariadeniach

Popis zmenového listu:

Doplnenie chýbajúceho množstva obkladových líšt z pôvodného výkazu výmer v zmluvnom rozpočte stavebných prác.

Zdôvodnenie návrhu:

Po pripomienke dodávateľa k nesprávnemu množstvu líšt k obkladu v sociálnych zariadeniach GP po prepočítaní skutočného stavu vyčíslil chýbajúce množstvo **712,6 m** líšt voči pôvodnej výmere zo zmluvného rozpočtu.

Odsúhlasená navrhovaná zmena na kontrolnom dni.

Cena zmenového konania:

Vyššie definovaná úprava predstavuje navýšenie ceny o 4.598,01 € bez DPH.

Vplyv na lehotu výstavby:

Zmena nemá vplyv na lehotu výstavby.

Formálnu správnosť potvrdzuje TDI:

Zmenový list nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a bude súčasťou (prílohou) dodatku k uzatvorenej ZoD.

Dátum.....

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

.....
Stavebný dozor

.....
Projektant

Príloha : položkový rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia bloku VB-A, I.etapa - Rekonštrukcia spol.sociálnych jadier a vnútor.rozvodov inž.sietí

Z M E N O V Ý L I S T č. 4

Názov zmeny:

Zmena ležatej kanalizácie

Časť stavby:

SO 01, Zdravotechnika

Popis zmenového listu:

Zmena – zlúčenie rozvodov dažďovej a splaškovej kanalizácie, skrátenie potrubia z pôvodného návrhu.

Zdôvodnenie návrhu:

Realizácia rozvodov kanalizácie nebola možná podľa pôvodného návrhu z PD.

Odsúhlasená navrhovaná zmena na kontrolnom dni.

Cena zmenového konania:

Vyššie definovaná úprava predstavuje zníženie zmluvnej ceny o -733,44 € bez DPH.

Vplyv na lehotu výstavby:

Zmena nemá vplyv na lehotu výstavby.

Formálnu správnosť potvrdzuje TDI:

Zmenový list nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a bude súčasťou (prílohou) dodatku k uzatvorenej ZoD.

Dátum.....

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

.....
Stavebný dozor

.....
Projektant

Príloha : položkový rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia bloku VB-A, I.etapa - Rekonštrukcia spol.sociálnych jadier a vnútor.rozvodov inž.sietí

Z M E N O V Ý L I S T č. 5

Názov zmeny:

Výmena nefunkčných šupátok

Časť stavby:

SO 01, Zdravotechnika

Popis zmenového listu:

Výmena nefunkčných šupátok teplej a studenej vody DN 100 – 2ks a DN 80 – 1 ks.

Zdôvodnenie návrhu:

V priebehu demontážnych prác sa zistilo, že jestvujúce šupátka sú nefunkčné - nedajú sa zatvoriť a bolo rozhodnuté, že sa musia vymeniť za nové.

Odsúhlasená navrhnutá zmena na kontrolnom dni.

Cena zmenového konania:

Vyššie definovaná úprava - predstavuje zvýšenie ceny o 1.235,0 € bez DPH.

Vplyv na lehotu výstavby:

Zmena nemá vplyv na lehotu výstavby.

Formálnu správnosť potvrdzuje TDI:

Zmenový list nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a bude súčasťou (prílohou) dodatku k uzatvorenej ZoD.

Dátum.....

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

.....
Stavebný dozor

.....
Projektant

Príloha : položkový rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia bloku VB-A, I.etapa - Rekonštrukcia spol.sociálnych jadier a vnútor.rozvodov inž.sietí

Z M E N O V Ý L I S T č. 6

Názov zmeny:

Zmena materiálu pre domurovky

Časť stavby:

SO 01, stavebná časť – nový stav

Popis zmenového listu:

Pôvodne navrhované priečky z tehál pálených dierovaných hr.80 mm sú plnohodnotne nahradené priečkami z tvárnic Ytong hr.75 mm, vrátane potiahnutia sklotextilnou mriežkou

Zdôvodnenie návrhu:

Jednoduchšia a rýchlejšia montáž pri rekonštrukčných prácach.

Odsúhlasená na KD.

Cena zmenového konania:

Vyššie definovaná úprava nepredstavuje navýšenie zmluvnej ceny, vid'. príloha ocenených prác a materiálov zmeny voči zmluvnému rozpočtu.

Vplyv na lehotu výstavby:

Zmena nemá vplyv na lehotu výstavby.

Formálnu správnosť potvrdzuje TDI:

Zmenový list nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a bude súčasťou (prílohou) dodatku k uzatvorenej ZoD.

Dátum.....

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

.....
Stavebný dozor

.....
Projektant

Príloha: položkový rozpočet,

Stavba: Rekonštrukcia bloku VB-A, I.etapa - Rekonštrukcia spol.sociálnych jadier a vnútor.rozvodov inž.sietí

Z M E N O V Ý L I S T č. 7

Názov zmeny:

VZT prestupy cez strechu

Časť stavby:

SO 01, VZT

Popis zmenového listu:

Prestupové izolované rúry na strechu, potrebné montovať pod tlmič hluku a ventilátor, neobsiahnuté v pôvodnom výkaze výmer rozpočtu pre vzduchotechniku zo ZoD

Zdôvodnenie návrhu:

Pri realizácii rozvodu vzduchotechnických potrubných rozvodov bola zistená v ZoD rozpočte absencia prestupových izolovaných rúr na strechu, potrebných pre montáž tlmiča hluku a ventilátora na streche.

Odsúhlasená navrhnutá zmena od GP na kontrolnom dni.

Cena zmenového konania:

Vyššie definovaná úprava predstavuje navýšenie zmluvnej ceny o 4.055,60 € bez DPH , vid'. príloha ocenených prác a materiálov zmeny voči zmluvnému rozpočtu.

Vplyv na lehotu výstavby:

Zmena nemá vplyv na lehotu výstavby.

Formálnu správnosť potvrdzuje TDI:

Zmenový list nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a bude súčasťou (prílohou) dodatku k uzatvorenej ZoD.

Dátum.....

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

.....
Stavebný dozor

Príloha : položkový rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia bloku VB-A, I.etapa - Rekonštrukcia spol.sociálnych jadier a vnútor.rozvodov inž.sietí

Z M E N O V Ý L I S T č. 8

Názov zmeny:

Zmeny elektroinštalácie – silnoprúd podľa PD

Časť stavby:

SO 01, Elektroinštalácia - Silnoprúd

Popis zmenového listu:

Zmeny v rozvodoch ELI –Silnoprúd , prípočet chýbajúcich komponentov.

Zdôvodnenie návrhu:

Doplnenie osvetlenia v kúpeľniach apartmánov, doplnenie zvodíčov prepätia v kuchynkách, doplnenie relé do apartmánov, doplnenie prúdových chráničov.

Odsúhlasená navrhnutá zmena od GP na kontrolnom dni.

Cena zmenového konania:

Vyššie definovaná úprava predstavuje navýšenie zmluvnej ceny o 8.404,38 € bez DPH , vid'. príloha ocenených prác a materiálov zmeny voči zmluvnému rozpočtu.

Vplyv na lehotu výstavby:

Zmena nemá vplyv na lehotu výstavby.

Formálnu správnosť potvrdzuje TDI:

Zmenový list nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a bude súčasťou (prílohou) dodatku k uzatvorenej ZoD.

Dátum.....

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

.....
Stavebný dozor

.....
Projektant

Príloha : položkový rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia bloku VB-A, I.etapa - Rekonštrukcia spol.sociálnych jadier a vnútor.rozvodov inž.sietí

Z M E N O V Ý L I S T č. 9

Názov zmeny:

Zmena vykurovania

Časť stavby:

SO 01, ÚK

Popis zmenového listu:

Zmena vykurovacích telies podľa novej PD

Zdôvodnenie návrhu:

Zmluvnými stranami bola odsúhlasená zmena riešenia ÚK podľa spracovanej novej PD : namiesto pôvodného návrhu repasácie starých liatinových radiátorov budú namontované nové oceľové panelové vykurovacie telesá, vrátane nutných úprav potrubí.

Odsúhlasená navrhnutá zmena na kontrolnom dni.

Cena zmenového konania:

Vyššie definovaná úprava nepredstavuje navýšenie zmluvnej ceny, vid'. príloha ocenených prác a materiálov zmeny voči zmluvnému rozpočtu.

Vplyv na lehotu výstavby:

Zmena nemá vplyv na lehotu výstavby.

Formálnu správnosť potvrdzuje TDI:

Zmenový list nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a bude súčasťou (prílohou) dodatku k uzatvorenej ZoD.

Dátum.....

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

.....
Stavebný dozor

.....
Projektant

Príloha : položkový rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia bloku VB-A, I.etapa - Rekonštrukcia spol.sociálnych jadier a vnútor.rozvodov inž.sietí

Z M E N O V Ý L I S T č. 10

Názov zmeny:

ZTI filtre a zmeny

Časť stavby:

SO 01, ZTI

Popis zmenového listu:

Doplnenie chýbajúcich filtrov na vodovodné potrubie, doplnenie naviac potrubných tvaroviek a pomocných kozol.

Zdôvodnenie návrhu:

Pre správnu funkciu rekonštruovaných nových rozvodov vody bolo potrebné osadiť na potrubie filtre na zachytávanie nečistôt, ktoré chýbali v rozpočte ZoD aj v PD. Z dôvodu zachovania podchodnej výšky pod vodovodným potrubím boli potrebné nové naviac tvarovky - kolená. Pre upevnenie stúpacieho potrubia ZTI v tehlovej stupačke bola potrebná nová pomocná konštrukcia z konzol – nad rámec ZoD.

Odsúhlasená navrhnutá zmena na kontrolnom dni.

Cena zmenového konania:

Vyššie definovaná úprava predstavuje navýšenie ceny o 4.845,78 € bez DPH.

Vplyv na lehotu výstavby:

Zmena nemá vplyv na lehotu výstavby.

Formálnu správnosť potvrdzuje TDI:

Zmenový list nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a bude súčasťou (prílohou) dodatku k uzatvorenej ZoD.

Dátum.....

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

.....
Stavebný dozor

.....
Projektant

Príloha : položkový rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia bloku VB-A, I.etapa - Rekonštrukcia spol.sociálnych jadier a vnútor.rozvodov inž.sietí

Z M E N O V Ý L I S T č. 11

Názov zmeny:

Zmena typu sokla pre vinylovú podlahu

Časť stavby:

SO 01, Nový stav – podlahy povlakové

Popis zmenového listu:

Zámena pôvodného vinylového sokla výšky 100 mm s fabiónom, za PVC sokel výšky 100 mm.

Zdôvodnenie návrhu:

Miestnosti s novou vinylovou podlahou sú vstupné predsieni s malou pôdorysnou plochou a 4 ks dverí, sokle sú preto rozdelené na malé časti. Navrhnuté a odsúhlasené bolo vhodnejšie riešenie typu aj montáže PVC sokla pre dané podmienky.

Odsúhlasená zámena na kontrolnom dni.

Cena zmenového konania:

Vyššie definovaná úprava nepredstavuje navýšenie zmluvnej ceny, vid'. príloha ocenených materiálov zmeny voči zmluvnému rozpočtu.

Vplyv na lehotu výstavby:

Zmena nemá vplyv na lehotu výstavby.

Formálnu správnosť potvrdzuje TDI:

Zmenový list nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a bude súčasťou (prílohou) dodatku k uzatvorenej ZoD.

Dátum.....

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

.....
Stavebný dozor

.....
Projektant

Príloha: položkový rozpočet,

Stavba: Rekonštrukcia bloku VB-A, I.etapa - Rekonštrukcia spol.sociálnych jadier a vnútor.rozvodov inž.sietí

Z M E N O V Ý L I S T č. 12

Názov zmeny:

Chýbajúce dosky pre montáž drezu

Časť stavby:

SO 01, Nový stav - kuchynky

Popis zmenového listu:

Doplnenie chýbajúcich kuchynských dosák v ZoD rozpočte.

Zdôvodnenie návrhu:

Pripomienka dodávateľa k absencii kuchynských pracovných dosák nutných pre osadenie drezu v pôvodnom výkaze výmer zmluvného rozpočtu. Pracovné dosky 120x60 cm sú z návrhu v PD.

Odsúhlasená navrhovaná zmena na kontrolnom dni.

Cena zmenového konania:

Vyššie definovaná úprava predstavuje navýšenie ceny o 2.401,16 € bez DPH.

Vplyv na lehotu výstavby:

Zmena nemá vplyv na lehotu výstavby.

Formálnu správnosť potvrdzuje TDI:

Zmenový list nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a bude súčasťou (prílohou) dodatku k uzatvorenej ZoD.

Dátum.....

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

.....
Stavebný dozor

Príloha : položkový rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia bloku VB-A, I.etapa - Rekonštrukcia spol.sociálnych jadier a vnútor.rozvodov inž.sietí

Z M E N O V Ý L I S T č. 13

Názov zmeny:

UK - výmena prírub

Časť stavby:

SO 01, UK

Popis zmenového listu:

Výmena prírub - šupátok na rozvodnom potrubí UK.

Zdôvodnenie návrhu:

Pri realizácii montáží UK bol na jestvujúcom rozvodnom potrubí zistený skutkový stav a nutnosť výmeny prírub – šupátok za nové, s čím nebolo uvažované v pôvodnom výkaze výmer ZoD rozpočtu pre UK.

Odsúhlasená navrhnutá zmena na kontrolnom dni.

Cena zmenového konania:

Vyššie definovaná úprava predstavuje navýšenie ceny o 703,76 € bez DPH.

Vplyv na lehotu výstavby:

Zmena nemá vplyv na lehotu výstavby.

Formálnu správnosť potvrdzuje TDI:

Zmenový list nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a bude súčasťou (prílohou) dodatku k uzatvorenej ZoD.

Dátum.....

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

.....
Stavebný dozor

.....
Projektant

Príloha : položkový rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia bloku VB-A, I.etapa - Rekonštrukcia spol.sociálnych jadier a vnútor.rozvodov inž.sietí

Z M E N O V Ý L I S T č. 14

Názov zmeny :

Odpočet navyše množstva sprchových žľabov zo ZoD.

Časť stavby :

SO 01, ZTI

Popis zmenového listu :

Odstránenie chyby z výkazu výmer ZoD ZTI v množstve sprchových žľabov, prepočítane podľa PD.

Zdôvodnenie návrhu :

Náprava množstevnej chyby v rozpočte ZoD.

Odsúhlasená navrhovaná zmena na kontrolnom dni.

Cena zmenového konania :

Vyššie definovaná úprava predstavuje zníženie ceny o - 28.839,24 € bez DPH.

Vplyv na lehotu výstavby :

Zmena nemá vplyv na lehotu výstavby.

Formálnu správnosť potvrdzuje TDI:

Zmenový list nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a bude súčasťou (prílohou) dodatku k uzatvorenej ZoD.

Dátum.....

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

.....
Stavebný dozor

.....
Projektant

Príloha : položkový rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia bloku VB-A, I.etapa - Rekonštrukcia spol.sociálnych jadier a vnútor.rozvodov inž.sietí

Z M E N O V Ý L I S T č. 15

Názov zmeny:

Vysprávkovanie po UK demontáži

Časť stavby:

SO 01, UK

Popis zmenového listu:

Vysprávkovanie stien po demontáži konzol na uchytenie pôvodných vykurovacích telies.

Zdôvodnenie návrhu:

Nutnosť opravy stien po demontovaní pôvodných radiátorov.

Odsúhlasená navrhnutá zmena na kontrolnom dni.

Cena zmenového konania:

Vyššie definovaná úprava predstavuje navýšenie ceny o 5.528,65 € bez DPH.

Vplyv na lehotu výstavby:

Zmena nemá vplyv na lehotu výstavby.

Formálnu správnosť potvrdzuje TDI:

Zmenový list nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a bude súčasťou (prílohou) dodatku k uzatvorenej ZoD.

Dátum.....

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

.....
Stavebný dozor

.....
Projektant

Príloha : položkový rozpočet

