

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 6108/2022/OPal-31048
číslo zhotoviteľa: 4/2022

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom :
„Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA Rožňava“

(ďalej len „dodatok“)

ČLÁNOK 1 Zmluvné strany

Objednávateľ:	Košický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO:	35 541 016
štatutárny orgán:	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO:	35 541 016
DIČ:	2021624924
Telefón:	055/7268 341
Fax:	055/7268 149
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK52 8180 0000 0070 0018 6505
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Vladimír Hlivák
realizačných	Ing. Ján Majtner

(ďalej len „objednávateľ“)

a

obchodné meno:	INOVA-KER, s.r.o.
sídlo:	Okružná 2147/20, 048 01 Rožňava
IČO:	36590002
štatutárny orgán:	Mgr. František Kerekeš
IČ DPH:	SK2021959280
DIČ:	2021959280
číslo účtu:	SK46 0200 0000 0035 3596 4854
osoba oprávnená vo veciach	
obchodných:	Mgr. František Kerekeš
technických:	Mgr. František Kerekeš

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 23.08.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.04.2023 za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom : „Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA Rožňava “ v rozsahu podľa čl. 2 až 4 tohto dodatku.

ČLÁNOK 2

1. Zmluvné strany dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce navyše. Tieto práce vznikli z dôvodu nezrovnalosti medzi projektovou dokumentáciou a skutkovým stavom. Predmetné nezrovnalosti nebolo možné odhaliť bez fyzickej kontroly každej jednej položky na mieste pomocou búracích prác po ktorých sa preukázal skutkový stav jestvujúcich konštrukcií a nutnosť stavebných prác navyše. Ide napr. o zmenu šírky parapetných dosiek, zmeny navrhovaného mechanického kotvenia tepelnej izolácie a povlakovej krytiny vzhľadom na výsledky z odtrhovej skúšky...atď. Ide o skutočnosti, ktoré sú potrebné pre plynulé pokračovanie prebiehajúcej rekonštrukcie, potrebu ktorých objednávateľ ako ani zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zúžení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce, ktoré nie je potrebné vykonať, v súvislosti so zmenou rozsahu stavebných prác podľa bodu 1 tohto článku dodatku.
3. Cena stavebných prác navyše je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena bez DPH:	469 451,25	EUR (slovom: štyristošesťdesiatdeväťtisícštyristo-päťdesiatjeden eur a dvadsaťpäť centov)
DPH 20 %:	93 890,25	EUR (slovom: deväťdesiattritisícosemstodeväťdesiat eur a dvadsaťpäť centov)
Cena s DPH:	563 341,5	EUR (slovom: päťstošesťdesiattritisícristoštyridsaťjeden eur a päťdesiat centov)
4. Cena stavebných prác menej je zmluvnými stranami dohodnutá v sume:

Cena stavebných prác menej bez DPH:	229 825,09	EUR (slovom: dvestodvadsaťdeväťtisícosemstodvadsaťpäť eur a deväť centov)
DPH 20 %:	45 965,02	EUR (slovom: štyridsaťpäťtisícdeväťstošesťdesiatpäť eur a dva centy)
Cena stavebných prác menej s DPH:	275 790,11	EUR (slovom: dvestosedemdesiatpäťtisícšesťdesiat eur a jedenásť centov)
5. Špecifikácia zmeneného rozsahu stavebných prác je uvedená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

ČLÁNOK 3

Vzhľadom na článok 2 tohto dodatku sa cena za dielo uvedená v Prílohe č. 2 zmluvy „Ocenený výkaz výmer“ mení nasledovne:

Cena bez DPH : **1 852 473,45 EUR** (slovom: jeden milión osemstopäťdesiatdvatisícštyristosedemdesiattri eur a štyridsaťpäť centov)

DPH 20%: **370 494,69 EUR** (slovom: tristosedemdesiattisícštyristodeväťdesiatštyri eur a šesťdesiatdeväť centov)

Cena s DPH: **2 222 968,14 EUR** (slovom: dva milióny dvestodvadsaťdvatisícdeväťstošesťdesiatosem eur a štrnásť centov)

ČLÁNOK 4

1. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v článku 2 sa Zmluvné strany dohodli na predĺžení ukončenia diela o 90 dní so zreteľom na rozsah a časovú náročnosť požadovaných technologických procesov. Ide o prekážku nezávislú od vôle zhotoviteľa, ktorá mu bráni v riadnom ukončení diela.
2. V súlade s bodom 1 tohto článku dodatku sa zmluvné strany dohodli na zmene článku II bod 2.2 zmluvy nasledovne:

„2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do **292 dní** odo dňa odovzdania staveniska, v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo.

Podrobný harmonogram vecného a časového postupu prác je uvedený v Pláne realizácie výstavby ako prílohe č. 1 tejto zmluvy.“

ČLÁNOK 5

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom tri (3) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií v znení neskorších predpisov) v Centrálnom registri zmlúv v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť škodu v sume rovnajúcej sa plnej výške pokuty uloženej Objednávateľovi zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, Protimonopolného úradu SR, Najvyššieho kontrolného úradu, Úradu vládneho auditu, alebo iného orgánu vykonávajúceho dohľad, alebo kontrolnú činnosť v akejkoľvek súvislosti s uzatvorením tohto dodatku. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi uhradiť zmluvný záväzok podľa tohto ustanovenia do 15 dní od preukázania právoplatnosti rozhodnutia vydaného príslušným orgánom podľa predchádzajúcej

vety. Objednávateľ preukáže Zhotoviteľovi právoplatnosť rozhodnutia jeho doručením podľa čl. XVI „Spoločné ustanovenia“ odsek 16.4 zmluvy.

5. Prílohou tohto dodatku je v súlade s týmto dodatkom aktualizované znenie Prílohy č. 1 Plán realizácie výstavby; časť: Podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela a aktualizované znenie Prílohy č.2 Ocenený výkaz výmer.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Mgr. František Kerekeš
konateľ