

Názov:	Pokyn na uskutočnenie Zmeny - SO 3601 Preložka káblov MK-ŽSR, RK-ŽSR TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO NOVÉ ZÁMKY				
Miesto:	Nové Zámky, Detvianska 1	Dátum	6.3.2023	Čas	10:00

Objednávateľ : Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo : Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený : Ing. Miroslav Bednár – Stavebný dozor – Eximcom, s.r.o.

Zhotoviteľ: Združenie MDŽ-NZ

Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s.

Mlynské Nivy 68

Bratislava 821 05

Zastúpený: Ing. Pavel Václavík – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Váš list značky – zo dňa:

Naša značka: 8/2023/PS

Zmluva o dielo č.: 4600005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021

**Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO
NOVÉ ZÁMKY****Vec: Pokyn č.51/2023/THUNZ – Pokyn na uskutočnenie Zmeny – SO 3601 Preložka káblov MK-ŽSR, RK-ŽSR– zmena spôsobu križovania koľaje 507,508,509, (ZL 49).**

Vážený obchodný partner,

na základe Vášho Návrhu uskutočnenia Zmeny – predloženie ZL č.49 – SO 3601 Preložka káblov MK-ŽSR,RK-ŽSR – zmena spôsobu križovania koľaje 507,508,509 č.SR/D8/012/ZSSK/2023 zo dňa 13.02.2023 a ZoD, vyjadrení projektanta a schválením investora vydávam Pokyn č.51/2023/THUNZ na uskutočnenie Zmeny tak, ako je popísaný v Návrhu uskutočnenia Zmeny a v rozsahu DRS REV01, ZL 49 - výkaz výmer vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy, ktorý zohľadňuje množstvá zistené počas projektovania Zmenového listu č. 49. Podkladom pre realizáciu je schválená DRS pre SO 3601.

Predpokladaný finančný rozsah týchto prác (Zmeny) podľa zhotoviteľom oceneného VV je navýšenie Zmluvnej ceny o 1 939,37 € bez DPH.

Sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava

IČO: 47 595 981 IČ DPH: SK2024060203

Zapísaná: OR Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 96591/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK23 1100 0000 0029 4905 5103

email: sdthunz@gmail.com, eximcomsro@gmail.com, mobil: 0911 727 757, 0902 921 985, 0948 902 220, 0948 908 880

Cenu za objekt môže preto zhotoviteľ fakturovať po vykonaní prác a odovzdaní kompletnej dokumentácie

Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, Zmena musí byť predmetom dodatku k ZoD, ktorý podlieha schváleniu riadiacim orgánom. Tento dodatok však nemá vplyv na právo zhotoviteľa fakturovať vykonanie prác a odovzdanie dokumentácie, bude slúžiť na účely prefinancovania so Zmenou spojených nákladov z nenávratného finančného príspevku.

S pozdravom

Ing. Miroslav Bednár
Dozor objednávateľa
(Eximcom, s.r.o.)

Prílohy: - list združenia MDŽ – NZ vrátane príloh

Na vedomie – zaslané elektronicky:

- ZSSK – Ing. Boris Ilčík - TDI
- Združenie „MDŽ – NZ“ – Ing. Pavel Václavík
- Eximcom – Ing. Miroslav Bednár

Sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava

IČO: 47 595 981 IČ DPH: SK2024060203

Zapísaná: OR Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 96591/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK23 1100 0000 0029 4905 5103

email: sdthunz@gmail.com, eximcomsro@gmail.com, mobil: 0911 727 757, 0902 921 985, 0948 902 220, 0948 908 880

ZDRUŽENIE „MDŽ – NZ“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - NZ“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



DOPSYS

Združenie MDŽ - NZ:

Zastúpené spoločnosťou:

Metrostav, a. s.

Mlynské Nivy 68

821 05 Bratislava

Slovenská republika

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Rožňavská 1

832 72 Bratislava

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka

SR/D8/012/ZSSK/2023

Vybavuje

Ing. Václavik Pavel

Mobil:

Nové Zámky

13.2.2023

Zmluva: č.4600005839/VS/2021

**Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
stredisko Nové Zámky**

Vec: Návrh uskutočnenia Zmeny č. 49 – SO 3601 Preložka káblov MK-ŽSR, RK-ŽSR

Vážený obchodný partner,

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 25.9.2021 (ďalej len „**Zmluva**“) medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „**Objednávateľ**“) a medzi Združením MDŽ NZ, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava) (ďalej len „**Zhotoviteľ**“), v súlade s časťou 2, článkom 9.1.4.4 predkladáme Návrh na uskutočnenie Zmeny pre prevádzkový súbor PS 3601 Preložka káblov MK-ŽSR, RK-ŽSR a zároveň žiadame o stanovisko v zmysle článku 3.3.3.

V zmysle článku 9.1.4.4 Zhotoviteľ predkladá:

(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,

Popis Zmeny:

- Zmena spôsobu križovania existujúce koľaje č. 507, 508 a 509. Nakoľko koľaje sú v prevádzke bude nutné realizovať križovanie koľají riadeným pretláčaním a to v hĺbke min. 2100 mm v súlade s predpisom ŽSR T4 a s vyjadreniami OR Trnava, SMSÚ ŽTS a GR odbor expertízy č.



07429/2022/O230-34). Na oboch koncoch budú vyhlbená štartovacia/cieľová jama.

Po úprave technického riešenia boli upravené množstvá hĺbených vykopávk a chráničiek na základe DRS dokumentácie. Zmenový list tieto množstvá upravuje v zmysle DRS dokumentácie.

Odôvodnenie Zmeny:

- Na základe zmeny technického riešenia križovania koľají boli upravené množstvá jednotlivých položiek. Zmenový list tieto množstvá upravuje v zmysle DRS dokumentácie.

(b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 (Harmonogram prác) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie a,

Zmena nemá negatívny dopad na celkový harmonogram prác.

(c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny.

Zhotoviteľ v súvislosti s vyššie uvedeným predkladá návrh nového položkového rozpočtu, ktorý zohľadňuje množstvá zistené počas projektovania Zmenového listu.

Ocenený porovnávací výkaz výmer (položkový rozpočet) je vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy tvorí prílohu číslo 1 tohto listu.

Na základe vyššie uvedených dôvodov, žiada Zhotoviteľ v zmysle príslušných článkov Zmluvy o Dielo schválenie predmetného Návrhu na uskutočnenie Zmeny a vydanie Pokynu na uskutočnenie predmetnej Zmeny.

S pozdravom

Ing. Pavel Václavík
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Prílohy:

Príloha číslo 1: Zmenový list číslo 49 – 3601

Príloha číslo 2: Vyjadrenie SO 3601 Preložka káblov MK-ŽSR, RK-ŽSR

Metrostav, a.s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava**Odoslané e-mailom:**

Váš list číslo / zo dňa:	Naše číslo:	Vybavuje:	V Bratislave dňa:
	0440/2112//32/Ši	Ing. Gabriel Šimon	13.02.2023

VEC: Stanovisko Generálneho projektanta ku objektu:**SO 3601 – Preložka káblov MK-ŽSR, RK-ŽSR***Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky*

Naša spoločnosť ako Generálny projektant zabezpečuje vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s názvom: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky (ďalej len THÚ). Nižšie si Vám dovoľujeme zaslať naše stanovisko:

Projektová dokumentácia stavby THÚ stupňa DSP bola spracovávaná v roku 2013 s expedovaním v roku 2014 a v súlade s normami STN EN platnými v danom čase a produktovými riešeniami dostupných zariadení v roku 2013. Aktuálne spracovávaný stupeň projektovej dokumentácie reaguje na zmeny legislatívy, spresnenie informácií o okrajových podmienkach miesta stavby a s ohľadom na zvýšenie komfortu užívania stavby ako celku. Predmetný stavebný objekt bol v stupni DRS (rok 2022) spracovaný v zmysle aktuálne platných noriem, vyhlášok, aktualizovaných požiadaviek Investora tj. Železničná spoločnosť Slovensko a.s., zástupcami odborných zložiek ŽSR najmä Oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia Oznamovacej a zabezpečovacej techniky (OR TT SOZT) a v úzkej spolupráci so Zhotoviteľom stavby a jeho poddodávateľmi.

V rámci spracovania projektovej dokumentácie stupňa DRS (rok 2022) sa podrobne riešila predmetná časť projektovej dokumentácie stavebného objektu SO 3601. Generálny projektant spracoval návrh v súčinnosti so zodpovednými zástupcami príslušnej sekcie OR TT SOZT a projektovú dokumentáciu predložil ŽSR na vydanie stanoviska. Súhlasné stanovisko prikladáme ako Prílohu nášho vyjadrenia.

Výsledkom projekčných prác je spracovanie podrobného výkazu výmer stupňa DRS. Podrobnejšie sú stavebno-technické riešenia uvedené v projektovej dokumentácii DRS.

Na základe vyššie uvedených skutočností súhlasíme s realizovaním predmetného stavebného objektu v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby (rok spracovania 2022).

S pozdravom,

Ing. Gabriel Šimon
Hlavný inžinier projektu THÚ Nové Zámky

Prílohy:

- Stanovisko OR TT, zo dňa 13.7.2022



ŽSR – GR
Odbor 230
Klemensova 8
Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Náše číslo

06089/2022/OR TT/SŽTS-8

Vybavuje/linka

Bc. Hruža K. /

Trnava

13.07.2022

Vec: k.ú. N. Zámky - THU železničných koľajových vozidiel, SO 3601 – Preložka MK-ŽSR, RK-ŽSR, SO 3601.1 – Preložka káblov MK-ŽSR, RK-ŽSR (dodatok č.1)

Žiadateľ REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava v zastúpení investora Železničná spoločnosť, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava požiadal z dôvodu zabezpečenia a preloženia existujúcich káblov v správe ŽSR o vyjadrenie k stavbe „ THU železničných koľajových vozidiel, SO 3601 – Preložka MK-ŽSR, RK-ŽSR, SO 3601.1 - Preložka káblov MK-ŽSR, RK-ŽSR (dodatok č.1) “.

Stavba sa nachádza aj na pozemkoch v správe ŽSR v OPD a v OD žel. trate Devínska Nová Ves – Štúrovo št. hr., vľavo v smere staničenia. V cca žkm 144,775 (nžkm 0,680) v oblasti výhybky č. 606 bude zdemontovaný rozhlasový stožiar a zrušený MK ŽSR. V cca žkm 144,822 (nžkm 0,727) medzi koľajou č. 507 a 508 bude osadený nový rozhlasový stožiar. V cca žkm 144,315 - 144,360 (nžkm 0,217 – 0,255) medzi koľ. č. 510 a výhybkou č. 135 bude zrušený MK a RK. Káble budú vedené v novej trase, ktorá v cca žkm 144,315 (nžkm 0,217) križuje riadeným pretlakom koľ. č. 510, č. 509 a č. 508 v dĺžke 15 m a pokračuje medzi koľ.č. 508 a č. 507 v dĺžke 45 m k existujúcemu stožiaru. V cca žkm 144,135 (nžkm 0,033) bude dočasné povrchové ochránenie existujúcich káblov betónovým panelom.

Stavba prechádza aj pozemkom v správe ŽSR, preto je potrebné doložiť stanovisko ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava.

Stavba nebude mať negatívny vplyv na dráhu a jej zariadenia, neohrozí ani neobmedzí prevádzku dráhy a ani dráha nebude mať vplyv na stavbu.

So stavbou **súhlasíme** za predpokladu splnenia nasledovných pripomienok:

- 1) Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
- 2) Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR ani v OPD. Stavebník musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/ 2015 Z.z.
- 3) Investor a budúci užívateľ si nebude nárokovat' úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu.
- 4) Požadujeme dodržať vyjadrenie SEE č.j. 06697/2022/OR TT/SEE-2/352 zo dňa 17.06.2022.
- 5) Požadujeme dodržať vyjadrenie SOZT č.j. 06842/2022/OR TT/SOZT-2 zo dňa 22.06.2022.
- 6) Požadujeme dodržať vyjadrenie SRD č.j. 02477/2022/OR TT/SRD-29 zo dňa 11.07.2022.
- 7) Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom prípadnej žel. dopravy počas celej doby jej prevádzky.
- 8) Dodržať v zmysle predpisu ŽSR TS 4 vzdialenosti od osí koľají a to káblov vedených súbežne s koľajami ako aj ich hĺbku uloženia, taktiež pri pretlaku koľají hĺbku pretlaku.
- 9) Výkopy musia byť zabezpečené a označené tak, aby neprišlo k úrazu.

REMING CONSULT, a.s.
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
Došlo dňa:

22. 07. 2022

Stredisko: 32

Ev.č.: 2557

Zákazka: 2112

Prílohy: 0

Vybavuje: 51

- 10) Pri ručných výkopoch oddeliť zeminu od štrkového lôžka koľají, aby neprišlo k jeho znečisteniu.
- 11) Akýmikoľvek prácami, predmetmi, zariadeniami nezasahovať do voľného schodného a manipulačného prierezu koľají v správe ŽSR.
- 12) Vyjadrenia ŽSR, OR Trnava, Sekcie OZT, EE a SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky sú v prílohe, ktoré požadujeme dodržať. Na vykonanie prác je potrebný dohľad pracovníkom ŽSR, ktorý Vám zabezpečí SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky, SEE, SMSÚ OZT KT Nové Zámky na základe objednávky najmenej 1 mesiac pred realizáciou prác.
- 13) V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.
- 14) Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov v koľajách ŽSR a v priestore možného ohrozenia (3 m od osi krajnej koľaje) zakázaný. V prípade, že počas výstavby bude potrebné vstúpiť do priestoru možného ohrozenia, je to možné len v súlade s predpisom ŽSR Z2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR. Zamestnanci iného zamestnávateľa musia predložiť povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9.
- 15) Toto stanovisko je čiastkové a nenahrádza súborné stanovisko ŽSR. Súborné stanovisko za ŽSR pre potreby územných a stavebných konaní vo veciach stavieb realizovaných v ochrannom pásme dráhy vydáva Odbor expertízy GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava. Zároveň toto stanovisko nenahrádza stanovisko, resp. rozhodnutie MDV SR.

S pozdravom



Mgr. Ivan Sovič
riaditeľ Oblastného riaditeľstva Trnava

Prílohy : PD, Vyjadrenia OR Trnava SEE, SOZT, SRD, SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky

Na vedomie: REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava

Stavba: Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky
Objekt: SO 3601 Preložka káblov MK-ŽSR, RK-ŽSR

Objednávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., 832 72 Bratislava
Zhotoviteľ: Združenie "MDŽ – NZ", Metrostav – Železničné stavby Košice, DOPSYS, zastúpené spoločnosťou Metrostav, a.s.
Miesto: Nové Zámky
Dátum: 13.2.2023

					ZOD (DSP)			Zmenový list č.49 (DRS REV01)			Zmluvná cena po Zmenovom liste č.49	
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cenový Udaj	Množstvo	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
		45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESSE OBSTARÁVANIA STAVIEB									
1		00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	20,00	8,42	168,40		0,00	0,00	20,00	168,40
		45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE									
2		01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	41,18	38,83	1 599,02		0,00	0,00	41,18	1 599,02
3		01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	9,75	33,44	326,04		-9,75	-326,04	0,00	0,00
			Odpodčet prekopu koľaje (rýha 650x1800mm, dl 15m), rieši Dodatok č.1									
4		01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1,00	117,95	117,95		9,20	1 085,14	10,20	1 203,09
			Výkop pretlakových jám (štartovacia a čakacia 2x (2,0x1,0x2,3m)=18,4m3, - stanovisko ŽSR v zmysle platného predpisu TS4, rieši Dodatok č.1									
5		01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	27,23	10,94	297,90		0,00	0,00	27,23	297,90
6		01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	19,50	9,54	186,03		0,00	0,00	19,50	186,03
		45.34.21	INŠTALOVANIE OSVETLENIA A SIGNALIZAČNÝCH SYSTÉMOV CIEST, LETÍSK									
7		92020103	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne oznamovacie (ulož. voľne)	m	80,00	11,85	948,00		0,00	0,00	80,00	948,00
8		92020103	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne oznamovacie (ulož. v chráničkách)	m	80,00	14,38	1 150,40		0,00	0,00	80,00	1 150,40
9		92020201	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojký káblové rovné	ks	2,00	208,05	416,10		0,00	0,00	2,00	416,10
10		92020301	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - ukončenie káblov celoplastových	ks	4,00	72,21	288,84		0,00	0,00	4,00	288,84
11		91021301	Oceľové konštrukcie - káblové žľaby kovové (krycia doska)	m	5,00	76,31	381,55		0,00	0,00	5,00	381,55
12		91021301	Oceľové konštrukcie - káblové žľaby kovové (kábl. žľab)	m	20,00	71,82	1 436,40		0,00	0,00	20,00	1 436,40
13		92060101	Zariadenie rozhlasové-rozhlas, firemný (demonťáž)	ks	1,00	212,09	212,09		0,00	0,00	1,00	212,09
14		92060101	Zariadenie rozhlasové-rozhlas, firemný	ks	1,00	2 042,39	2 042,39		0,00	0,00	1,00	2 042,39
15		92022501	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch	pár	54,00	5,07	273,78		0,00	0,00	54,00	273,78
16		92060103	Zariadenie rozhlasové-rozhlas, merania	ks	1,00	2 053,62	2 053,62		0,00	0,00	1,00	2 053,62
17		92050702	Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie	ks	1,00	2 356,61	2 356,61		0,00	0,00	1,00	2 356,61
A) Cena pôvodných položiek po poslednej zmene							14 255,12			759,10		15 014,22
C. Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny												
18		01090302	Pretlačanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 5	m	0,00	90,79	0,00	SO 3503, pol 7	13,00	1 180,27	13,00	1 180,27
			Pretlak PE chráničky pod koľajami ŽSR v žkm 0,271 - stanovisko ŽSR v zmysle platného predpisu TS4, rieši Dodatok č.1									
Cena nových položiek "C" po poslednej zmene spolu:							0,00			1 180,27		1 180,27
D. Nové položky (z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmeny												
Cena nových položiek "D" po poslednej zmene spolu:							0,00			0,00		0,00

Spolu

14 255,12

1 939,37

16 194,49

16 194,49

Zhotoviteľ

Meno: Ing. Pavel Václavík

Dátum: 13.2.2023

Podpis: _____

Poznámka:

Stavebný dozor

Meno:

Dátum:

Podpis: _____