

HARMONOGRAM PRÁC

Investor: Obec Mirkovce

Zhotoviteľ: ROSTON s.r.o.

Stavba: Mirkovce, časť Dlhé Brehy - kanalizácia a MČOV

Pracovné úkony	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kanalizácia															
Vytýčenie sietí/trasy															
Zemné práce															
Rezanie asfaltu															
Komunikácie															
Rúrové vedenie + Lôžko															
Ostatné konštrukcie															
Presun hmôt															
Tlakové skúšky															
Porealizačné zameranie															
MČOV															
Vytýčenie bodov MČOV															
Strojnotechnologické zariadenie MČOV															
Nádrž MČOV															
Prevádzková budova MČOV															
Terénne úpravy															
Oplotenie															
Odtok z MČOV															
Vodovodná prípojka k MČOV															
Účelová cesta k MČOV															
OEZ - el. NN prípojka k MČOV															
Porealizačné zameranie															

ROSTON S.R.O.

Hollého 30/252 085-01 Sabinaov
IČO: 518 326 34 DIČ: 212-085 1343