

Dodatok č.3 K ZMLUVE O DIELO

č.: 2642207 zo dňa 12.09.2022

uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov: **Mesto Piešťany**
Adresa: **Nám. SNP č.3, 921 45 Piešťany**
Štát: **Slovenská republika**
Zastúpený: **Mgr. Peter Jančovič, PhD., – primátor mesta Piešťany**
IČO: **00612031**
DIČ: **2020537893**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka a.s., č. ú.: 34028212/0200**
IBAN: **SK87 0200 0000 0000 3402 8212**
BIC – kód banky: **SUBASKBX**
Zástupca objednávateľa vo veciach:
a/technických: **Ing. Marek Kovačovic, PhD., Ing. Pavol Zlámala**
b/zmluvných: **Mgr. Monika Mackovjaková**
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: **Ing. Petra Širillová**

1.2 Zhotoviteľ

Názov: **KALORIM s.r.o.**
Sídlo: **023 41 Nesluša 759**
IČO: **50625781**
DIČ: **2120246601**
IČ DPH: **SK21204007220**
Zápis: **OS Žilina, odd. s.r.o., vl. č. 66853/L**
Zapísaný: **v Registri partnerov verejného sektora číslo vložky: 17659
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej Republiky Bankové spojenie**
IBAN: **SK23 0900 0000 0051 4996 6754**
Telefón: **0915 801 879**
E-mail: **michal.skokan@kalorim.sk**
Zástupca zhotoviteľa vo veciach
a/ technických: **Ing. Michal Skokan**
b/ zmluvných: **Ing. Michal Skokan**

2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.09.2022 Zmluvu o dielo č.: 2642207 (ďalej len Zmluva), predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác: „**Obnova kotolne ZŠ Brezová v Piešťanoch**“ pre objednávateľa, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.09.2022. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že dôvodom zmeny zmluvy dodatkom je nutnosť opätovného vyjadrenia *SPP - distribúcia*, a.s. ku zmene technického zariadenia s následným pripojením plynomeru a uvedenia do prevádzky.

3 PREDMET DODATKU

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení bod 4.1.2 Článku IV. ČAS PLNENIA Zmluvy a znie nasledovne: Termín dokončenia realizácie diela: do 31.08.2023

4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Iné ustanovenie zmluvy týmto dodatkom nie sú dotknuté a zostávajú nezmenené v platnosti.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

12.07.2023
V Piešťanoch, dňa.....

Objednávateľ:

13.07.2023
V Piešťanochdňa.....

Zhotoviteľ:

.....
Mesto Piešťany
Mgr. Peter Jančovič, PhD.
primátor mesta Piešťany

.....
KALORIM s.r.o.
Ing. Michal Skokan
konateľ

Správnosť	Titul, meno a priezvisko	Podpis
Za verejné obstarávanie	Ing. Petra Širillová	
Za vecné plnenie	Ing. Marek Kovačovic, PhD.	
Za právne oddelenie	Mgr. Monika Mackovjaková	
Za ekonomické posúdenie	Ing. Lucia Duračková	
Príslušný vedúci odboru	Ing. Pavol Zlámala	
Prednosta MsÚ	RNDr. Denisa Bartošová	

Predmet Dodatku č.3: **Obnova kotolne ZŠ Brezová v Piešťanoch**

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o.

Sídlo: 023 41 Nesluša 759

IČO: 50625781

Obstarávacia cena: 246.086,86 €

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

prijem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Finančná operácia (alebo jej časť) je v súlade so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Finančnú operáciu (alebo jej časť):

možno - nemožno vykonať možno - nemožno v nej pokračovať treba - nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie			
Zodpovedný zamestnanec: (uvedie sa meno, priezvisko a podpis)	Ing. Marek Kovačovic, PhD.	Dátum vykonania základnej finančnej kontroly:	11. 7. 2023
možno - nemožno vykonať možno - nemožno v nej pokračovať treba - nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie			
Zodpovedný vedúci zamestnanec: (uvedie sa meno, priezvisko a podpis)	Ing. Pavol Zlámala	Dátum vykonania základnej finančnej kontroly:	11. 7. 2023