

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 14.11.2022 (ďalej ako „**Zmluva / ZoD**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	93-4200/50VS/2022
evidenčné č. Zhotoviteľa:	Z23-015-0066
názov diela:	Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina

Čl. 1 Zmluvné strany

Objednávateľ

Sídlo

Štatutárny orgán

IČO

DIČ

Bankové spojenie

Číslo účtu v tvare IBAN

- zmluvných

- ekonomických

- technických

- realizačných

Právna forma

Telefonický kontakt

Emailový kontakt

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Jesenná 14, 080 05 Prešov

Ing. Marcel Horváth, riaditeľ

37 936 859

2021775294

Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku

Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície

Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku

Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb

Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb

rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení

051/7563700

sucpsk@sucpsk.sk

Zhotoviteľ

Sídlo

Štatutárny orgán

Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.

Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava

Ing. Jiří Kozel – konateľ spoločnosti

Vladimír Lesovský – konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na podpísanie Zmluvy:

Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci

Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných

Ing. Radoslav Gerka

- technických

Ing. Radoslav Gerka

- realizačných

Ing. Anton Sviatko

- ekonomických

Ing. Radoslav Gerka

IČO

00 896 225

DIČ

2020 294 144

Bankové spojenie

Číslo účtu v tvare IBAN
Právna forma
Telefonický kontakt
Emailový kontakt
Zápis v príslušnom registri:

spoločnosť s ručením obmedzeným
+421/51/452 00 15
office-vychod@swietelsky.sk
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro,
vložka č. 307/B

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)
(spolu aj ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s článkom XI a článkom XIV bod 3 Zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

1. V zmysle čl. XI bod 2 písm. a) a bod 5 Zmluvy došlo medzi Zmluvnými stranami počas trvania zmluvného vzťahu k osobitným rokovaniam, ktorých predmetom boli oprávnené a vzájomne odsúhlasené objektívne zmeny v pôvodne navrhnutom technickom riešení. Potreba týchto zmien bola vyvolaná v priebehu realizácie diela. S prihliadnutím na článok XI bod 4 Zmluvy Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Tieto zmeny Objednávateľ diela prehodnotil a odporučil realizovať vo výmere, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k Dodatku č. 1.

Ide o nasledovné zmeny:

- I. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe zmeny Zmluvy malého rozsahu na objekte SO 02 - Modernizácia cesty II/558 v obci Ulič spočívajúcej vo vykonaní navyše prác z dôvodu väčšieho poškodenia priľahlej konštrukcie pri búraní cestných obrubníkov počas realizácie stavebných prác na modernizácii cesty oproti predpokladom uvedeným vo výkaze výmer. Ide najmä o nasledovné odchýlky a práce:
 - rezanie existujúceho asfaltového a betónového krytu,
 - vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom
 - a tesnenie dilatačných asfaltovou zálievkou.
2. Ide o zmenu Zmluvy malého rozsahu v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje výšku 13,69 %. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnych zmien, v zmysle dôvodov uvedených v bode 1, určili ich výšku ako súčet všetkých prípočtov každej zmeny.
3. Zhotoviteľ si splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi o skutočnostiach, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na cenu a kvalitu diela ako takého, v lehote predpokladanej v Zmluve a navrhol mu vhodné technické riešenie s primeranou hodnotou zmeny ceny diela.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie úplnej užívania schopnosti diela, neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy a bez týchto prác by nebolo možné technologicky zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a s prislúchajúcou zodpovednosťou Zhotoviteľa za jednotlivo vykonávané práce, s poukazom na článok VIII Zmluvy Záručné podmienky.
5. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak hlavný účel stavebného diela – t. j. modernizáciu cesty v súlade s príslušnými technickými predpismi.
6. S poukazom na zmenu rozsahu stavebných prác na diele, Zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XI bod 5 ku úprave ceny diela postupom vzájomne odsúhlasených novovzniknutých položiek, nakoľko na

určité stavebné práce nebolo možné použiť položky uvedené v rozpočte základnej Zmluvy, ktorých rozbor bol náležite prerokovaný spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany.

7. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO.

Čl. 3 Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 4 sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní a podľa Rozpočtu stavby v znení Dodatku č. 1, zahŕňa v sebe všetky náklady Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom Zmluvy v zmysle čl. II, a je stanovená nasledovne:

Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	329 738,16 €
Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO	45 145,88 €
Celková cena diela bez DPH v znení Dodatku č.1	374 884,04 €
DPH 20 %	74 976,81 €
Celková cena diela s DPH v znení Dodatku č.1	449 860,85 €

Cena celkom vrátane DPH slovom: Štyristoštyridsaťdeväťtisíc osemstošesťdesiat eur a 85/100 centov.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)

5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove,
_____13.7.2023_____

za Objednávateľa

Ing. Marcel Horváth **vr**
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

V Prešove,
_____11.7.2023_____

za Zhotoviteľa

Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.
Ing. Štefan Olejník **vr**
na základe plnej moci

Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.
Ing. Radoslav Gerka **vr**
na základe plnej moci

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: _____13.7.2023_____

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: _____14.7.2023_____

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: _____13.7.2023_____