

DODATOK č. 1

k

Zmluve o dielo č. 2004/2022

„LASTOVCE – rekonštrukcia chodníka na ul. Školskej“

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „DODATOK č.1“)

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ :	Obec LASTOVCE
Sídlo	Ul. Hlavná č. 306, 07614 Lastovce
Štatutárny orgán	Mgr. Lukáš Hrinko
Osoby oprávnené rokovať	
Vo veciach technických :	Mgr. Lukáš Hrinko, starosta obce,
Bankové spojenie:	SK23 5600 0000 0005 8651 9001
IČO :	00331678
DIČ :	2020773480
Telefón :	056/6702242
E-mail :	obeclastovce@gmail.com
Web :	www.obeclastovce.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

A

Zhotoviteľ :	NAJ-STAV s r. o.
Obchodné meno :	
Sídlo :	ul. Vinné č. 3063, obec Vinné, 072 31
Štatutárny zástupca :	Ing. Ján SCIRANKO – konateľ
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných :	Ing. Ján SCIRANKO
veciach technických :	Ing. Ján SCIRANKO
Bankové spojenie:	SK54 1100 0000 0029 2984 4762 - TATRA banka, a. s.
IČO :	45 875 669
DIČ :	2023116843
IČO DPH :	SK2023116843
Bankové spojenie:	SK51 1100 0000 0029 2090 7915
Telefón :	+421(0)917/ 399 768,
E-mail :	sciranko.jan@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu objednávateľ a zhotoviteľ ako „zmluvné strany“)

Po vzájomnej a obojstrannej dohode oboch zmluvných strán v zmysle čl. 11 – záverečné ustanovenia, bod. 11.2, v spojení s čl. 5 – cena predmetu zmluvy, bod. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 – Zmluvy o dielo číslo 2004/2022 zo dňa 20.apríla.2022 u objednávateľa (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára tento „**Dodatok č. 1**“ k predmetnej zmluve z dôvodu zmeny rozsahu diela v závislosti a poukázaním na postupe v prípadoch objednávateľ, kde v rámci tohto Dodatku č. 1 sa využije „Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18, ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“), kde podľa § 18, ods. 1 ZVO platí, že zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak podľa písm. c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa mení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Každú zmenu zmluvy, rámcovej zmluvy a koncesnej zmluvy je potrebné vyhodnocovať individuálne v samotnej náväznosti na konkrétne okolnosti prípadu, kde dôkazné bremeno opodstatnenosti zmluvy nesie verejný objednávateľ, resp. objednávateľ, ktorý v prípade potreby je potrebný preukázať splnenie podmienok v ZVO, čiže plnenie je v kompetencii zmeny zmluvy a opodstatnenosti jej skúmania ohľadom na okolnosti ako sú : - situácia vyvolaná Nepredvídanými okolnosťami, kde tieto sú také okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať, napriek primerane dôkladnej príprave pôvodného znenia zákazky verejným obstarávateľom so zreteľom na konkrétny projekt, kedy primárne ide o prípady vyššej moci. Tieto okolnosti sú takého charakteru, že verejný obstarávateľ ich nemohol predvídať ani pri vynaložení náležitej, až vysokej starostlivosti a prioritného záujmu pred realizáciou samotného diela. Nepredvídaná okolnosť je odôvodnená „Zmenovým listom stavby č. 01“, ktorý vypracoval zhotoviteľ – realizátor diela firma NAI-STAV, s r. o. v ktorom je uvedený popis zmeny a aj samotné zdôvodnenie zmeny. Predmetný Zmenový list stavby č. 01, bol predložený Projektantovi stavby – Ing. Juraj BAČO, ktorý svojim „Vyjadrením k Navrhovaným zmenám pri realizácii chodníka na ul. Školskej v obci Lastovce“ **súhlasí s prijatým záverom** - „Záverečným stanoviskom“, ktoré je uvedené v „Zmenovom liste stavby č. 01“.

Článok II. Predmet dodatku k zmluve

2.1 V článku 5, bod 5.2 Zmluvy sa dopĺňa do pôvodného znenia a celý bod sa nahrádza nasledovným znením:

5.2 Cena diela je :

Cena bez DPH	73.753,63,-EUR
DPH 20 %	14.750,73,-EUR
Celková cena diela :	88.504,36,-EUR
Slovom : osemdesiatisícpäťstoštyri,-36,-Eur.	

Odsúhlasené práce navyiac – navýšenie základnej ceny diela – reálne podložené Rekapituláciou stavby č. 2023018 o sumu :

Cena bez DPH	5.676,18,-EUR
DPH 20 %	1.135,24,-EUR
Celková cena navýšenia diela o :	6.811,42,-EUR
Slovom : šesťtisícosemstojednaštyri,-42,-Eur.	

2.2 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na celkovej cene za celý predmet Zmluvy o dielo č. 2004/2022, ktorá je uvedená v čl. 5, bod 5.2 a zároveň aj s odôvodneným navýšením, ktoré bude tvoriť Prílohu č. 1, a táto bude neoddeliteľnou časťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2004/2022.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zúčastnenými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa platných predpisov (§47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka a zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov).

3.2 Predmetný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch o troch stranách s platnosťou originálu, z ktorých dve obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ'.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento „DODATOK č. 1“ k Zmluve o dielo č. 2004/2022 uzatvárajú slobodne, vážne, žiadna zo strán nekonala v tiesni, omyle ani za nevýhodných podmienok. Dodatok č. 1 k Zmluve si zmluvné strany riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej celým obsahom s ňou, ju bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.

V Lastovciach, dňa 16.06.2023

.....
Mgr. Lukáš HRINKO / starosta obce /

pečiatka/podpis

.....
Ing. Ján SCIRANKO /konateľ spoločnosti /

pečiatka/podpis

Prílohy : 1/1

1 x – rekapitulácia stavby – evidovaná pod kódom 2023018 s uvedenou navýšenou cenou vo výške : 6.811,42,-Eur

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023018
Stavba: Lastovce - Rekonštrukcia chodníka na ul. Školskej - práce navyš

JKSO:
Miesto: Lastovce

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Lastovce, Hlavná 306, 076 14 Michalany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

IČO: 45875669
IČ DPH: SK2023116843

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 676,18
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	5 676,18	1 135,24
Cena s DPH v EUR			6 811,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

12.06.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.06.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2023018

Stavba: Lastovce - Rekonštrukcia chodníka na ul. Školskej - práce navyše

Miesto: Lastovce

Dátum:

Objednávateľ: Obec Lastovce, Hlavná 306, 076 14 Michalany

Projektant:

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		5 676,18	6 811,42
2023018	Lastovce - Rekonštrukcia chodníka na ul. Školskej - práce navyše	5 676,18	6 811,42

ROZPOČET

Stavba:

Lastovce - Rekonštrukcia chodníka na ul. Školskej - práce navyš

Miesto: Lastovce

Dátum:

Objednávateľ: Obec Lastovce, Hlavná 306, 076 14 Michalany

Projektant:

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 Vinné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 676,18
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 676,18
D	5		Komunikácie				5 676,18
1	K	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	382,750	14,83	5 676,18