

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo (Ev. č. objednávateľa 609/2022, ev.č. zhotoviteľa 334/2022/08421)

Ev. č. dodatku objednávateľa^{439/2023}

Ev. č. dodatku zhotoviteľa

1. Objednávateľ:

Sídlo: Mesto Malacky
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
V zastúpení: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor
Osoby oprávnené konať:
vo veciach zmluvných: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
vo veciach technických: Ing. Marek Gašpar
Bankové spojenie: PRIMA banka SLOVENSKO, a.s.
Číslo účtu: 3200105003/5600
IČO: 00304913
DIČ: 2021049393

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
IČO: 31651402
DIČ: 2020492111
v zastúpení: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
osoby oprávnené konať:
vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Rác – výrobný riaditeľ
vo veciach technických: Ing. Tomáš Žiaček – riaditeľ divízie Západ
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd: Sa, vložka
č. 10798/T

(ďalej len „zhotoviteľ“ a súčasne s objednávateľom aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo s evidenčným číslom objednávateľa 609/2022 a evidenčným číslom zhotoviteľa 334/2022/08421 zo dňa 25.11.2022 2 na zákazku, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Cyklotrasa Družstevná – Radlinského, Malacky“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluva bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 03.02.2023 a Dodatkom č. 2 zo dňa 23.06.2023.
2. Zmluvné strany sa v zmysle Zmluvy, s odvolaním sa na článok XIV. Spoločné a záverečné ustanovenia bod 3 dohodli na zmene ustanovení predmetnej zmluvy, a to prostredníctvom tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo (ďalej aj ako len „Dodatok č. 3“). Tento Dodatok č. 3 sa uzatvára

v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II **Predmet Dodatku č. 3**

1. Predmetom tohto dodatku k Zmluve o dielo je predĺženie termínu dokončenia Diela a to z nasledujúceho dôvodu: vzhľadom na vopred nepredvídateľné skutočnosti, z ktorých vyplývajú zmeny Diela, t.j. konkrétne najmä (i) posun cyklistického prístrešku z dôvodu kolízie so kanalizačnými šachtami (ii) úprava prepadnutého chodníka v km 0,900 (iii) viaceré zmeny trasovania cyklotrasy z dôvodu kolízie so stromami (iv) kolízia trasovania cyklotrasy s verejným osvetlením. Vzhľadom na posun termínu začatia vykonávania Diela nie je možné Dielo odovzdať a prebrať bez vád a nedorobkov týkajúcich sa sadových úprav, ktorých realizácia vo väčšej miere nie je možná pre letné obdobie.
2. Vzhľadom k vyššie uvedenému, sa týmto Dodatkom č. 3 mení predmetná Zmluva takto:

Čl. III „Čas plnenia“ ods. 1 Zmluvy, pôvodné znenie:

„ Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo v rozsahu stanovenom v čl. II tejto Zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykonať v termínoch podľa odsúhlaseného časového, vecného a finančného harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto zmluve ako jej neoddeliteľnú súčasť. Dielo sa považuje za ukončené jeho protokolárnym odovzdaním Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo z hľadiska času nasledovne:

Prevzatie staveniska: do 3 pracovných dní odo dňa zloženia Depozitu podľa článku V. bodu 10 tejto Zmluvy.

Začatie prác: bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.

Dokončenie Diela: do 5 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska v rozsahu podľa výkazu výmer, ktorý je stanovený položkovým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, v súlade s projektovou dokumentáciou a podľa požiadaviek objednávateľa.

Protokolárne odovzдание predmetu Diela bez vád: do 5 pracovných dní po jeho dokončení. „

sa mení a po zmene znie takto :

„ Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo v rozsahu stanovenom v čl. II tejto Zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykonať v termínoch podľa odsúhlaseného časového, vecného a finančného harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto zmluve ako jej neoddeliteľnú súčasť. Dielo sa považuje za ukončené jeho protokolárnym odovzdaním Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo z hľadiska času nasledovne:

Prevzatie staveniska: do 3 pracovných dní odo dňa zloženia Depozitu podľa článku V. bodu 10 tejto Zmluvy.

Začatie prác: bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.

Dokončenie Diela: do 15.08.2023

Protokolárne odovzдание predmetu Diela: do 5 pracovných dní po jeho dokončení. ,,

3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. II. Predmet Zmluvy bod 3, ktorý po vykonanej zmene znie nasledovne:

„ Objednávateľ, Dielo vykonané riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že Objednávateľ prevezme Dielo, ktoré by vykazovalo vady, nedorobky, ktoré nebránia užívaniu Diela. „

Čl. II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 3 nie sú dotknuté a ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo s evidenčným číslom objednávateľa 609/2022 a evidenčným číslom zhotoviteľa 334/2022/08421.
2. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v počte štyroch vyhotovení, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
3. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu Dodatku č. 3 porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom. ^

Za objednávateľa:
V Malackách dňa:

Za zhotoviteľa:
V Trnave dňa: ,

Mesto Malacky
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor

COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

Harmonogram stavby "Cyklotrasa Družstevná – Radlinského, Malacky"

Príloha dodatku č.3 k Zmluve o dielo

Kód položky	Popis	Celk. cena [EUR]	2023																														
			Rok		2			3					4					5					6				7				8		
			Mesiac		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
			Týždeň		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
S82499	Cyklotrasa Družstevná – Radlinského, Malacky	1 584 882,00	[Blue bar spanning weeks 8-33]																														
D 102	Úprava vetvy II-503	129 083,45	[Blue bar spanning weeks 27-33]																														
D 103	Dažďová kanalizácia objektu D 101	6 491,51	[Blue bar spanning weeks 18-26]																														
D 104	Dažďová kanalizácia objektu D 102	7 566,40	[Blue bar spanning weeks 27-33]																														
D 105	Cestná svetelná signalizácia	173 174,58	[Blue bar spanning weeks 8-32]																														
D 106	Verejné osvetlenie objektu D 101	28 176,53	[Blue bar spanning weeks 18-26]																														
D 107	Verejné osvetlenie objektu D 102	23 520,83	[Blue bar spanning weeks 27-33]																														
SO 01	Cyklotrasa	701 985,23	[Blue bar spanning weeks 8-32]																														
SO-01	Cyklotrasa - Neoprávnené výdavky	231 627,65	[Blue bar spanning weeks 17-32]																														
SO 01.1	Sadové úpravy - Neoprávnené výdavky	132 547,86	[Blue bar spanning weeks 27-33]																														
SO 02	Uzamykateľný prístrešok pre bycikle	37 160,80	[Blue bar spanning weeks 24-29]																														
SO 03	Elektroinštalácie	113 547,16	[Blue bar spanning weeks 8-32]																														

13.7.2023