



Združenie MDŽ - NZ:
Zastúpené spoločnosťou:
Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka
SR/D8/027/ZSSK/2023

Vybavuje
Ing. Václavik Pavel

Nové Zámky
6.3.2023

Zmluva: č.4600005839/VS/2021

**Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
stredisko Nové Zámky**

**Vec: Návrh uskutočnenia Zmeny č. 63 – PS 2601 Elektrická požiarňa
signalizácia**

Vážený obchodný partner,

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 25.9.2021 (ďalej len „Zmluva“) medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „Objedávateľ“) a medzi Združením MDŽ NZ, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava) (ďalej len „Zhotoviteľ“), v súlade s časťou 2, článkom 9.1.4.4 predkladáme Návrh na uskutočnenie Zmeny pre prevádzkový súbor PS 2601 Elektrická požiarňa signalizácia a zároveň žiadame o stanovisko v zmysle článku 3.3.3.

V zmysle článku 9.1.4.4 Zhotoviteľ predkladá:

(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,

Popis Zmeny:

- Došpecifikovanie a úprava riešenia káblových trás v detailoch pre realizáciu, ktoré neboli riešené v DSP a v súlade s dispozičnými zmenami v rámci stavebných objektov SO 3401 - Hala prevádzkového ošetrovania súprav, SO 3402 - Hala stabilného umývača, Trafostanica VN (PS 2401) a Trafostanica pre EPZ (PS 2303) podľa aktuálnej dispozície DRS.



- vypínanie plynu na ventile BAP pri požiari (v zmysle aktuálne platných normových požiadaviek)
- doplnené konvenčné opticko-akustické zariadenia (kombinovaná siréna s majákom) a to v interiéri aj v exteriéri
- vytvorenie káblových nosných systémov - ocelové žľaby a rošty pre káblové trasy v priestore strešných väzníkov a v podhladoch administratívneho prístavku
- zhotovenie požiarnej trasy pre káblové rozvody EPS
- úprava dĺžok káblov podľa dispozície DRS

Po prepočítaní dĺžok káblových trás a káblových konštrukcií na základe DRS dokumentácie boli zistené nezrovnalosti v množstvách jednotlivých položiek. Zmenový list tieto množstvá upravuje v zmysle DRS dokumentácie.

- Vytvorenie káblových nosných systémov - ocelové žľaby a rošty pre káblové trasy v priestore strešných väzníkov a v podhladoch administratívneho prístavku
- Úprava dĺžok káblov podľa dispozície DRS

Odôvodnenie Zmeny:

- Zpracovanie aktuálne platných noriem a vyhlášok (návrh káblových nosných systémov)
- **Po prepočítaní dĺžok na základe DRS dokumentácie boli zistené nezrovnalosti v množstvách jednotlivých položiek. Zmenový list tieto množstvá upravuje v zmysle DRS dokumentácie.**

- (b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 (Harmonogram prác) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie a,

Zmena nemá negatívny dopad na celkový harmonogram prác.

- (c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny.

Zhotoviteľ v súvislosti s vyššie uvedeným predkladá návrh nového položkového rozpočtu, ktorý zohľadňuje množstvá zistené počas projektovania Zmenového listu.

Ocenený porovnávací výkaz výmer (položkový rozpočet) je vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy tvorí prílohu číslo 1 tohto listu.

Na základe vyššie uvedených dôvodov, žiada Zhotoviteľ v zmysle príslušných článkov Zmluvy o Dielo schválenie predmetného Návrhu na uskutočnenie Zmeny a vydanie Pokynu na uskutočnenie predmetnej Zmeny.

ZDRUŽENIE „MDŽ – NZ“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - NZ“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



DOPSYS

S pozdravom

Bratislava
Bratislava

Ing. Pavel Václavík
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Prílohy:

Príloha číslo 1: Zmenový list číslo 63 – 2601

Príloha číslo 2: Vyjadrenie PS 2601 Elektrická požiarňa signalizácia

A) Cena pôvodných položiek po poslednej zmene

57 904,13

-5 718,86

52 185,27

C. Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny

11	92050305	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiacie snímače (Prepätová ochrana)	ks	0,00	131,64	0,00	PS 2703, pol 29	8,00	1 053,12	8,00	1 053,12
		Uprava riešenia podľa platnej legislatívy v čase realizácie, Rev00									
12	92050702	Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie	ks	0,00	3 496,14	0,00	PS 2204, pol 20	1,00	3 496,14	1,00	3 496,14
		Nebolo riešené v DSP									
13	91011301	Úložný materiál - príchytky (hmoždinky)	ks	0,00	1,82	0,00	SO 3402, pol 29	5 250,00	9 555,00	5 250,00	9 555,00
		Zámena časti nepožiarnej trasy za požiaru									
Cena nových položiek "C" po poslednej zmene spolu:									0,00	14 104,26	14 104,26

D. Nové položky (z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmeny

14	91360102	Zariadenie veľinu - Vizualizácia - EPS	ks	0,00	699,60	0,00	e-shop cenník GAMANET	1,00	699,60	1,00	699,60
		Licencie pre vizualizáciu C4									
		Implementácia vizualizačného systému, servisné práce	hod	0,00	42,40	0,00	e-shop cenník GAMANET	40,00	1 696,00	40,00	1 696,00
		Vizualizácia - vytvorenie pôdorysu	kpl	0,00	90,10	0,00	e-shop cenník GAMANET	2,00	180,20	2,00	180,20
		Vizualizácia - vytvorenie prvku	ks	0,00	1,59	0,00	e-shop cenník GAMANET	64,00	101,76	64,00	101,76
		Nebolo riešené v DSP									
15	92050501	Slaboprúdové zariadenia - požiarnej signalizácie ústredne - Prídavná karta s 2 vyst relé do ústredne Advanced	ks	0,00	269,19	0,00	e-shop cenník SECTRO	1,00	269,19	1,00	269,19
		Doplnenie ovládania plynu pri požiarí, Rev01									
Cena nových položiek "D" po poslednej zmene spolu:									0,00	2 946,75	2 946,75

Spolu

57 904,13

69 236,28

11 332,15

69 236,28

Zhotoviteľ

Stavebný dozor

Meno:

Ing. Pavel Václavík

Meno:

Dátum:

6.3.2023

Ing. Pavel Václavík
6.3.2023

Dátum:

Podpis:

Podpis:

TRANSSERVIS, a.s.
Rozvojová 2
040 11 Košice**Odoslané e-mailom:**

Váš list číslo / zo dňa:

Naše číslo:

Vybavuje:

V Bratislave dňa:

0031/2112//32/Ši

Ing. Gabriel Šimon

03.01.2023

VEC: Stanovisko Generálneho projektanta ku objektu:**PS 2601 – Elektrická požiarňa signalizácia***Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky*

Naša spoločnosť ako Generálny projektant zabezpečuje vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s názvom: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky (ďalej len THÚ). Nižšie si Vám dovoľujeme zaslať naše stanovisko:

Projektová dokumentácia stavby THÚ stupňa DSP bola spracovávaná v roku 2013 s expedovaním v roku 2014 a v súlade s normami STN EN platnými v danom čase a produktovými riešeniami dostupných zariadení v roku 2013. Aktuálne spracovávaný stupeň projektovej dokumentácie reaguje na zmeny legislatívy, spresnenie informácií o okrajových podmienkach miesta stavby a s ohľadom na zvýšenie komfortu užívania stavby ako celku. Predmetný stavebný objekt bol v stupni DRS (rok 2022) spracovaný v zmysle aktuálne platných noriem, vyhlášok, aktualizovaných požiadaviek Investora tj. Železničná spoločnosť Slovensko a.s. a v úzkej spolupráci so Zhotoviteľom stavby a jeho poddodávateľmi.

V rámci spracovania projektovej dokumentácie stupňa DRS (rok 2022) sa podrobne riešila predmetná časť projektovej dokumentácie objektu s do špecifikovaním výrobkov, dopracovaním detailov potrebných pre zhotovenie prevádzkového súboru PS 2601 a najmä s rešpektovaním dispozičných zmien vykonaných v rámci stavebných objektov SO 3401 – Hala prevádzkového ošetrovania súprav (HPOS), SO 3402 – Hala stabilného umývača (HSU), SO 3405 – Stavebné úpravy na fekálnej koľaji. Pre objekt SO 3401 bolo v rámci projektovej dokumentácie stupňa DRS doplnené aj zariadenie pre vypínanie plynu na ventile BAP pri požari (v zmysle aktuálne platných normových požiadaviek). V objekte HPOS a HSU budú inštalované konvenčné opticko-akustické zariadenia (kombinovaná siréna s majákom) a to v interiéri aj v exteriéri. Ústredňa disponuje dvomi sirénovými výstupmi z čoho vyplýva rozdelenie sirén do dvoch liniek. Jedna linka je pre HPOS a druhá pre HSU.

Výsledkom projekčných prác je spracovanie podrobného výkazu výmer stupňa DRS. Podrobnejšie sú stavebno-technické riešenia uvedené v projektovej dokumentácii DRS.

Na základe vyššie uvedených skutočností súhlasíme s realizovaním predmetného prevádzkového súboru v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby (rok spracovania 2022).

S pozdravom,



Ing. Gabriel Šimon

Hlavný inžinier projektu THÚ Nové Zámky

o Žilina

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK54 1111 0000 0066 1613 1006. BIC (SWIFT): UNCRSKBX
IČO: 35 729 023
DIČ / IČ DPH: 2020250958 / SK 2020250958Pracovisko
Tel: +421 2 5556 6166
E-mail: reming@reming.sk
http: www.reming.skNa bráne 4, 010 01 Žilina
Tel: +421 41 7010 710
E-mail: sekretariat.za@reming.sk

Názov:	Pokyn na uskutočnenie Zmeny PS 2601 Elektrická požiarňa signalizácia – zmena noriem vyhlášok, prepočítanie dĺžok a množstiev jednotlivých položiek (ZL 63) TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO NOVÉ ZÁMKY		
Miesto:	Nové Zámky, Detvianska 1	Dátum	12.07.2023
		Čas	

Objednávateľ : Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo : Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený : Ing. Miroslav Bednár
Vedúci stavebný dozor
Eximcom, s.r.o.**Zhotoviteľ: Združenie MDŽ-NZ**Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s.
Mlynské Nivy 68
Bratislava 821 05

Zastúpený: Ing. Pavel Václavík – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Váš list značky – zo dňa:

SR/D8/027/ZSSK/2023 zo dňa 06.03.2023

Vybavuje:

Ing. Peter Skokan

Naša značka: 24/2023/PS

Zmluva o dielo č.: 4600005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO NOVÉ ZÁMKY**Vec: Pokyn č. 66/2023/THUNZ – Pokyn na uskutočnenie Zmeny PS 2601 Elektrická požiarňa signalizácia – zmena noriem vyhlášok, prepočítanie dĺžok a množstiev jednotlivých položiek (ZL 63)**

Vážený obchodný partner,

na základe Vášho Návrhu uskutočnenia Zmeny PS 2601 Elektrická požiarňa signalizácia – zmena noriem vyhlášok, prepočítanie dĺžok a množstiev jednotlivých položiek (ZL 63) – list pod značkou SR/D8/027/ZSSK/2023 zo dňa 06.03.2023 - ZoD a schválením investora, vydávam Pokyn č.66/2023/THU NZ na uskutočnenie Zmeny tak, ako je popísaný v Návrhu uskutočnenia Zmeny a v rozsahu prílohy č.1—Ocenený porovnávací výkaz výmer vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy, ktorý zohľadňuje množstvá zistené počas projektovania zmeny – Zmenový list č.63. Podkladom pre realizáciu je schválená DRS pre PS 2601.

Predpokladaný finančný rozsah týchto prác (Zmeny) podľa zhotoviteľom oceneného

ZVV = 11 332,15€.

Sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava

IČO: 47 595 981 IČ DPH: SK2024060203

Zapísaná: OR Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 96591/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK23 1100 0000 0029 4905 5103

ema'

Práce dotýkajúce sa tohto pokynu zaradíte do predmetu najbližšieho *Zmenového listu*, príp. *Dodatku k ZoD* č. 4600005839/VS/2021 zo dňa 17.9.2021

- Cenu za objekt môže preto zhotoviteľ fakturovať po vykonaní prác a odovzdaní kompletnej dokumentácie
- Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, Zmena musí byť predmetom dodatku k ZoD, ktorý podlieha schváleniu riadiacim orgánom. Tento dodatok však nemá vplyv na právo zhotoviteľa fakturovať vykonanie prác a odovzdanie dokumentácie, bude slúžiť na účely prefinancovania so Zmenou spojených nákladov z nenávratného finančného príspevku.

S pozdravom

Eximcom

Br.
Ing. Miroslav Bednár ①
Vedúci stavebný dozor
Eximcom, s.r.o.

Prílohy:

č. 1 – Návrh Zhotoviteľa- Ocenený porovnávací výkaz výmer (VV) Zhotoviteľa -Stanovisko GP

č.2 - súhlas investora (Ing.Boris Ilčík)

Na vedomie – zaslané elektronicky:

- ZSSK – Ing. Boris Ilčík - TDI
- Združenie „MDŽ – NZ“ – Ing. Pavel Václavík

Sídlo: Klincová 35, 821 08 Bratislava

IČO: 47 595 981 IČ DPH: SK2024060203

Zapísaná: OR Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 96591/B

Bankové spojenie: Tatra Banka. a.s., IBAN: SK23 1100 0000 0029 4905 5103

email: