

Zmenový list číslo 014/2023

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a. s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Analýza a implementácia rozširujúcich požiadaviek k otvorenému modulu OSS.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z legislatívy žiadame o vypracovanie analýzy a implementáciu rozširujúcich požiadaviek k otvorenému modulu OSS. Ide o nasledujúce funkcionality:

1. Zapracovanie zmien vyplývajúcich z dokumentácie Európskej komisie (EK) „*Functional Specifications OSS*“ z verzie 6.02 na verziu 7.02 a „*Technical Specifications OSS*“ z verzie 6.00 na verziu 7.01.
2. Aktualizácia XSD schémy pre XML správy prijaté do modulu OSS a pre správy generované a odosielané z modulu OSS z/do členských štátov EÚ prostredníctvom CCN/CSI siete z verzie 3.04 (aktualizovaná dňa 23.9.2020) na verziu 3.07 (aktualizovaná dňa 24.10.2022). Zapracovanie zmien vyplývajúcich z novej verzie XSD schémy pre DP k DPH prijímané z PFS a pre registračné dáta prijímané v replike dát z ISFS-SD a následne uložené do databázy modulu OSS tak, aby pri odosielaní prijatých dát do členských štátov EÚ bol zabezpečený súlad s XSD schémou.
3. Zapracovanie novej verzie Validačného modulu: z verzie 1.4.3 na verziu 1.5.1 pre vyhodnocovanie správnosti XML správ odosielaných z/prijatých do modulu OSS prostredníctvom CCN/CSI siete.
4. Zapracovanie zmeny pri načítaní bankového výpisu zo systému ISFS-SD do modulu OSS tak, aby pri spracovaní správy modul OSS neprihliadal na obsah jednotlivých elementov „*Ustrd*“ a nevyhodnotil takúto správu ako chybnú. Na konkrétne hodnoty uvedené v elementoch „*Ustrd*“ bude modul OSS prihliadať až v nasledujúcich procesoch párovania platieb.
5. Zapracovanie nových funkcionalít v prípade prijatia informácie o podaní nulového DP k DPH alebo DP k DPH bez dodaní na SK v odpovedi na OSS VAT Return Request v nasledovnom rozsahu:
 - a) vyhodnocovanie a odosielanie sankcií za podanie nulových DP k DPH a DP k DPH bez dodaní na SK po lehote (SND1, SND2) do systému ISFS-SD,
 - b) vyhodnocovanie a odosielanie sankcií za zvýšenie daňovej povinnosti (SDD1) do systému ISFS-SD v prípade navýšenia daňovej povinnosti formou podania kladnej korekcie.
6. Zapracovanie novej logiky pre vyhodnocovanie preplatkov a nedoplatkov v prípade prijatia informácie o platbe k takému daňovému priznaniu (DP) k DPH, ku ktorému bola medzičasom prijatá mínusová korekcia, ale preplatok vzniknutý touto korekciou nebolo možné použiť na úhradu riadnej dane z dôvodu nedoplatku.
7. Zapracovanie novej logiky pre vyhodnocovanie primárnych preplatkov v prípade, ak SR vystupuje v roli MCON a z krajiny MSID je do modulu OSS doručená správa Payment Information s platbou, ktorá prevyšuje výšku reálne vykázanej DPH.

8. Zpracovanie nového reportu DP k DPH, kde SR vystupuje v roli MCON pre zobrazovanie reálnych preplatkov a nedoplatkov založených na stave tabuľky ZOS_VAT_COR_HIST.
9. Zpracovanie ukladania prijatých nulových DP k DPH a DP k DPH bez dodaní pre SR do databázy modulu OSS a následné zobrazovanie prijatých DP k DPH v reporte DP k DPH, SR v roli MCON.
10. Zpracovanie zohľadňovania nulových DP k DPH a DP k DPH bez dodaní pre SR prijatých v odpovedi na OSS VAT Return Request vo výpočte preplatkov a nedoplatkov.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

1. Etapa

Termín realizácie 43 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 1. až 3.

2. Etapa

Termín realizácie 85 pracovných dní od dátumu účinnosti zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 4. až 10.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa 1:

Termín realizácie	43 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	1 208
Cena v EUR bez DPH	97 014,48,- EUR
DPH	19 402,90,- EUR
Cena v EUR s DPH	116 417,38,- EUR

Etapa 2:

Termín realizácie	85 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	806
Cena v EUR bez DPH	64 729,86,- EUR
DPH	12 945,97,- EUR
Cena v EUR s DPH	77 675,83,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu:

Počet človekohodín	2 014
Cena v EUR bez DPH	161 744,34,- EUR
DPH	32 348,87,- EUR
Cena v EUR s DPH	194 093,21,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	██████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	██████████

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia v DWH.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termíny realizácie uvedené v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20%.

Dňa [redacted]

[redacted signature block]

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

[redacted]

JOZEF KLEIN

Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

[redacted signature block]

Štatutárny zástupca objednávateľa

[redacted]

BRANISLAV TKÁČIK

Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva

Kalkulácia ZK 014/2023

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	163	80,31	13 090,53	20,00	2 618,11	15 708,64
2	Analytické práce spolu	442	80,31	35 497,02	20,00	7 099,40	42 596,42
3	Dizajnérske práce	57	80,31	4 577,67	20,00	915,53	5 493,20
4	Programátorské práce	660	80,31	53 004,60	20,00	10 600,92	63 605,52
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	306	80,31	24 574,86	20,00	4 914,97	29 489,83
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	10	80,31	803,10	20,00	160,62	963,72
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	78	80,31	6 264,18	20,00	1 252,84	7 517,02
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	9	80,31	722,79	20,00	144,56	867,35
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	8	80,31	642,48	20,00	128,50	770,98
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	281	80,31	22 567,11	20,00	4 513,42	27 080,53
	SPOLU	2 014		161 744,34		32 348,87	194 093,21

Dňa

Štatutárny zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

JOZEF KLEIN

Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

BRANISLAV TKÁČIK

Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva