

Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. 12/2021 zo dňa 28.04.2021

uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v nižšie uvedený deň, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Mesto Spišské Vlachy

sídlo: SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

IČO: 00329657

zast.: Vladimír Baloga - primátor

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

Zastúpený: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK

SK

SK

IČO: 36 168 335

DIČ: 2020016889

IČ DPH: SK2020016889

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 304/P

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo samostatne „zmluvná strana“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 12/2021 v nasledovnom znení:

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Dňa 07.10.2020 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky, druh zákazky: stavebné práce, na predmet zákazky: „Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy“, ktorej výzva bola uverejnená dňa 07.10.2020 vo Vestníku verejného obstarávania č. 209/2020 pod označením 34138-WYP (ďalej aj ako „Súťaž“);
2. Ponuka Zhotoviteľa predložená dňa 23.11.2020 do Súťaže bola na základe podmienok a kritérií Súťaže vyhodnotená ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal;
3. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.04.2021 Zmluvu o dielo č. 12/2021 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia diela: „Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy“ (ďalej len „dielo“). Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením XV. Spoločné a záverečné ustanovenia, bod 15.5 zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „dodatok“) a zároveň konštatujú, že uzatvorením Dodatku č. 3 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, nemení sa jej povaha a ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa.

II. PREDMET DODATKU

1. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo nastal stav zodpovedajúci stavu vyššej moci podľa čl. X. bodu 10.1. a 10.2. Zmluvy o dielo čo nemohli zmluvné strany v čase riadneho plnenia predvídať.

V danom stave došlo k nepriaznivej situácii predmetu zákazky v súvislosti s dohodnutým termínom realizácie diela podľa platných zmluvných podmienok Zmluvy o dielo, a to z dôvodu:

- nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožnili realizovať stavebné práce v súlade s požiadavkami technických noriem a technologických predpisov a postupov upravujúcich postup pri týchto prácach a dodávkach, zmluvné strany prerušili realizáciu diela a oddialili termín vykonania stavebných prác dotknutých nepriaznivými klimatickými podmienkami, pričom o uvedenej skutočnosti bol vykonaný zápis do stavebného denníka diela.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 4.1. v článku IV. Čas plnenia zmluvy, a to nasledovne:

- „4.1. Termín začatia vykonávania diela: do 15 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 15 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. **Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť práce na diele a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy v termíne najneskôr do 31.10.2023.**“

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Spišských Vlachoch, dňa 11.07.2023

V Poprade, dňa 26.06.2023

Za objednávateľa:
Mesto Spišské Vlachy

Za zhotoviteľa:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

.....

Vladimír Baloga
primátor mesta

.....

Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva