

Dodatok č. 1 k

Zmluve o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej tiež ako „Zmluva“) medzi:

Objednávateľ:

Názov: Obec Likavka
Sídlo: 034 95 Likavka 815
IČO: 00315362
DIČ: 2020589582
Štatutárny orgán: Ing. Marián Javorka – starosta obce
ankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK88 5600 0000 0083 3872 0001
(ďalej tiež ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DEVLEV Buildings s.r.o.
Sídlo: Klemensova 15, 811 09 Bratislava
IČO: 50 872 800
Zápis: v Obchodnom/Živnostenskom registri1 Okresného súdu/úradu Bratislava 1,
Oddiel 2:sro, vložka číslo/ Číslo živnostenského registra:119393/B
Konajúci: Ing. Samuel Župa
DIČ: 2120503814
IČ DPH: SK2120503814
ankové spojenie: SLSP
IBAN: SK20 0900 0000 0051 3019 4037
(ďalej tiež ako „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu tiež ako „Zmluvné strany“)

Čl. I. PREAMBULA

- A. Zmluva o dielo bola uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
- B. Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom procesu verejného obstarávania – zhotovenie stavby dielo „**NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM LIKAVKA**“ (ďalej len „dielo“).
- C. Zmluva nadobudla platnosť dňa 24.11.2020, dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa t.j. dňa 25.11.2020.
- D. Dôvod na uzatvorenie dodatku je doplnenie špecifikácie ceny dielo podľa predmetu zmluvy, na časť dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na prestavbu Bytového domu, dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na výstavbu Bytového domu a Technickú vybavenosť Bytového domu.

- E. Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 4 v čl. XI. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa pôvodná Zmluva o dielo v znení neskorších dodatkov nasledovne:

Čl. II. PREDMET DODATKU Č. 1

1. Z dôvodu presnej špecifikácie Ceny diela podľa rozdelenia diela na bytový dom a technickú vybavenosť, sa Zmluvné strany dohodli na doplnení článku III. Cena diela o bod 5.

- Do článku III. (CENA DIELA), pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 24.11.2020 sa dopĺňa bod č. 5 v nasledovnom znení:

Cena Diela podľa odseku 2 tohto článku za jednotlivé položky pozostáva z:

A) Cena za projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na výstavbu Bytového domu predstavuje sumu 4.583,33 Eur bez DPH a **5.500, - Eur s DPH.**

B) Cena za projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na stavebnú úpravu Bytového domu predstavuje sumu 7.083,33 Eur bez DPH a **8.500, - EUR s DPH.**

C) Cena za projektovú dokumentáciu Technickej vybavenosti predstavuje sumu 12.333,33 Eur bez DPH a **14.800, - Eur s DPH.**

Čl. III. ZÁVEREČNE USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 exemplároch, 4x pre Objednávateľa a 1x pre Zhotoviteľa.
2. Týmto Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy, zmena je uskutočnená v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak toho ho podpisujú. Na dôkaz čoho bola táto zmluva podpísaná nasledovne:

V Likavke, dňa

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Marián Javorka
starosta obce

DEVLEV Buildings s.r.o.