

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 2022/251 zo dňa 20.09.2022, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.05.2023
(ďalej len "Dodatok č. 2")

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo : Mesto Rajec
IČO : Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec
DIČ : 00 321 575
bankové spojenie : 202 063 7102
číslo účtu : Slovenská sporiteľňa
zastúpený : SK24 0900 0000 0051 4112 7999
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : Mgr. Peter Hanus, primátor mesta
a) zmluvných : Mgr. Peter Hanus, primátor mesta
b) technických : Ing. Ivana Bahledová, vedúca OIVaŽP
c) výkonu technického dozoru investora stavby : -
d) výkonu stavebného dozoru investora stavby : Vladimír Majtán
číslo telefónu : 041/5076519
e-mail : podatelna@rajec.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo : ERPOS, spol. s r. o.
IČO : V. Javorku 1609/29, 010 01 Žilina
DIČ : 315 88 506
bankové spojenie : 2020449079
číslo účtu : ČSOB a. s., pobočka Žilina
zastúpený : SK85 7500 0000 0040 0124 5024
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : Ing. Ľubomír Gašparec
a) zmluvných : Ing. Ľubomír Gašparec
b) technických : Peter Chabada
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Peter Chabada
číslo telefónu : +421 41 500 40 23
e-mail : erpos@erpos.sk
zapísaný : Obchodný register OS Žilina, odd: Sro, vl.č. 1255/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.09.2022 Zmluvu o dielo č. 2022/251 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), ktorou sa Zhotoviteľ zhotoví Dielo, vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele s názvom: „**Mesto Rajec – revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na Ul. 1 mája**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 120 kalendárnych dní odo dňa

prevzatia staveniska Zhotoviteľom, za cenu diela 171.054,20 EUR bez DPH, t.j. 205.265,04 EUR s DPH.

2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.05.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/251, ktorým bol zmenený zmluvne dohodnutý termín plnenia do 20.07.2023.

3. Zhotoviteľ doručil dňa 11.07.2023, pod č. 4670/2023 Objednávateľovi súpisy navyiac prác a menej prác so žiadosťou o ich odsúhlasenie a následne o vystavenie dodatku, ktoré vyplynuli z podrobného posúdenia realizácie a zohľadnení vplyvov nových podmienok zistených počas realizácie diela. Zmenou sa nemení charakter zmluvy. Tento stav nebolo možné vo fáze prípravy projektovej dokumentácie predpokladať.

4. Predmetom Dodatku č. 2 sa upravuje cena za predmet Diela v zmysle súpisov navyiac prác a menej prác doručených dňa 11.07.2023, pod č. 4670/2023 od Zhotoviteľa. Vyčíslenie menej prác je Prílohou č. 1 tohto Dodatku a vyčíslenie navyiac prác je Prílohou č. 2 tohto Dodatku č. 2.

5. Zmluvné strany s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti, v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzatvárajú tento Dodatok č. 2/ k Zmluve o dielo č. 2022/251 zo dňa 20.09.2022, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.05.2023. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Čl. I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. 2022/251 uzavretej dňa 20.09.2022, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.05.2023, v zmysle žiadosti Zhotoviteľa o zmenu ceny za Dielo s ohľadom na vplyvy majúce dopad na zmluvne dohodnutú cenu za Dielo takto:

Článok III Cena za Dielo, ods. 1 sa v celom rozsahu mení a dopĺňa nasledovne:

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a súpisov navyiac prác a menej prác doručených dňa 11.07.2023, pod č. 4670/2023 od Zhotoviteľa. Cena diela v nadväznosti na uvedené je dohodnutá vo výške:

<i>cena bez DPH</i>	<i>177 510,73 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>35 502,15 EUR</i>
<i>cena spolu s DPH</i>	<i>213 012,88 EUR</i>

slovom: dvestotrinásťtisícďvanásť eur 88 eurocentov

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 vrátane príloh č. 1 a 2/ sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2022/251 zo dňa 20.09.2022, znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.05.2023, je vypracovaný **v štyroch identických rovnopisoch**, z ktorých Objednávateľ dostane tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, prejavy ich vôle boli učinené slobodne a vážne, bez tiesne a nátlaku, na dôkaz čoho túto listinu vlastnoručne podpisujú.
4. Súčasťou Dodatku č. 2 je:
Príloha č. 1: Súpis menej prác zo dňa 10.07.2023
Príloha č. 2: Súpis navyše prác zo dňa 10.07.2023

V Rajci dňa

V Žiline dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Peter Hanus
primátor Mesta Rajec

.....
Ing. Ľubomír Gašperec
konateľ