

Dodatok č. 1 **k Zmluve o dielo zo dňa 10.09.2019**

uzatvorený podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I. **Zmluvné strany**

Objednávateľ:

Názov organizácie:	Krajský súd v Bratislave
Sídlo organizácie:	Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava 1
IČO:	00 215 759
DIČ:	20 20 80 4027
IČ DPH:	nie je platiteľ DPH
Banka:	
Číslo účtu:	
Zastúpenie:	JUDr. Ľuboš Sádovský, predseda krajského súdu
Tel.:	
Fax:	

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov organizácie:	JP ROOF SYSTEM s.r.o.
Sídlo organizácie:	Tatranská 6398/76, 974 11 Banská Bystrica
IČO:	44957394
DIČ:	2022887988
IČ DPH:	SK 2022887988
Banka:	
Číslo účtu:	
Zastúpenie:	Peter Gibala
Tel.:	
e-mail zodpovednej kontaktnej osoby:	
e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby:	

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vl. č. 17022/S

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Článok II. **Úvodné ustanovenia**

- 2.1 Dňa 10.09.2019 uzatvorili Zmluvné strany Zmluvu o dielo č. _____, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce – Výmena krytiny strechy Justičného paláca v Bratislave, a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie stavebných prác v stanovenom rozsahu dohodnutú odplatu (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 V priebehu realizácie diela „Výmena krytiny strechy Justičného paláca v Bratislave“ (ďalej len „Dielo“), vznikla potreba zmeny pôvodného rozsahu prác dojednaného Zmluvou, v dôsledku čoho sa na podklade rozpočtu prác zo dňa 16.09.2019 tvoriaceho prílohu č. 1 tohto dodatku, zvyšuje cena za Dielo.

Z uvedeného dôvodu Zmluvné strany na základe predchádzajúcich rokovaní a obojstranného odsúhlasenia rozpočtu navyiac prác zo dňa 16.09.2019, uzatvárajú v súlade s Čl. 5 bod 5.6.2 Zmluvy tento Dodatok č. 1 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“).

Článok III.

Predmet Dodatku č. 1

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Čl. 5. bod 5.1 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„Cena za Dielo, ktoré je podľa Čl. 2 bod 2.1 predmetom tejto Zmluvy, sa z dôvodu zmeny rozsahu prác v zmysle rozpočtu prác zo dňa 16.09.2019 tvoriaceho prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1, navyšuje o sumu 148 991,34 EUR (slovom stoštyridsaťosemtisícdeväťstodevädťdesiatjeden eur a tridsaťštyri centov) s DPH, pričom celková cena Diela je 1 131 696,02 EUR (slovom jedenmiliónstotridsaťjedentisícšesťstodevädťdesiatšesť eur a dva centy) s DPH (ďalej len „Cena“). Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. k uvedenému zákonu ako cena maximálna a platná počas doby trvania Zmluvy okrem prípadov uvedených v tomto článku Zmluvy.“

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

- 17.1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 17.2. Zmluvné strany súhlasia a potvrdzujú, že všetky ustanovenia Zmluvy budú vykladané v súlade s dohodami Zmluvných strán uvedenými v tomto Dodatku č. 1.
- 17.3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnocenných rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy Dodatku č. 1 pri jeho podpise.
- 17.4. Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté ostávajú v platnosti a účinnosti v plnom rozsahu v pôvodnom znení.
- 17.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je rozpočet prác zo dňa 16.09.2019 tvoriaci prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.
- 17.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 1 pozorne prečítali, so všetkými ustanoveniami Dodatku č. 1 sa riadne oboznámili, tieto sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu upraviť vzájomné vzťahy dohodnutým spôsobom zbavenú akýchkoľvek omylov, zmluvná voľnosť Zmluvných strán nie je žiadnym spôsobom obmedzená a Dodatok č. 1 nebol podpísaný v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

JUDr. Ľuboš Sádovský
predseda súdu

Peter Gibala
konateľ

 kompletné
strešné systémy

Tatranská 76, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 44 957 394, DIČ: 2022867922

Prílohy:
1/ Rozpočet prác:

ROZPOČET							Príloha č. 1	
Stavba								
Výmena krytiny strechy Justičného paláca v Bratislave								
Objekt								
Miesto: Bratislava, Záhradnícka ulica č. 10							Dátum: 16.09.2019	
Objednávateľ: Krajský súd, Záhradnícka ul. č.10, 813 66 Bratislava							Projektant:	
Zhotoviteľ: JP ROOF SYSTEM s r o							Spracovateľ:	
PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		
Náklady z rozpočtu							124159,45	
	HSV	Práce a dodávky HSV				124159,45		
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				114826,35		
1	941941052	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky nad 10 do 25 m	m2	15 573,129	2,375	36986,18		
2	941941396	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 30 m - 21 týždňov	m2	84 000,000	0,530	44520,00		
3	941944852	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky nad 10 do 25 m	m2	15 573,129	1,205	18765,62		
4	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov	m	720,000	4,856	3496,32		
5	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	5 201,425	1,525	7932,17		
6	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	5 201,425	0,601	3126,06		
	99	Presun hmôt HSV				9333,10		
7	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	682,769	7,588	5180,85		
8	998h01	Príplatok k cene za zväčšený presun	m2	8 304,506	0,500	4152,25		