

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 29. 5. 2023
(ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Mesto Rožňava**
Sídlo: Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava
V zastúpení: primátorom Michalom Domikom
Kontaktná osoba vo veciach technických: Zlata Macková
IČO: 00328758
DIČ: 2020937116
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Č. účtu IBAN: SK47 0200 0100 3000 2722 8582
(ďalej len „objednávateľ“) a

Zhotoviteľ: **LAURET, s.r.o.**
Sídlo: Južná trieda 48, 040 01 Košice – mestská časť Juh
Štatutárny orgán : Peter Vilčko - konateľ
IČO : 45724881
DIČ : 2023120429
IČ DPH : SK2023120429
Bankové spojenie: Tatrabanka a. s.
Číslo účtu: SK19 1100 0000 0029 2584 4239
(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

1. Dňa 29. 5. 2023 uzavreli zmluvné strany zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Oprava striech – Havarijný stav.“
2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení ustanovenie 4.1 zmluvy nasledovne:
„Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2 sú nasledovné:
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v termíne najneskôr do 31. 7. 2023.“
3. Dôvodom uzavretia tohto dodatku je dlhodobé nepriaznivé počasie – častý dážď. V rámci realizácie diela sa na pôvodný podklad ukladá tepelná izolácia, ktorú nie je možné uložiť na mokrý podklad.

II.

1. Týmto dodatkom zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nasledujúci deň po dni jeho uverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Rožňave dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Michal Domik
primátor

.....
Peter Vilčko
konateľ