

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 21.09.2022, zverejnená 22.09.2022 (č. 2022/1012) uzatvorený v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej len „Dodatok“)

### Článok I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

1. **Názov organizácie:** **Trenčiansky samosprávny kraj**  
**Sídlo organizácie:** K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
**Štatutárny orgán:** Ing. Jaroslav Baška, predseda  
**IČO:** 36126624  
**DIČ:** 2021613275  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK52 8180 0000 0070 0065 0603  
**Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:**  
a) **zmluvných:** Mgr. Tomáš Baláž  
b) **a technických:** Ing. Martina Lamačková  
Ing. Martina Brišková  
  
(ďalej len „Objednávateľ“)  
a
2. **Názov:** **F K L stavebná, spol. s r.o.**  
**Sídlo:** SNP 85, 956 11 Ludanice  
**Štatutárny orgán:** František Krchňavý, konateľ spoločnosti  
**Zapísaná v:** OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.:127/N  
**IČO:** 31 104 266  
**DIČ:** 2020419104  
**IČ DPH:** SK2020419104  
**Bankové spojenie:**  
**IBAN:**  
**Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:**  
a) **zmluvných:** František Krchňavý  
b) **technických:** Stanislav Pavlík  
**Číslo telefónu:**  
**Email:**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“)

## PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.09.2022 Zmluvu o dielo, zverejnenú 22.09.2022 (č. 2022/1012) (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“ - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Chocholná - Velčice. (ďalej len „dielo“). Zmluva bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, pričom Objednávateľ plánoval financovať plnenia v zmysle Zmluvy spoločne z európskych a štrukturálnych fondov, pričom sa plánoval využiť Integrovaný regionálny operačný program. Vzhľadom na časové súvislosti sa však po uzavretí Zmluvy Objednávateľ rozhodol o ukončení aktivít voči Integrovanému regionálnemu operačnému programu a predložení žiadosti o financovanie plnenia prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej aj len „mechanizmus“). Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je potrebné vykonať zmeny pôvodnej Zmluvy v danom ohľade.
2. Taktiež vzhľadom na časový odstup medzi predkladaním ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní a budúcim začiatkom realizácie diela sa Zmluvné strany dohodli na tom, že vzhľadom na turbulentné zmeny na stavebnom trhu v danom období budú v prípade vznesenia požiadavky na zmenu ceny diela postupovať v záujme zachytiť prípadné takéto zmeny na stavebnom trhu. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku zatiaľ nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia, nakoľko Zhotoviteľ bude až v procese výstavby disponovať údajmi, potrebnými na uzavretie konkrétneho číselného dodatku k zmene cien a až v budúcnosti môže dôjsť k uzavretiu dodatku, resp. dodatkov, zmluvné strany však deklarujú, že hodnota pôvodnej Zmluvy bude menená striktne v súlade s ust. § 18 ZVO, v súlade so všeobecnými metodickými usmerneniami Úradu pre verejné obstarávanie, v súlade s pokynmi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako vykonávateľa príslušnej výzvy v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, prípadne ďalších metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie, ministerstiev, prípadne iných relevantných inštitúcií. Zmena a odsúhlasenie jednotlivých položiek žiadaná Zhotoviteľom bude posudzovaná Objednávateľom zastúpeným projektovou radou, stavebným dozorom a projektantom diela. Súčasťou dokumentácie vo vzťahu ku každému konkrétnemu prípadu a k uzavretiu prípadného dodatku bude podrobné preukázanie zmeny hodnoty zákazky, a to tak nárastu, ako aj poklesu hodnoty zákazky.
3. Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom Zmluvy a ich predchádzajúcimi rokovaniami, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, že uzatvárajú tento Dodatok k Zmluve. Zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku sa nemení charakter Zmluvy.

## Článok II.

### PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v celom texte Zmluvy nahrádzajú slovné spojenie „Integrovaný regionálny operačný program“ v akomkoľvek tvare, páde, či skratke slovným spojením „Plán obnovy a odolnosti SR“ v príslušnom tvare, páde, či skratke, pričom sa vypúšťa v texte príslušné označenie kódu ITMS projektu a za európske a štrukturálne fondy v zmysle zmluvy sa bude považovať Plán obnovy a odolnosti SR.
- 2.2 **Dopĺňa sa bod 5.4. Zmluvy o písm. d), ktorého znie nasledovne:**

d) v prípade zmien na stavebnom trhu, ktoré Zmluvné strany nemohli predvídať, s dopadom na cenu, a to v súlade so všeobecnými metodickými usmerneniami Úradu pre verejné obstarávanie, pokynmi

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako vykonávateľa príslušnej výzvy v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, prípadne ďalších metodických usmernení Úradu pre verejné obstarávanie, ministerstiev, prípadne iných relevantných inštitúcií v súlade s postupom a podmienkami definovanými v Preambule Dodatku č. 1 Zmluvy.

### 2.3 Mení sa bod 16.2. Zmluvy, ktorého pôvodný text sa nahrádza nasledovným textom:

Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:

- a) Zmluva nadobudne účinnosť po schválení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu,
- b) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.

Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti, resp. nenadobudnutie účinnosti Zmluvy z dôvodu neschválenia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v lehote 10 dní od doručenia výsledku schvaľovacieho procesu.

### Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.

3.2 Dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne Dodatok po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:

- a) dôjde k predchádzajúcemu nadobudnutiu účinnosti Zmluvy
- b) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť tento Dodatok nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.3 Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne, dňa

V Ludaniciach, dňa

Objednávateľ

Trenčiansky samosprávny kraj  
Ing. Jaroslav Baška, predseda

Zhotoviteľ

F K L stavebná, spol. s r.o.  
František Krchňavý, konateľ spoločnosti