

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

BK TECH spol. s r.o.

Majerská cesta 33

974 00 Banská Bystrica

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 3403/S

IČO: 31 646 921

DIČ: 2020457472

IČ DPH: SK2020457472

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zastúpený: Bronislav KUBICZEK (konateľ)

Objednávateľ:

Okresný súd Banská Bystrica

Skuteckého 28

975 59 Banská Bystrica

IČO: 00165735

DIČ: 2021095681

Bankové spojenie:

Číslo účtu/IBAN:

Zastúpený: JUDr. Pavel Rohárik, predseda súdu

II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo Spr 5025/2019 uzavretej dňa 12. 08. 2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30. 09. 2019 Spr 5032/19 takto:

Čl. II. Predmet zmluvy o dielo – rozsah sa mení ods. 2.4. nasledovne:

2.4. Rozsah prác:

Dodávka a montáž klimatizácie.

- Dodávka a montáž klimatizácie v zmysle cenovej ponuky obsahujúcej bližšiu špecifikáciu technicko-cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť pôvodnej zmluvy sa upravuje nasledovne:

CELKOVÁ CENA pôvodnej cenovej ponuky		48.090,- EUR
Odpočet: čerpadlá pre odvod kondenzátu	12 ks	- 534,- EUR
Odpočet: rozvody kondenzátu	72 m	- 576,- EUR

Odpočet: SPOLU: **- 1.110,- EUR**

ZNÍŽENÁ CELKOVÁ CENA (bez DPH) **46.980,- EUR**

Dôvodom odpočtu je skutočnosť, že na niektorých podlažiach bolo odvedenie kondenzátu inštalované do sifónu umývadiel v príľahlých kanceláriách.

V čl. III. Cena diela sa doterajšie ods. 3.1. a 3.2. rušia a nahrádzajú novým znením nasledovne:

3.1. Cena diela je stanovená na základe ponuky zhotoviteľa v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v sume =50.054,- EUR, bez DPH, na rozsah uvedený v článku II. Predmet zmluvy.

3.2. Výsledná cena pozostáva:

- Cena za dielo bez DPH časť vzduchotechnika vo výške: **50.054,00 EUR**
- DPH vo výške 20%, čo predstavuje čiastku: **10.010,80 EUR**
- Celková cena vrátane DPH: **60.064,80 EUR**

Zmena technických podmienok spôsobená ukončením prác na rekonštrukcii vonkajšej fasády budovy si vyžiadala zmenu technického riešenia osadenia vonkajších klimatizačných jednotiek. Z dôvodu zabezpečenia dostupnosti zariadení pre manipulačné a servisné účely bolo potrebné zmeniť typ navrhovaných konzol z dôvodu nepostačujúcej veľkosti a nosnosti, čím došlo k doplneniu dodávky a prác navyše podľa cenovej ponuky na dodávku a práce navyše, ktorá tvorí prílohu tohto dodatku.

V čl. VII. Termín plnenia predmetu diela sa doterajší ods. 7.2. ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo riadne vykonať a odovzdať objednávateľovi v nasledovných termínoch:

1. Termín: Začiatok montážnych prác od 25. 08. 2019.

2. Termín: Ukončenie montážnych prác na zariadení do 15. 11. 2019.


Dôvodom zmeny termínu ukončenia montážnych prác na zariadení sú prekážky na strane prenajímateľa budovy súvisiace s predložením nových požiadaviek k realizácii inštalácie vonkajších klimatizačných jednotiek.

Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

Banská Bystrica, 31. 10. 2019

Banská Bystrica, 31. 10. 2019

Objednávateľ:



JUDr. Zväveľ Kohárik
predseda súdu

Zhotoviteľ:



Brohislav Kubiczek
konateľ

Okresný súd Banská Bystrica

Ing. Andrea Hríbiková
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

28. október 2019

Vec : **CENOVÁ PONUKA.**

010411/19

Vážená pani Ing. Hríbiková,

ďakujeme Vám za Váš záujem o služby a výrobky distribuované našou firmou
– **BK TECH spol. s r.o.** Banská Bystrica.

Na základe Vašej požiadavky, si Vám dovoľujeme predložiť cenovú ponuku na
dodávku materiálu a prác navyše k predmetu obstarávania:

- **Realizácia klimatizácie chodieb v budove Okresného súdu Banská Bystrica Zvolenská cesta 14**

z dôvodu ďalších požiadaviek majiteľa objektu týkajúcich sa realizácie osadenia
vonkajších klimatizačných jednotiek po ukončení rekonštrukčných prác na fasáde
objektu.

Dodávka a práce navyše:

- | | | |
|---|-----|---------------------|
| - Konzola – samonosná oceľová konštrukcia na vrchu osadená pochôdznyim poroštom
(cena znížená o hodnotu konzol z pôvodnej cenovej ponuky, t. j. 40,- EUR/1ks x 7 = 280,-EUR) | 7ks | =2.800,- EUR |
| - Montážne práce spojené s ukotvením konzol | | =554,- EUR |
| CENA SPOLU (bez DPH) | | =3.074,- EUR |

S pozdravom


KUBICZEK Bronislav