

**Dodatok č 2. k Zmluve o dielo č. 152/04/2022/TV
zo dňa 20.05.2022**

Most M3837 na ceste III/3652 pred obcou Kravany - rekonštrukcia
*uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“)*

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

sídlo podľa zriaďovacej listiny:
korešpondenčná adresa:
osoba konajúca v mene
organizácie:
osoba oprávnená rokovať
vo veciach investičných:
osoba zodpovedná
za prevzatie diela:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
právna forma:

kontakt:
webstránka pre zverejnenie zmluvy:

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:
osoby konajúce v mene
spoločnosti:

stavbyvedúci:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
právna forma:

kontakt:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Ostrovského 1, 040 01 Košice

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ

Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično-technického úseku

Ing. Anton Tomáškovič, vedúci odd. investičnej prípravy a
výstavby mostov,
Ing. Viktória Kožlejová, PhD., referent odd. investičnej
prípravy a výstavby mostov
35 555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Štátna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705

SPSRSKBA

príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym
krajom

tel.: 055/789 4931, e-mail: sekretariat@scksk.sk

www.crz.gov.sk

COLAS Slovakia, a.s.

Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva,
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva,
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
Ing. Dušan Šelemba

31 651 402

2020492111

SK2020492111

VÚB banka, a.s.

SK69 0200 0000 0000 0110 7512

SUBASKBX

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Trnava., oddiel: Sa, vložka č.: 10798/T

tel.: +421904 703 570, e-mail: simona.dorov@colas-sk.sk

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.05.2022 Zmluvu o dielo č. 152/04/2022/TV (ďalej len „Zmluva“) za účelom realizácie stavby „**Most M3837 na ceste III/3652 pred obcou Kravany - rekonštrukcia.**“

V priebehu realizácie diela bola doprava vedená v jednom jazdnom pruhu pre oba smery. V dôsledku zvýšeného zaťaženia jednej strany tak došlo k poškodeniu krajnej časti vozovky a spevnenej krajnice. Nakoľko oprava týchto poškodení je nevyhnutná pre bezpečnosť premávky na cestnej komunikácii, vznikla potreba prác navyše, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve.

Súčasne, v nadväznosti na rozšírenie prác navyše, ako aj na predchádzajúce odôvodnené prerušenia realizácie diela bude potrebné taktiež predĺžiť čas plnenia a termín odovzdania predmetu diela, a to tak, ako je uvedené v článku I bod 2. Dodatku č. 2.

Z dôvodu potreby predĺženia lehoty na zhotovenie diela a realizáciu prác navyše, ktoré neboli predmetom zmluvy a sú nevyhnutné na užívanie diela, neboli zapríčinené zhotoviteľom, ani objednávatelom, a potrebu ktorých objednávatel a ani zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení maximálnej možnej odbornej starostlivosti v čase zazmluvnenia prác, pričom danou zmenou sa nemení charakter zmluvy, sa zmluvné strany v súlade s článkom IV Cena bod 8. zmluvy, článkom V Miesto a termíny plnenia bod 2., článkom XII Záverečné ustanovenia bod 3. zmluvy a § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dohodli na Dodatku č. 2 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení tak, ako je uvedené v článku I tohto dodatku.

Článok I Predmet dodatku

1. V článku IV Cena diela, bod 2., sa pôvodná tabuľka nahrádza tabuľkou v nasledovnom znení:
428

P. č.	Názov	Merná jednotka	Jednotk. cena v EUR bez DPH	20% DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
1.	Rekonštrukcia mosta M3837 na ceste III/3652 cez miestny potok pred obcou Kravany	súbor	355 932,00	71 186,40	427 118,40
2.	Navyše práce	súbor	1 520,11	304,02	1824,13
Celková cena spolu v EUR bez DPH:					357 452,11
20% DPH v EUR:					71 490,42
Celková cena spolu v EUR s DPH:					428 942,53

2. Článok V Miesto a termíny plnenia, bod 2. sa upravuje nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo podľa tejto zmluvy v lehote **do 31.07.2023** v súlade s vecným a časovým harmonogramom prác.“

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
6. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva (2) rovnopisy.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: 26.07.2023

K/

.....
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa:

V TRNAVE, dňa: 19-07-2023

.....
COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

.....
COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Jaroslav Mikuš,
člen predstavenstva