

Názov:	Pokyn na uskutočnenie Zmeny TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO Humenné				
Miesto:	Humenné, Tolstého 11	Dátum	9.7.2023	Čas	20:00

Objednávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený: Ing. Stanislav Kováč – Vedúci TDI
Mgr. Marek Janoško – Technický dozor investora

Zhotoviteľ: Združenie MDŽ-HE

Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8, Česká republika

Zastúpený: Ing. František Jantek – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Zmluva o dielo č.: 4600005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021 (ďalej „ZoD“)

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO HUMENNÉ

Vec: Pokyn č.043/2023/THUHE/ - Doplnenie závesného systému vykurovania

Na základe Vašej žiadosti k vydaniu Pokynu na uskutočnenie Zmeny podľa čl. 9.1 Zmluvy, **Doplnenie závesného systému vykurovania** pod listom SR/D3/21/ZSSK/2023 zo dňa 1.6.2023, Vám na základe článku 9.1. ZoD vydávam

Pokyn na uskutočnenie Zmeny v nasledovnom znení:

doplnenie množstva pomocných konštrukcií v zmysle návrhu trasovania jednotlivých technických rozvodov po objektoch

Zmena nebude mať dopad na celkový termín ukončenia diela podľa Harmonogramu výstavby.

- Cenu za práce zhotoviteľ môže fakturovať po vykonaní prác a odovzdaní kompletnej dokumentácie v zmysle zmluvných podmienok v zmysle ZoD.
- Bez toho, aby bolo dotknuté vyššie uvedené, Zmena musí byť predmetom dodatku k ZoD, ktorý podlieha schváleniu riadiacim orgánom.

S pozdravom



Ing. Stanislav Kováč
Vedúci TDI
(EUTECH a.s.)

Prílohy:

1. List Združenia „MDŽ - HE“ Žiadosť o vydanie Pokynu na uskutočnenie Zmeny zo dňa 1.6.2023
2. Rozpočet – zmenový listu

ZDRUŽENIE „MDŽ – HE“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - HE“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



DOPSYS

Združenie MDŽ - HE:
Zastúpené spoločnosťou:
Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka
SR/D3/21/ZSSK/2023

Vybavuje
Ing. František Jantek
Mobil:

Humenné
01/06/2023

Zmluva: č.4600005840/VS/2021

**Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
pre stredisko Humenné**

**Vec: Návrh na uskutočnenie Zmeny – Doplnenie závesného systému
vykurovania**

Vážený obchodný partner,

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 30.9.2021 (ďalej len „**Zmluva**“) medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „**Objednávateľ**“) a medzi Združením MDŽ HE, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava) (ďalej len „**Zhotoviteľ**“), v súlade s časťou 2, článkom 9.1.4.4 predkladáme Návrh na uskutočnenie Zmeny pre stavebný objekt SO 3401 Vykurovanie, doplnenie závesného systému po upresnení RPD a zároveň žiadame o stanovisko v zmysle článku 3.3.3.

V zmysle článku 9.1.4.4 Zhotoviteľ prekladá:

(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,

Popis zmeny:

- upresnením realizačnej projektovej dokumentácie, boli doplnené a presne špecifikované jednotlivé trasy technologických rozvodov vody a vykurovania. Návrh bol spracovaný firmou HILTY, kde boli zohľadnené jednotlivé hmotnosti potrubných rozvodov. Po vytvorení dokumentácie bolo presne stanovené množstvo pomocných konštrukcií.



Odôvodnenie zmeny:

- nevyhnutné doplnenie v zmysle návrhu trasovania jednotlivých technických rozvodov po objektoch

- (b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 (Harmonogram prác) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie

Zmena nemá negatívny dopad na celkový harmonogram prác.

- (c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny

Zhotoviteľ v súvislosti s vyššie uvedeným predkladá návrh nového položkového rozpočtu, ktorý zohľadňuje množstva zistené počas projektovania Zmenového listu číslo 52.

Ocenený porovnávací výkaz výmer (položkový rozpočet) je vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy tvorí prílohu číslo 1 tohto listu.

Na základe vyššie uvedených dôvodov, žiada Zhotoviteľ v zmysle príslušných článkov Zmluvy o Dielo schválenie predmetného Návrhu na uskutočnenie Zmeny a vydanie Pokynu na uskutočnenie predmetnej Zmeny.

S pozdravom

Ing. František Jantek
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Prílohy:

- Príloha č.1: Položkový rozpočet –doplnenie závesného systému
- Príloha č.2: Dielenská dokumentácia

SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav (HPOS) SO 3401.05 Vykurovanie					ZoD			Zmenový list č.50			Zmluvná cena po Zmenovom liste č.50		
P.Č.	KÓD KP	POPIS POLOŽKY			M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cenový údaj	Množstvo	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena celkom
A. Pôvodné položky po poslednej zmene													
		45.42.12	OSTATNÉ ZÁMOČNÍCKE PRÁCE KOVOVÉ										
27	SO 3401	67120900	Doplňky, atypické konštrukcie -konzoly HILTY a závesy plyn.potrubia			kg	899,000	13,37	12 019,63		474,580	6 345,13	1 373,580
			1 373,58										
			"399,75+136,12+551,39+115,2+81,6+89,52										
			"Závesný systém ZTI - SO 3412.4, SO 3401.9= 399,75kg + Hala stáčia odvodnenie strechy = 136,12kg + SO 3401.5 ÚK - závesný systém na rozvod potrubia = 551,39 kg + SO 3412.5 ÚK - závesný systém na rozvod potrubia = 115,2kg + SO 3412.4 Zdravotechnika ZSSK - závesný systém na rozvod potrubia - Revitalizácia = 81,6 kg, SO 3401.4 Plynofikácia žiarčív - závesný systém na rozvod potrubia - uchytenie dymovodov žiarčív = 89,52kg										
Cena pôvodných "A"položiek po poslednej zmene									12 019,63 €		6 345,13 €		18 364,76 €
B. Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny													
Cena nových položiek "B" po poslednej zmene spolu:									0,00 €		0,00 €		0,00 €
SPOLU bez DPH						€		12 019,63 €			6 345,13 €		18 364,76 €

Združenie MDŽ – HE

Zastúpené spoločnosťou:

Metrostav, a. s.

Mlynské Nivy 68

821 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

1302 /2106/2023

Vybavuje/linka

Ing. Noga Gabriel

Košice

1.6.2023

Vec

**„Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné“
- stanovisko projektanta**

V zastúpení generálneho projektanta stavby – spoločnosti REMING CONSULT a.s., spracovala projekčná spoločnosť SUDOP Košice a.s., Žriedlova 1, 040 01 Košice, IČO: 31 664 288, pre investora Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej len „ZSSK“) projektovú dokumentáciu pre stupeň DSP pre projekt s názvom „Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava. Stredisko - Humenné“.

Vychádzajúc z ostatnej komunikácie vo veci uvedenej zákazky, bol zhotoviteľ projektu pre stupeň DRS vyzvaný na zaslanie stanoviska k zmenám projektu počas realizácie stavby. Stanovisko projektanta špecifikuje návrhy nových technických riešení pre jednotlivé objekty DRS na podklade skutočností, ktoré boli objektívnym a relevantným dôvodom pre ich zmenu a súčasne reflektuje na požiadavky Zhotoviteľa stavby.

Doplnenie závesného systému vykurovania

Upresnením realizačnej projektovej dokumentácie boli doplnené a presne špecifikované jednotlivé trasy technologických rozvodov vody a vykurovania. Návrh bol spracovaný firmou HILTI, kde boli zohľadnené jednotlivé hmotnosti potrubných rozvodov. Po vytvorení dokumentácie bolo presne stanovené množstvo pomocných konštrukcií.

S pozdravom

SUDOP Košice, a.s.
040 01 Žriedlová 1

Ing. Ján Tóth
riadiť a.s.