

Názov:	Pokyn na uskutočnenie Zmeny TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO Humenné				
Miesto:	Humenné, Tolstého 11	Dátum	9.7.2023	Čas	20:00

Objednávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený: Ing. Stanislav Kováč – Vedúci TDI
Mgr. Marek Janoško – Technický dozor investora

Zhotoviteľ: Združenie MDŽ-HE

Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8 , Česká republika

Zastúpený: Ing. František Jantek – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Zmluva o dielo č.: 4600005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021 (ďalej „ZoD“)

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO HUMENNÉ

Vec: Pokyn č.071/2023/THUHE – SO 3412 Upresnenie podlahových skladiieb a stien objektu

Na základe Vašej žiadosti k vydaniu Pokynu na uskutočnenie Zmeny podľa čl. 9.1 Zmluvy Návrh na uskutočnenie Zmeny – SO 3412 Upresnenie podlahových skladiieb a stien objektu pod listom SR/D3/28/ZSSK/2023 zo dňa 29.06.2023, Vám na základe článku 9.1.4.4 ZoD vydávam

Pokyn na uskutočnenie Zmeny v nasledovnom znení:

- Doplnenie chýbajúcich výmer epoxidových stierok v hale stabilného umývača
- Doplnenie chýbajúcich keramických obkladov a dlažieb v hale stabilného umývača a technického zázemia miestností technológie ČOV
- Zámena PVC podláh za keramické dlažby so soklami v administratívnej časti objektu.
- Upresnenie množstva keramických obkladov a administratívnej časti objektu
- Zmena nebude mať dopad na celkový termín ukončenia diela podľa Harmonogramu výstavby.
- Cenu za práce zhotoviteľ môže fakturovať po vykonaní prác a odovzdaní kompletnej dokumentácie v zmysle zmluvných podmienok v zmysle ZoD.
- Bez toho , aby bolo dotknuté vyššie uvedené, Zmena musí byť predmetom dodatku k ZoD, ktorý podlieha schváleniu riadiacim orgánom.

S pozdravom



Ing. Stanislav Kováč
Vedúci TDI
(EUTECH a.s.)

Prílohy:

1. List Združenia „MDŽ - HE“ Žiadosť o vydanie Pokynu na uskutočnenie Zmeny zo dňa 8.6.2023
2. Rozpočet – zmenový listu

ZDRUŽENIE „MDŽ – HE“

METROSTAV – ŽELEZNIČNÉ STAVBY Košice - DOPSYS

korešpondenčná adresa: Združenie „MDŽ - HE“, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



DOPSYS

Združenie MDŽ - HE:
Zastúpené spoločnosťou:
Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka
SR/D3/28/ZSSK/2023

Vybavuje
Ing. František Jantek
Mobil:

Humenné
29/06/2023

Zmluva: č.4600005840/VS/2021

**Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
pre stredisko Humenné**

**Vec: Návrh na uskutočnenie Zmeny – SO 3412 Upresnenie podlahových
skladieb a stien objektu**

Vážený obchodný partner,

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 30.9.2021 (ďalej len „**Zmluva**“) medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „**Objednávateľ**“) a medzi Združením MDŽ HE, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava) (ďalej len „**Zhotoviteľ**“), v súlade s časťou 2, článkom 9.1.4.4 predkladáme Návrh na uskutočnenie Zmeny pre stavebný objekt SO 3412 SO 3412 Doplnenie zábradlia veľína stabilného umývača a zároveň žiadame o stanovisko v zmysle článku 3.3.3.

V zmysle článku 9.1.4.4 Zhotoviteľ prekladá:

(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,

Popis zmeny:

- doplnenie chýbajúcich výmer epoxidových stierok v hale stabilného umývača
- doplnenie chýbajúcich keramických obkladov a dlažieb v hale stabilného umývača a technického zázemia miestností technológie ČOV



- zámena PVC podláh za keramické dlažby so soklami v administratívnej časti objektu.
- upresnenie množstva keramických obkladov a administratívnej časti objektu

Odôvodnenie zmeny:

- v časti halového umývača je nevyhnutné zrealizovať expoxidovú stierku z dôvodu umývacích cyklov umývača. Zároveň boli zrealizované keramické obklady v zázemí ČOV a na 2.NP vstavku objektu so soklami.
- Na základe požiadavky užívateľa vznikla požiadavka na zámenu PVC podláh v administratívnej časti budovy za keramické dlažby.

- (b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 (Harmonogram prác) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie

Zmena nemá negatívny dopad na celkový harmonogram prác.

- (c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny

Zhotoviteľ v súvislosti s vyššie uvedeným predkladá návrh nového položkového rozpočtu, ktorý zohľadňuje množstva zistené počas projektovania Zmenové listy číslo 71.

Na základe vyššie uvedených dôvodov, žiada Zhotoviteľ v zmysle príslušných článkov Zmluvy o Dielo schválenie predmetného Návrhu na uskutočnenie Zmeny a vydanie Pokynu na uskutočnenie predmetnej Zmeny.

S pozdravom

Ing. František Jantek
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Prílohy:

Príloha č.1: Položkový rozpočet – upresnenie povrchových úprav

SO 3412 Rekonštrukcia haly a úpravy pre stabilný umývač _epoxidové nátery, keramické dlažby				ZoD			Zmenový list č.71			Zmluvná cena po Zmenovom liste č.71	
P.Č.	KÓD KP	POPIS POLOŽKY	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cenový údaj	Množstvo	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena celkom

A. Pôvodné položky po poslednej zmene

[illegible]

SO 3412 Rekonštrukcia haly a úpravy pre stabilný umývač _epoxidové nátery, keramické dlažby				ZoD			Zmenový list č.71			Zmluvná cena po Zmenovom liste č.71	
P.Č.	KÓD KP	POPIS POLOŽKY	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cenový údaj	Množstvo	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena celkom
		Pristavba									
		210,85									
		2.14 Umývareň muži 78,14m2 obkladu									
		2.15 Umývareň muži 78,14m2 obkladu									
		2.26 Umývareň ženy 44,53m2 obkladu									
		5% stratné									
		-30,78									
		*odpočet položky 94 Obklady - steny hutné (švédske), priemyselné									
	45.43.21	KLADENIE PRUŽNÝCH DLÁŽKOVÝCH KRYTÍN									
95	75030102	Povlakové podlahy z plastov (PVC)	m2	376,673	73,98	27 866,27		-376,67	-27 866,27	0,00	0,00
96	75030302	Povlakové soklíky, hrany, lišty z plastov (PVC)	m	207,510	15,38	3 191,50		-207,51	-3 191,50	0,00	0,00
62	14020202	Poter vyrovnávací z malty pleskovocementovej	m2	254,027	15,38	3 906,94		242,53	3 730,11	496,56	7 637,09
		-254,03									
		*pôvodná PD									
		535,03									
		Pristavba									
		2.01 Sklad kancelárskych potrieb 28,98									
		2.13 Satňa mužov I.-78 osôb 155,9									
		2.14 Umývareň muži 50,81									
		2.15 Umývareň muži 50,2									
		2.16 Satňa mužov I.-52 osôb 107,92									
		2.17a Denná miestnosť 59,53									
		2.17b Chodba 15,13									
		2.26 Umývareň ženy 17,48									
		2.27 Satňa ženy - 30 osôb 49,08									
		-38,47									
		*odpočet položky 61 Poter vyrovnávací z malty cementovej									
Cena pôvodných "A"položiek po poslednej zmene						72 648,13 €			55 426,49 €		128 074,61 €
B. Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny											
Cena nových položiek "B" po poslednej zmene spolu:						0,00 €			0,00 €		0,00 €
C. Nové položky (z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmeny											
	771415005.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 333 x 80 mm	bm		3,71		Cenkros	560,07	2 077,86	560,07	2 077,86
		168,55									
		Hala umývača									
		1.01 Kotolňa 22,2m2 17,72bm sokel									
		1.02 Technológia SHU 36,4m2, 26,24bm sokel									
		1.04 Sklad ČOV 18,4m2, 13,08bm sokel									
		1.05 Technológia ČOV 92,9m2, 57,56bm sokel									
		2.01 Velín 20,5m2, 53,945bm sokel									
		202,60									
		Pristavba 1.NP									
		1.10 Dieľňa elektrikárov 22,8bm sokel									
		1.11 Dieľňa prípravár 30bm sokel									
		1.15 Dieľňa mechanikov 23,1bm sokel									
		1.16 Dieľňa mechanikov 23bm sokel									
		1.17 Nástrojáreň 23,07bm sokel									
		1.18 Dieľňa sústružníkov 35,08bm sokel									
		1.25 Sklad MTZ 22,6bm sokel									
		1.28 Stolárska dielňa 22,95bm sokel									
		188,92									

SO 3412 Rekonštrukcia haly a úpravy pre stabilný umývač _epoxidové nátery, keramické dlažby				ZoD			Zmenový list č.71			Zmluvná cena po Zmenovom liste č.71	
P.Č.	KÓD KP	POPIS POLOŽKY	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cenový údaj	Množstvo	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena celkom
		Prístavba 2.NP									
		2.01 Sklad kancelárskych potrieb 28,98m2, 21,1bm sokel									
		2.13 Šatňa mužov I.-78 osôb 155,9m2, 51,63bm sokel									
		2.16 Šatňa mužov I.-52 osôb 107,92m2, 40,69bm sokel									
		2.17a Denná miestnosť 59,53m2, 30,27bm sokel									
		2.17b Chodba 15,13m2, 18,38bm sokel									
		2.27 Šatňa ženy - 30 osôb 49,08m2, 26,85bm sokel									
	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks		4,03		Cenkros	1 680,21	6 771,25	1 680,21	6 771,25
		1 680,21									
		"560,07*3									
Cena nových položiek "C" po poslednej zmene spolu:						0,00 €			8 849,11 €		8 849,11 €
SPOLU bez DPH				€		72 648,13 €			64 275,60 €		136 923,72 €

Združenie MDŽ – HE
Zastúpené spoločnosťou:
Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

1317/2106/2023

Vybavuje/linka
Ing. Noga Gabriel

Košice
29.6.2023

Vec

„Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné“
- stanovisko projektanta

V zastúpení generálneho projektanta stavby – spoločnosti REMING CONSULT a.s., spracovala projekčná spoločnosť SUDOP Košice a.s., Žriedlova 1, 040 01 Košice, IČO: 31 664 288, pre investora Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej len „ZSSK“) projektovú dokumentáciu pre stupeň DSP pre projekt s názvom „Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava Stredisko - Humenné“.

Vychádzajúc z ostatnej komunikácie vo veci uvedenej zákazky, bol zhotoviteľ projektu pre stupeň DRS vyzvaný na zaslanie stanoviska k zmenám projektu počas realizácie stavby. Stanovisko projektanta špecifikuje návrhy nových technických riešení pre jednotlivé objekty DRS na podklade skutočností, ktoré boli objektívnym a relevantným dôvodom pre ich zmenu a súčasne reflektuje na požiadavky objednávateľa.

SO 3412 Upresnenie podlahových skladieb a stien objektu

V zmysle požiadaviek objednávateľa boli v časti halového umývača upresnené výmery epoxidových stierok podláh. Zároveň boli zrealizované keramické obklady v zázemí ČOV a na 2.NP vstavku objektu so soklami.

Na základe požiadavky objednávateľa došlo k zámene PVC podláh v administratívnej časti budovy za keramické dlažby.

S pozdravom

SUDOP a.s.
040 01 KOŠICE Žriedlová 1

Ing. Ján Tóth
riaditeľ a.s.