

Názov:	Pokyn na uskutočnenie Zmeny TECHNICKO – HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO Humenné				
Miesto:	Humenné, Tolstého 11	Dátum	9.7.2023	Čas	20:00

Objednávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

Zastúpený: Ing. Stanislav Kováč – Vedúci TDI
Mgr. Marek Janoško – Technický dozor investora

Zhotoviteľ: Združenie MDŽ-HE

Zastúpené spoločnosťou Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8 , Česká republika

Zastúpený: Ing. František Jantek – Predstaviteľ Zhotoviteľa

Zmluva o dielo č.: 4600005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021 (ďalej „ZoD“)

Stavba: TECHNICKO–HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO HUMENNÉ

Vec: Pokyn č.061/2023/THUHE SO 3505 Rozvody EPZ

Na základe Vašej žiadosti k vydaniu Pokynu na uskutočnenie Zmeny podľa čl. 9.1 Zmluvy - SO 3505 Rozvody EPZ pod listom SR/D3/043/ZSSK/2023 zo dňa 23.6.2023, Vám na základe článku 9.1.4.4 ZoD vydávam

Pokyn na uskutočnenie Zmeny v nasledovnom znení:

- Navýšenie dĺžky káblov a zariadenia súvisiace so zmenou DRS oproti DSP vrátane doplnenia požiadavky investora pre diaľkový prístup v rámci unifikácie diel THÚ bolo nutné doplniť SW pre prenos dát.
- Zmena nebude mať dopad na celkový termín ukončenia diela podľa Harmonogramu výstavby.
- Pokyn sa vydáva bez finančného dopadu na pôvodný rozpočet.
- Bez toho , aby bolo dotknuté vyššie uvedené, Zmena musí byť predmetom dodatku k ZoD, ktorý podlieha schváleniu riadiacim orgánom.

S pozdravom



Ing. Stanislav Kováč
Vedúci TDI
(EUTECH a.s.)

Prílohy:

1. List Združenia „MDŽ - HE“ Žiadosť o vydanie Pokynu na uskutočnenie Zmeny zo dňa 8.6.2023
2. Rozpočet – zmenový listu



Združenie MDŽ - HE:
Zastúpené spoločnosťou:
Metrostav, a. s.
Mlynské Nivy 68
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Váš list, zn./zo dňa

Naša značka
SR/D3/043/ZSSK/2023

Vybavuje
Ing. Lukáš Béreš

Humenné
23.6.2023

Zmluva: č. 460005840/VS/2021

**Stavba: Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel
stredisko Humenné**

Vec: Návrh uskutočnenia Zmeny – SO 3505 Rozvody EPZ

Vážený obchodný partner,

V súlade so Zmluvou o Dielo číslo 460005840/VS/2021 zo dňa 23.9.2021, ktorá nadobudla účinnosť 30.9.2021 (ďalej len „**Zmluva**“) medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len „**Objednávateľ**“) a medzi Združením MDŽ HE, v zastúpení spoločnosťou Metrostav a.s. (oprávnený podnikateľ na území SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava) (ďalej len „**Zhotoviteľ**“), v súlade s časťou 2, článkom 9.1.4.4 predkladáme Návrh na uskutočnenie Zmeny pre SO 3505 Rozvody EPZ a zároveň žiadame o stanovisko v zmysle článku 3.3.3.

V zmysle článku 9.1.4.4 Zhotoviteľ predkladá:

(a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,

Popis Zmeny:

- Navýšenie dĺžky káblov a zariadenia súvisiace so zmenou DRS oproti DSP vrátane doplnenia požiadavky investora pre diaľkový prístup v rámci unifikácie diel THÚ bolo nutné doplniť SW pre prenos dát.



Odôvodnenie Zmeny:

- Pri dopracovaní DRS oproti DSP bola zo strany investora vznesená požiadavka pre diaľkový prístup k výstupovým dátam. Na základe tejto DRS dokumentácie boli zistené nezrovnalosti v množstvách jednotlivých položiek. Zmenový list tieto množstvá upravuje v zmysle DRS dokumentácie.

- (b) návrh Zhotoviteľa na všetky nutné úpravy Harmonogramu podľa článku 5.3 (Harmonogram prác) tejto Zmluvy a Lehoty realizácie a,

Zmena nemá negatívny dopad na celkový harmonogram prác.

- (c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie Zmeny.

Zhotoviteľ v súvislosti s vyššie uvedeným predkladá návrh nového položkového rozpočtu, ktorý zohľadňuje množstvá zistené počas projektovania Zmenového listu.

Ocenený porovnávací výkaz výmer (položkový rozpočet) je vypracovaný v súlade s ods. 8.3.2 Zmluvy tvorí prílohu číslo 1 tohto listu.

Na základe vyššie uvedených dôvodov, žiada Zhotoviteľ v zmysle príslušných článkov Zmluvy o Dielo schválenie predmetného Návrhu na uskutočnenie Zmeny a vydanie Pokynu na uskutočnenie predmetnej Zmeny.

S pozdravom

Ing. František Jantek
Predstaviteľ Zhotoviteľa

Prílohy:

- Príloha číslo 1: Položkový rozpočet – SO 3505 Rozvody EPZ
Príloha číslo 2: Vyjadrenie SO 3505 Rozvody EPZ

SO 3505 Rozvody elektrického predkurovacieho zariadenia				ZoD			Zmenový list č.80			Zmluvná cena po Zmenovom liste č.80	
P.Č.	KÓD KP	POPIS POLOŽKY	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cenový údaj	Množstvo	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena celkom

A. Pôvodné položky po poslednej zmene

	45.00.00	SO 3505 Rozvody elektrického predkurovacieho zariadenia									
		VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB									
1	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	45,00	13,61	612,45	13,61		0,00	45,00	612,45
	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE									
2	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	382,00	31,10	11 880,20	31,10		0,00	382,00	11 880,20
3	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	283,00	8,77	2 481,91	8,77		0,00	283,00	2 481,91
4	01060600	Premiestnenie prehodnením	m3	382,00	4,68	1 787,76	4,68		0,00	382,00	1 787,76
	45.21.33	PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ PRE ŽELEZNICE									
5	91080107	Káble Cu - NN oznamovacie	m	286,00	17,80	5 090,80	17,80	854,00	15 201,20	1 140,00	20 292,00
6	91080101	Káble Cu - NN silové	m	920,00	18,86	17 351,20	18,86		0,00	920,00	17 351,20
7	91080214	Káble Cu - VN vodiče izolované (1-YY 1x240)	m	920,00	40,58	37 333,60	40,58		0,00	920,00	37 333,60
8	91080214	Káble Cu - VN vodiče izolované (1-YY 1x400)	m	86,00	48,93	4 207,98	48,93		0,00	86,00	4 207,98
9	91080214	Káble Cu - VN vodiče izolované (22-CXEKVCEY 1x240/25)	m	920,00	51,05	46 966,00	51,05		0,00	920,00	46 966,00
10	91080218	Káble Cu - VN zaťahovanie káblov	m	3 680,00	1,81	6 660,80	1,81		0,00	3 680,00	6 660,80
11	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	16,00	77,24	1 235,84	77,24		0,00	16,00	1 235,84
12	91100202	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky vonkajšie	ks	8,00	761,78	6 094,24	761,78		0,00	8,00	6 094,24
13	91100207	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN ukonč. vodičov v rozvádzačoch	ks	8,00	197,75	1 582,00	197,75		0,00	8,00	1 582,00
14	91190203	Rozvádzače - VN rozpojovacie a istiace skrine	ks	4,00	12 894,83	51 579,32	12 894,83		0,00	4,00	51 579,32
15	91190206	Rozvádzače - VN stojany	ks	8,00	20 904,31	167 234,48	20 904,31		0,00	8,00	167 234,48
16	91190107	Rozvádzače - NN skrine	ks	8,00	9 200,18	73 601,44	9 200,18		0,00	8,00	73 601,44
	45.31.13	ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE V OSTATNÝCH OBJEKTOCH									
17	91021302	Oceľové konštrukcie - káblové žľaby plastové	m	2 664,00	25,32	67 452,48	25,32		0,00	2 664,00	67 452,48

Cena pôvodných "A"položiek po poslednej zmene 503 152,50 € 15 201,20 € 518 353,70 €

B. Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmeny

13.1	91360102	Zariadenie veľínu - Vizualizácia -pre EPZ 1ks	ks				22 918,45	1,00	22 918,45	1,00	22 918,45
------	----------	--	----	--	--	--	-----------	------	-----------	------	-----------

prevzaté z SO 3201.03 EOY

Cena nových položiek "B" po poslednej zmene spolu: 0,00 € 22 918,45 € 22 918,45 €

C. Nové položky (z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmeny

Cena nových položiek "C" po poslednej zmene spolu: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SPOLU bez DPH € 503 152,50 € 38 119,65 € 541 272,15 €

Združenie MDŽ – HE

Zastúpené spoločnosťou:

Metrostav, a. s.

Mlynské Nivy 68

821 05 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
1311 /2106/2023

Vybavuje/linka
Ing. Noga Gabriel

Košice
30.6.2023

Vec

„Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné“
- stanovisko projektanta

V zastúpení generálneho projektanta stavby – spoločnosti REMING CONSULT a.s., spracovala projekčná spoločnosť SUDOP Košice a.s., Žriedlova 1, 040 01 Košice, IČO: 31 664 288, pre investora Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej len „ZSSK“) projektovú dokumentáciu pre stupeň DSP pre projekt s názvom „Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava Stredisko - Humenné“.

Vychádzajúc z ostatnej komunikácie vo veci uvedenej zákazky, bol zhotoviteľ projektu pre stupeň DRS vyzvaný na zaslanie stanoviska k zmenám projektu počas realizácie stavby. Stanovisko projektanta špecifikuje návrhy nových technických riešení pre jednotlivé objekty DRS na podklade skutočností, ktoré boli objektívnym a relevantným dôvodom pre ich zmenu a súčasne reflektuje na požiadavky Zhotoviteľa stavby.

SO 3505 Rozvody EPZ

Z dôvodu rozsiahlej zmeny trasy káblovodu oproti stupňu DSP došlo k navýšeniu kabeláže.

Na základe požiadavky investora na diaľkový monitoring došlo takisto k navýšeniu káblov ako aj k nutnej SW úprave.

S pozdravom

SUDOP Košice, a.s.
040 01 Košice Žriedlová 1
Ing. Ján Tóth
riaditeľ a.s.