

Zmenový list číslo 011/2019

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Analyza a implementacia rozširienia súčasného riešenia DWH o vyhodnocovanie údajov prijímaných Finančnou správou Slovenskej republiky prostredníctvom automatickej výmeny daňových, finančných a majetkových informácií z členských štátov EÚ a zmluvných štátov medzinárodnej dohody, ktorou je Slovenská republika viazaná - Vyhodnocovanie AVI, 2. Etapa (2.časť).

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR pre komplexné vyhodnocovanie údajov prijímaných z automatickej výmeny informácií (AVI) v module „DWH_AVI“ žiadame o vypracovanie analýzy a realizáciu implementácie rozširienia súčasného riešenia DWH o „Vyhodnocovanie AVI“ na základe „Diagramu procesov vyhodnocovania“. Pre zabezpečenie realizácie rozširujúcej požiadavky bude požadovaná:

- a) Realizácia základného procesu vyhodnocovania údajov (t. z. bez príslušných integračných väzieb na ostatné systémy FR SR) na základe validných dát prijatých zo zahraničia a spracovaných v moduloch AVI, teda konkrétne v moduloch DAC1, FATCA, DAC2/CRS a DAC4/CbCR, ktoré sú nateraz prijímané, spracovávané a zobrazované v požadovanej forme v module „DWH_AVI“ doplnené o výstupy procesov stotožňovania z modulu pre stotožnenie.
- b) Realizácia výstupov, reportov, štatistík a notifikácií z procesu vyhodnocovania údajov (realizovaného v predošlom bode) podľa zadefinovaných požiadaviek. Súčasťou riešenia bude aj:
 - realizácia požiadavky na spracovanie dát z „Country by Country reportov“ (CbCR) pre Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ďalej len ÚVHS), pričom budú vytvorené aj prístupové práva pre užívateľov ÚVHS podľa definovaných podmienok,
 - realizácia požiadavky na zasielanie údajov z modulu „DWH_AVI“ na účely medzinárodného vymáhania pre oddelenie daňovej exekúcie podľa definovaných podmienok.
- c) Realizácia zabezpečenia odosielania vybraných spracovaných a doplnených údajov späť do modulu na stotožnenie.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

1. Etapa Analýza

Termín realizácie do 29.11.2019.

V rámci tejto etapy bude vypracovaná a dodaná analýza, ktorá bude definovať všetky detaily jednotlivých funkcionalít, ich vzájomné súvislosti, spôsob a rozsah riešenia.

2. Etapa Implementácia

Termín realizácie do 28.02.2020.

V rámci tejto etapy bude realizovaná implementácia základného procesu vyhodnocovania údajov s príslušnými výstupmi, reportami, štatistikami a notifikáciami podľa schválenej analýzy.

Predmetom tohto zmenového listu je realizácia druhej časti druhej etapy tak, aby následne bolo možné používateľmi na strane FR SR efektívne zadefinovať detailné požiadavky na realizáciu 3. Etapy, obsahom ktorej budú integrácie s ostatnými systémami FR SR a komplexná funkcionálna vyhodnotenia údajov z AVI v DWH. Realizácia 3. Etapy bude tvoriť samostatné nadväzujúce zmenové konanie.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa Analýza:

Termín realizácie	29.11.2019
Počet človekohodín	1 880
Cena v EUR bez DPH	167 752,40,- EUR
DPH	33 550,48,- EUR
Cena v EUR s DPH	201 302,88,- EUR

Etapa Implementácia:

Termín realizácie	28.02.2020
Počet človekohodín	3 817
Cena v EUR bez DPH	340 590,91,- EUR
DPH	68 118,18,- EUR
Cena v EUR s DPH	408 709,09,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu:

Počet človekohodín	5 697
Cena v EUR bez DPH	508 343,31,- EUR
DPH	101 668,66,- EUR
Cena v EUR s DPH	610 011,97,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	Ing. Jaromír Zrak
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	Ing. Valéria Číž

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR. Predmetom dodávky podľa tohto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela druhej časti druhej etapy zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 40 %.

Dňa ..

Kalkulácia ZK 011/2019

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	437	89,23	38 993,51	20,00	7 798,70	46 792,21
2	Analytické práce spolu	1396	89,23	124 565,08	20,00	24 913,02	149 478,10
3	Dizajnérske práce	272	89,23	24 270,56	20,00	4 854,11	29 124,67
4	Programátorské práce	2649	89,23	236 370,27	20,00	47 274,05	283 644,32
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	535	89,23	47 738,05	20,00	9 547,61	57 285,66
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	115	89,23	10 261,45	20,00	2 052,29	12 313,74
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	101	89,23	9 012,23	20,00	1 802,45	10 814,68
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	46	89,23	4 104,58	20,00	820,92	4 925,50
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	31	89,23	2 766,13	20,00	553,23	3 319,36
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	115	89,23	10 261,45	20,00	2 052,29	12 313,74
	SPOLU	5 697		508 343,31		101 668,66	610 011,97

Dňa .