

Dodatok č. 2**k Zmluve o dielo č. 200/2022 zo dňa 22. 07. 2022**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Objednávateľ:

Názov: Obec Bernolákovo
Adresa: Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: SK09 1100 0000 0029 4105 6056
IČO: 00304662
DIČ: 2020662028
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Konajúci: Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., starosta obce

(ďalej ako „objednávateľ“ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: MILANKO spol, s r. o.
Sídlo: Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
Príslušný register: OS Košice1., odd. Sro, vložka č. 8190/V
Bankové spojenie: VUB, a. s.
Číslo účtu: SK76 0200 0000 0012 2518 0553
IČO: 31731244
DIČ: 2020505190
IČ DPH: SK2020505190
Konajúci: JUDr. Milan Tkáč, konateľ spoločnosti

(ďalej ako „zhotoviteľ“ vo všetkých gramatických tvaroch)

1. Preambula

1. Zmluvné strany dňa 22. 07. 2022 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 200/2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“) a dňa 04.04.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok č. 1“) podľa ustanovení § 536 Obchodného zákonníka a ZVO za účelom realizácie diela „Dostavba základnej školy v Bernolákove“ (ďalej len „Dielo“). V zmysle bodu 13.2 Zmluvy o dielo je možné túto zmluvu zmeniť alebo doplniť len v súlade s §18 ZVO na základe písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými osobami zmluvných strán.

Účelom Dodatku č. 2 je potreba vykonania zmeny prác a dodávok oproti rozsahu dohodnutému v Zmluve o dielo v znení Dodatku č. 1 v Prílohe č. 2 – „Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania a úpravy zmluvnej ceny v zmysle Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo“. V priebehu

plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania navyac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo. Jedná sa o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a ktorých potreba vykonania bola zistená v priebehu vykonávania diela podľa Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 a to s ohľadom na zistený stav pôvodných prvkov stavby a areálu základnej školy, ktoré sa mnohé ukázali pri ich demontáži ako ďalej nevyužiteľné, s ohľadom na stav niektorých konštrukcií pôvodnej budovy základnej školy, ktorý sa zistil až po ich odkrytí v rámci realizácie prístavby, ako s ohľadom na zistený skutkový stav niektorých častí inžinierskych sietí a tiež aj s ohľadom na legislatívne zmeny. V nadväznosti na uvedené sa zmluvné strany dohodli na uzavretí Dodatku č. 2.

2. Predmet dodatku č. 2

1. Predmetom tohto Dodatku č.2 sú práce navyac, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy o dielo, no po zistení a vzniku nových skutočností, sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie Diela.
2. Cena za navyac práce, vyplývajúce z Dodatku č. 2 je nasledovná:

Cena bez DPH	190 800,50 EUR
DPH 20 %	38 160,10 EUR
Cena celkom vrátane DPH	228 960,60 EUR.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za bod 1.9 Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 sa dopĺňa nový bod 1.10 Zmluvy o dielo, ktorý znie: „Súčasťou vykonania diela zhotoviteľom je aj záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa práce navyac, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 7 tejto Zmluvy o dielo - *Rozpočet zhotoviteľa na práce navyac*, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce navyac zhotoviť a dodať riadne a včas v rozsahu podľa tejto prílohy č. 7 tejto Zmluvy.“
4. Pôvodné znenie bodu 3.2 Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1:

„Celková cena ako aj ceny za jednotlivé položky sú uvedené v nacenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy a predstavuje sumu celkom:

Cena bez DPH	4 136 059,29 EUR
DPH 20 %	827 211,86 EUR
Cena celkom vrátane DPH	4 963 271,15 EUR“

sa nahrádza novým znením:

„Celková cena ako aj ceny za jednotlivé položky sú uvedené v nacenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 a prílohu č. 7 tejto Zmluvy a predstavuje sumu celkom:

Cena bez DPH	4 326 859,79 EUR
DPH 20 %	865 371,96 EUR
Cena celkom vrátane DPH	5 192 231,75 EUR“.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že k pôvodným prílohám Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 sa dopĺňa Príloha č. 7 Rozpočet zhotoviteľa na práce navyac a pôvodné znenie bodu 13.8 Zmluvy o dielo v znení dodatku č. 1:

„Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:

 - Príloha č. 1 Zoznam subdodávateľov vrátane súhlasu subdodávateľa/ov so spracovaním osobných údajov v zmysle príslušnej legislatívy,
 - Príloha č. 2 Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania a úpravy zmluvnej ceny v zmysle Dodatku č. 1 tejto Zmluvy o dielo,
 - Príloha č. 3 Záväzný vecný, časový a finančný harmonogram realizácie diela, so stanovenými míľnikmi stavby,
 - Príloha č. 4 Zoznam ekvivalentných výrobkov,
 - Príloha č. 5 Osoby splnomocnené na zastupovanie vo veciach technických a vo veciach vykonávania diela ,
 - Príloha č. 6 Fakturačné celky“

sa preto nahrádza novým znením:

„Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:

- Príloha č. 1 Zoznam subdodávateľov vrátane súhlasu subdodávateľa/ov so spracovaním osobných údajov v zmysle príslušnej legislatívy,
- Príloha č. 2 Rozpočet zhotoviteľa, ktorý je výsledkom verejného obstarávania a úpravy zmluvnej ceny v zmysle Dodatku č. 1 tejto Zmluvy o dielo,
- Príloha č. 3 Závazný vecný, časový a finančný harmonogram realizácie diela, so stanovenými míľnikmi stavby,
- Príloha č. 4 Zoznam ekvivalentných výrobkov,
- Príloha č. 5 Osoby splnomocnené na zastupovanie vo veciach technických a vo veciach vykonávania diela,
- Príloha č. 6 Fakturačné celky
- Príloha č. 7 Rozpočet zhotoviteľa na práce navyše.“

3. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku č.2, tento Dodatok č.2 bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dojednaný a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvne strany si Dodatok č. 2 prečítali a na znak súhlasu ho podpisujú.
2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dodatku č.2 je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku č.2 pokiaľ to nevyklučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku č.2 je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Dodatku č.2. Do uzavretia takého ďalšieho dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy spojené s týmto Dodatkom č.2, jeho výklad a aplikácia sa spravujú rovnakým rozhodným právom ako Zmluva o dielo. Príslušnosť na riešenie akýchkoľvek sporov podľa tohto Dodatku č.2 je daná rovnako, ako pre Zmluvu o dielo.
- 3.4 Tento Dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 200/2022. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je Príloha č. 7 Zmluvy o dielo Rozpočet zhotoviteľa na práce navyše.
- 3.5 Meniť alebo doplňovať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatkov je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
- 3.6 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom č.2 dotknuté, ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 3.7 Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v piatich (5) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.
- 3.8 Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ak nenadobudne účinnosť neskôr, podľa druhej vety tohto bodu 3.8. Nadobudnutie účinnosti Dodatku č. 2 je podmienené jeho schválením zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, preto Dodatok č.2 v zmysle §47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobudne účinnosť neskôr po jeho zverejnení, a to dňom nasledujúcim po dni doručenia Správy z kontroly objednávateľovi, s výsledkom kontroly, ktorý umožní financovanie predmetu obstarávania

v súlade s Dodatkom č. 2. Objednávateľ poskytne informáciu o doručení Správy z kontroly zhotoviteľovi najneskôr jeden pracovný deň po jej doručení.

Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tohto Dodatku č.2 vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

V Bernolákove dňa 12.7.2023

V Spišskej Novej Vsi dňa 12.7.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., starosta obce

.....
JUDr. Milan Tkáč, konateľ spoločnosti