

**Dodatok č. 3**  
**K ZMLUVE O DIELO**  
**zo dňa 16.06.2021**

**„Prestavba materskej školy v obci Kosihovce“**

*uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
(ďalej aj „Obchodný zákonník“)*

**1. Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** **Obec Kosihovce**  
So sídlom: Obecný úrad Kosihovce, 251, 991 25 Kosihovce  
Zastúpený: Eva Gyurászová – starostka obce  
Telefón: +421 950 681 747  
IČO: 00 319 392  
DIČ: 202 117 1405  
URL: [www.kosihovce.eu](http://www.kosihovce.eu)  
e-mail: kosihovce@gmail.com

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** **SVOMA, s.r.o.**  
So sídlom: Maloveská 4010, 984 01 Lučenec  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
Zastúpený: Marian Svorad – konateľ spoločnosti  
IČO: 36 622 796  
DIČ: 2021776889  
IČ DPH: SK2021776889  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Lučenec  
Číslo účtu: 342 788 096/0900  
IBAN: SK60 0900 0000 0003 4278 8096  
Oprávnené osoby pre rokovanie:  
-Vo veciach technických: Marian Svorad  
-Vo veciach zmluvných: Marian Svorad  
Telefón: 047/433 10 01  
Email: svoma@centrum.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne označovaní ako aj „Zmluvné strany“ alebo jednotlivovo „Zmluvná strana“)

Čl. I  
**Predmet Dodatku č. 3**

1.1. Zmluvné strany sa v zmysle článku XIV - Záverečné ustanovenia, bod 3 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v tomto znení:

1.2. Tento Dodatok sa vyhotovuje z dôvodu:

1.2.1 V priebehu realizácie stavby „**Prestavba materskej školy v obci Kosihovce**“ boli zistené požiadavky na zmeny, ktoré vznikli počas realizácie menovanej stavby podľa projektovej dokumentácie. Zmeny na jednotlivých stavebných objektoch a ich častiach sú popísané nižšie:

Popis zmien:

**Navýšenie ceny diela**

Z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov, z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine a post covidového stavu má toto navýšenie charakter vyššej moci. Zhotoviteľ predložil na schválenie rozpočet – úpravy ceny v dôsledku cien nákladov, ktorý je navýšený o sumu 34 803,81 EUR bez DPH. Navýšenie rozpočtu je v súlade s metodickým pokynom Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 22/2022.

**Termín ukončenia diela**

Situácia na trhu so stavebným materiálom, jeho zabezpečovaním a zaobstarávaním má za následok prerušovanie a spomalenie stavebných prác.

**Záver**

Realizáciou uvedených zmien:

- dôjde k posunu ukončenia diela
- nedôjde k zhoršeniu kvality diela ani k zníženiu energetickej účinnosti diela
- dôjde k navýšeniu ceny diela

1.2.2 Pôvodné znenie článku III Čas vykonania diela ods. 1 písm. f) sa ruší a nahrádza sa novým znením: „dokončenie diela najneskôr do: **31.7.2023**, vrátane protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi bez väd a nedorobkov“

**2. Záverečné ustanovenia**

2.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.

2.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.


2.4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z toho dva (2) rovnopisy dostane Objednávateľ a dva (2) rovnopisy dostane Zhotoviteľ.

2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.



**Za Objednávateľa**

V Kosihovciach, dňa 30.06.2023



-1-  
**SVOMA, s.r.o.**  
Maloveská 4010, 984 01 Lučenec  
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889  
Tel./Fax: 047 - 4331 001

**Za Zhotoviteľa**

V Lučenci, dňa 30.6.2023

