



Metrostav DS a.s.

Harmonogram stavby: Asfaltovanie ulice Mierová a Sv. Anny

	Trvanie výstavby			
	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň
Práce				
Zhotovenie zápchov				
Aplikácia asfaltového postreku				
Asfaltovanie AC 11 O 50/70, II				

Lehota výstavby v týždňoch od prevzatia staveniska: 4 týždne


 Ing. Pavol Hružík - predseda predstavenstva
 Metrostav DS a.s.

Metrostav DS a.s.
 Košická 17/180/49, 821 08 Bratislava
 IČO: 2023231892
 DIČ: 2023231892

.....
 Ing. Lenka Sýkorová - podpredseda predstavenstva
 Metrostav DS a.s.