

Dodatok č. 3 ku ZMLUVE O DIELO č. 5/2022 zo dňa 14.03.2022

uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v nižšie uvedený deň, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Na jednej strane:	Obec Stráne pod Tatrami
Sídlo:	Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO:	00326593
DIČ:	2020697305
Štatutárny orgán:	Slavomír Badžo, starosta obce
Bankové spojenie:	VUB banka a.s.
č. účtu:	SK 93 0200 0000 0044 3275 6459 SK08 0200 0000 0045 4192 9355

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Obchodné meno:	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo,(miesto podnikania):	Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO:	36168335
DIČ:	2020016889
IČ DPH:	SK2020016889
Štatutárny orgán:	Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s. /VÚB, a.s./ ČSOB, a.s.
č. účtu:	SK62 1100 0000 0026 2538 0145 SK83 0200 0000 0029 9827 4855 SK59 7500 0000 0040 1413 0875
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu:	oddiel: Sa, vložka č.:304/P
e-mailová adresa:	arprog@arprog.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo samostatne „zmluvná strana“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 3 ku Zmluve o dielo č. 5/2022 v nasledovnom znení:

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.03.2022 Zmluvu o dielo č. 5/2022 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia diela: „**VIACÚČELOVÉ ZARIADENIE PRE MLÁDEŽ V OBCI STRÁNE POD TATRAMI**“ (ďalej len „dielo“) súvisiace s projektom s názvom Multifunkčné zariadenie pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a následne výkazu výmer. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl.11 Záverečné

ustanovenia, bod 11.2 zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „dodatok“) a zároveň konštatujú, že uzatvorením Dodatku č. 3 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, nemení sa jej povaha a ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa.

II. PREDMET DODATKU

1. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo nastal stav zodpovedajúci stavu vyššej moci podľa Čl. 9 Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy, bodu 9.1. a 9.2. Zmluvy o dielo, čo nemohli zmluvné strany v čase riadneho plnenia predvídať.

V danom stave došlo k nepriaznivej situácii predmetu zákazky v súvislosti s dohodnutým termínom realizácie diela podľa platných zmluvných podmienok Zmluvy o dielo, a to z dôvodu:

- nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožnili realizovať stavebné práce v súlade s požiadavkami technických noriem a technologických predpisov a postupov upravujúcich postup pri týchto prácach a dodávkach, zmluvné strany prerušili realizáciu diela a oddialili termín vykonania stavebných prác dotknutých nepriaznivými klimatickými podmienkami, pričom o uvedenej skutočnosti bol vykonaný zápis do stavebného denníka diela.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 3.1.1 v Čl.3 Čas plnenia , a to nasledovne:

„ 3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2 tejto zmluvy **je do 15.09.2023** pričom objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska v súlade s čl. 7.3. zmluvy najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky. Lehota plnenia predmetu zákazky začína plynúť od prevzatia staveniska. Na základe poveternostných podmienok zabraňujúcich realizácií stavebných prác, môže objednávateľ zmeniť termín odovzdania staveniska.“

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jeho podpise tri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne

nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Strážach pod Tatrami, dňa 7.8.2023

V Poprade, dňa 26.6.2023

Za objednávateľa: _____
Obec Stráne pod Tatrami

Za zhotoviteľa:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

.....

Slavomír Badžo
starosta obce

.....

Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva