

Dodatok č. 1

(ďalej v texte aj „Dodatok č. 1“ v príslušnom gramatickom tvare)

k Zmluve o dielo číslo 889/2022 zo dňa 14.11.2022

(ďalej v texte aj „ZoD“ alebo „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare)
uzatvorený medzi:

Článok I.

Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ: Mesto Šaľa
Sídlo: Námestie Svätej Trojice č.7, 927 15 Šaľa
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Poverený na rokovanie vo veciach
- Právnych: Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ Šaľa prednosta@sala.sk
- Technických: Ing. František Čibrik, vedúci Oddelenia stratégie a komunálnych činností MsÚ Šaľa, cibrik@sala.sk
Ing. Elena Matajsová, referent investičných činností, Oddelenie stratégie a komunálnych činností, matajsova@sala.sk
Email: mesto@sala.sk
IČO: 00306185
DIČ: 2021024049
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s..
Číslo účtu: 000000 5144794500/0900
IBAN: SK78 0900 0000 0051 4479 4500
(ďalej len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare))
- 1.2. Zhotoviteľ: MBM–GROUP, a. s.
Sídlo: Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Zastúpený: Mgr. Alena Nováková, predseda predstavenstva
Poverený na rokovanie vo veciach
- Právnych: Bc. Marián Brontvaj
- Technických: Bc. Marián Brontvaj
Email: office@mbmgroup.sk
Poverení na výkon stavbyvedúceho: František Hudák, Ing. Miroslav Timko
IČO: 36 740 519
DIČ: 2022337548
IČ DPH: SK2022337548
Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Číslo účtu: 0000115625/3000
IBAN: SK31 3000 0000 0000 0011 5625
Zapísaný v Obchodnom registri, Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 7207/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k zmluve o dielo č. **889/2022 zo dňa 14.11.2022 (ďalej len „ZoD“)**, ktorá bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na realizáciu diela **Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol**, ktoré je spolufinancované zo zdrojov EÚ a vlastných zdrojov Objednávateľa.
- 2.2 Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára z dôvodu dosiahnutia základného účelu ZoD, ktorým je realizácia diela v predmete Zmluvy s dohodnutým rozsahom financovania z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP), kód výzvy **IROP-PO1-SC121-2019-48**, názov projektu **„Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol“** kód žiadosti ITMS NFP302010ARL5 v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP č. **IROP-Z-302011ARL5-121-48 zo dňa 17.12.2021** v znení neskorších dodatkov č. 1 a č. 2 a zo zdrojov Objednávateľa prevažne úverových.
- 2.3 Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením odseku 14.6 Článku XIV. Záverečné ustanovenia Zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v znení neskorších dodatkov v rozsahu uvedenom v Článku III. tohto Dodatku č. 1.
- 2.4 Potreba uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k ZoD vznikla na základe nutnosti zapracovania zmien projektu do ZoD. Zmeny, ktoré boli predložené do zmenového konania sa týkajú:
- a) zmeny typu, výmer a hrúbky zámkovej dlažby, obrubníkov, schodiskových stupňov
 - b) zmeny podhľadu na prístreškoch
 - c) zmeny jednotkových cien položiek na základe znaleckého posudku - č. 26/2023, zo dňa 1.7.2023 - doc. PhDr. Ing. Robert Verner, PhD. MBA, Znalec v odbore Ekológia a manažment, Odvetvia: Kontroling, Financie, Evidenčné číslo: 915645.
- Tieto zmeny spĺňajú parametre a podmienky vyplývajúce z platných STN noriem, legislatívno-technických požiadaviek a sú v súlade s celkovou koncepciou diela, nemajú negatívny vplyv na merateľné ukazovatele a zároveň sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a splnenie podmienok pre kolaudáciu objektu.
- 2.5 Podkladom pre uzavretie tohto Dodatku č. 1 sú zmeny uvedené v ods. 2.4 tohto Dodatku č. 1, ktoré sú pre ukončenie diela ako celku nevyhnutné. Dodatkom č. 1 sa nemení charakter Zmluvy a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy.
- 2.6 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č.1 k ZoD.

Článok III. Predmet Dodatku č. 1

- 3.1 Týmto Dodatkom č. 1 k ZoD je dohodnutá zmena predmetu plnenia na diele. Podkladom pre zadefinovanie zmeny predmetu plnenia diela je rozpis zmien do žiadosti o zmenu č. 3 s prílohami k projektu **„Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol“**: ITMS 302011ARL5. Zmeny predmetu plnenia sú premietnuté do prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 1 (oceneného výkazu výmer vrátane jeho vyhotovenia v el. podobe), ktorým sa nahrádza príloha

č. 1 ZoD a do prílohy č. 2 - Zmenová výkresová dokumentácia, ktorou sa dopĺňa výkresová dokumentácia diela uvedená v prílohe č. 4 ZoD.

3.2 V článku III. Predmet plnenia zmluvy v bode 3.8 sa dopĺňa podbod 3.8.28 v nasledovnom znení:

3.8.28 v spolupráci s projektantom spracovanie plánu užívania zrealizovaného diela - verejnej práce tak, aby počas užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo poškodeniu zrealizovaného diela – verejnej práce, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania bude obsahovať pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv (podľa §12 ods.1 písm. a) bod 6 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších právnych predpisov).

3.3 V článku V. Zmluvná cena, platobné podmienky sa znenie bodu 5.1. ZoD mení a nahrádza sa nasledovným znením:

5.1 Zmluvná cena Diela je výsledkom verejného obstarávania a je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky a iných poplatkov súvisiacich s plnením diela v rozsahu článku III. tejto zmluvy) platnú počas celej doby plnenia diel, okrem prípadov uvedených v ods. 5.7.)

Zmluvná cena Diela bez DPH: 4 962 211,63 EUR

20% DPH: 992 442,33 EUR

Zmluvná cena Diela vrátane DPH: **5 954 653,96 EUR**

Slovom: päťmilionovdeväťstopäťdesiatštyritisícšesťstopäťdesiattri eur, deväťdesiatšesť centov)

3.4 V Článku I. Zmluvné strany sa bod 1.2 v časti „Poverený na výkon stavbyvedúceho“ mení a nahrádza novým znením:

Poverený na výkon stavbyvedúceho: František Hudák, Ing. Miroslav Timko.

3.5 V nadväznosti na znenie ods. 3.4 tohoto Dodatku č.1 k ZoD v Článku VI. Podmienky vykonania diela znenie bodu 6.3.1 písm. a) a písm. b) ZoD mení a nahrádza sa novým znením:

a) kľúčový odborník č. 1 Ing. Miroslav Timko

b) kľúčový odborník č. 2 František Hudák

3.6 V Článku VIII. Odovzdanie a prevzatie diela v bode 8.2 sa dopĺňa podbod 8.2.3 v nasledovnom znení:

8.2.3 3x plán užívania zrealizovaného diela - verejnej práce tak, aby počas užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo poškodeniu zrealizovaného diela – verejnej práce, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania bude obsahovať pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

4.1 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. **889/2022 zo dňa 14.11.2022** nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Tento Dodatok č. 1 je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaným dokumentom - zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť po jeho zverejnení. Zároveň tento Dodatok č. 1 podlieha kontrole v rámci kontroly procesu verejného obstarávania zo strany SO (Sprostredkovateľského orgánu) resp. RO (Riadiaceho orgánu) pre IROP. Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade neakceptovania tohto Dodatku č. 1 k ZoD zo strany SO pre IROP resp. RO pre IROP sa záväzok

vyplývajúci z tohto Dodatku č. 1 v Článku III. Predmet Dodatku č. 1, ods. 3.3 ruší od počiatku, ako aj príloha č. 1 tohto Dodatku č. 1 – Ocenený výkaz výmer v časti týkajúcej sa článku III. ods. 3.3.

- 4.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením celého Dodatku č. 1 k ZoD v Centrálnom registri zmlúv SR a súhlasí s poskytnutím celého Dodatku č. 1 Poskytovateľovi RO pre IROP, resp. SO pre IROP. Okamihom podpísania tohto Dodatku č. 1 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán je prejavovaný súhlas s celým jeho obsahom.
- 4.3 Ostatné ustanovenia ZoD, neupravené týmto Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.4 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a štyri (4) rovnopisy obdrží Objednávateľ.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Prílohy k Dodatku č.1:

Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer vrátane jeho vyhotovenia v elektronickej podobe

Príloha č. 2 Zmenová výkresová dokumentácia

V..... dňa

V Šali dňa

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

.....
Mgr. Alena Nováková
predseda predstavenstva

.....
Mgr. Jozef Belický
primátor mesta