

Zmenový list	Číslo zmeny: 21	Pavilón B1, B2, CH1, CH2, G
--------------	-----------------	--------------------------------

Projekt : ACCORD - Rekonštrukcia posluchárni 2

Č.pol.	Názov	MJ	Počet MJ	JC bez DPH	Spolu bez DPH
	Stavebné práce vyvolané zmenami konštrukčného charakteru v zmysle príloh:				
1	- úprava skriňovej zostavy A06 - komplet obklad z keramických dlažieb nahradený z melamínu B1 305, B1 307, B1 435, B1 540, B2 201, B2 301, B2 302, B2 304, B2 333, B2 404, B2 420, B2 446, G 111, G 139, G 203 / 2ks, CH1 2, CH1 3, CH2 201, CH2 301	ks	20,00	648,00 €	12 960,00 €
2	- dverový segment bez dverí - nadstavec na dvere, ukončovacie profily po oboch stranách dverného otvoru a napojenie na ďalšie skriňové segmenty Miestnosti: B1/305,307,435,540 ,, B2/ 201,301,302,304,333,404,420,446,, G/ 111,139,203 -2ks,, CH1/2,3,201,301	ks	20,00	788,00 €	15 760,00 €

Stanovisko Projektanta:	Stanovisko zhotoviteľa: na základe dohody s objednávateľom bola realizovaná náhrada obkladov keramických v umývadlových skrinkách komplet obkladom melaminovým a taktiež umývadlo je vložené do dosky. Taktiež bol realizovaný obklad vrchný a bočný na na dverný segmet s prejojením na ostatné obklady - nevyhnutné konštrukčné riešenie - taktiež samotné riešenie bolo odsúhlasené objednávateľom. Zápis z kontrolného dňa, úloha 1005/8.	
-------------------------	---	--

Zmena ovplyvní:	☒ množstvo	Oddiel rozpočtu: vyznačiť	☐ 1- Stavebné práce	Cenový návrh:	28 720,00 €
	☒ kvalita- materiálové riešenie		☐ 2 - Elektroinštalácie		
	☐ Projektové riešenie		☐ 3 - VZT		
	☐ Zmluvná cena		☒ 4- Vybavenie miestnosti		
	☒ Technologický		☐ 5 - Audio / Video		
	☐ Časový plán		☐ 6 - Zatemnenie		
				Schválená cena :	28 720,00 €

Zmenový list vypracoval: Richard Karel /AP MEDIA, s.r.o.	Dátum	vypracovania zmenového listu:	14.7.2023	Dátum, Stanovisko a Rozhodnutie objednávateľa: 24.07.023,s obsahom ZL súhlasím. SD Mačai
		stanoviska Projektanta:		
		stanoviska Zhotoviteľa:	Súhlasím	
		stanoviska zástupcu objednávateľa:		

Zoznam príloh: