

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo
č. Objednávateľa 4600005840/VS/2021
č. Zhotoviteľa 21089015

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov
a zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 5955315 v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 25. 11. 2021 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv pod
číslom: CRZ ID: 6062693 a Dodatku č. 2 zo dňa 30. 03. 2023 zverejneného v
Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 7694613

(ďalej len ako „**Dodatok č. 3**“)

uzatvorený podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. e) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:	Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Sídlo:	Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, vložka číslo 3497/B	
Konajúci prostredníctvom:	Ing. Roman Koreň – predseda predstavenstva Ing. Ján Lukáč - podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:	VÚB banka, a.s.
Číslo účtu:	2235304454/0200
IBAN:	SK25 0200 0000 0022 3530 4454
SWIFT:	SUBASKBX
IČO:	35 914 939
DIČ:	20 219 200 76
IČ DPH:	SK 20 219 200 76
Kontaktná osoba/osoby:	Ing. Andrej Janšo, PhD – manažér podpory riadenia

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **Skupina dodávateľov pod názvom „MDŽ - HE“**

Vedúci člen skupiny:

Obchodné meno: **Metrostav a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 000 14 915
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č.: 758
Konajúci prostredníctvom: Ing. František Kočí - predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Heran - člen predstavenstva
Oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky:
Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
IČO: 31 792 693
Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Po, vložka číslo 679/B
DIČ: 2020253301
IČ DPH: SK2020253301
Bankové spojenie: Komerční banka a.s., pobočka zahraničnej banky, Bratislava
IBAN: SK74 8100 0001 1596 1078 0287
SWIFT: KOMBSKBXXX
Kontaktná osoba/osoby: Ing. František Jantek – vedúci projektu

Člen č. 1:

Obchodné meno: **Železničné stavby, a.s. Košice**
Sídlo: Južná trieda 66, 040 01 Košice
Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, oddiel: Sa, vložka č. 650/V
Konajúci prostredníctvom: JUDr. Leo Teodor Vojčík, člen predstavenstva
Ing. Martin Buňák, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK54 0900 0000 0051 5361 0777
SWIFT: GIBASKBX
IČO: 31 714 421
DIČ: 2020486292
IČ DPH: SK 2020486292
Kontaktná osoba/osoby: Ing. Jaroslav Sivák, výrobný riaditeľ

Člen č. 2:

Obchodné meno: **DOPSYS, s.r.o.**
Sídlo: Trnava 174, 962 34, Trnava
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 26222/S
Konajúci prostredníctvom: Ing. Juraj Kaštier - konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:	SK66 0900 0000 0050 5083 8285
SWIFT:	GIBASKBX
IČO:	47 620 196
DIČ:	2024009031
IČ DPH:	SK2024009031
Kontaktná osoba/osoby:	Ing. Juraj Kaštier - konateľ

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej spoločne označovaní aj jednotlivo ako „**Zmluvná strana**“ alebo spoločne ako „**Zmluvné strany**“.

Pojmy začínajúce sa veľkými písmenami, ktoré nie sú osobitne definované v tomto Dodatku č. 3, majú význam, aký je im pripísaný v zmluve o dielo č. 4600005840/VS/2021 zo dňa 23. 09. 2021 zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 5955315 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25. 11. 2021 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 6062693 a Dodatku č. 2 zo dňa 30. 03. 2023 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 7694613 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“).

Zmluvné strany na základe dohody a v zmysle Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2, zo dňa 31. 03. 2022 uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Článok II.

Úvodné ustanovenia

Kedže:

1. Dňa 23. 09. 2021 bola uzavretá medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom Zmluva o dielo, predmetom ktorej je realizácia diela vymedzeného v článku 1.1 druhej časti Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 29. 09. 2021 pod číslom: CRZ ID: 5955315;
2. Zmluva o dielo bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania na predmet nadlimitnej zákazky „*Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné*“ zadávanej postupom verejnej súťaže v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o VO**“);
3. Počas realizácie každej stavby takého rozsahu a komplexnosti, akou je Dielo podľa Zmluvy o dielo, prichádza nevyhnutne k potrebe reagovať na okolnosti, ktoré nebolo možné pri príprave verejného obstarávania zohľadniť, Zmluva o dielo obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny, rozsahu, povahy možných úprav a podmienok ich uplatnenia tak, ako to vyžaduje § 18 ods. 1 písm. a) Zákona o VO;

4. Počas realizácie nastali okolnosti podľa bodu 3 čl. II (Úvodné ustanovenia) tohto Dodatku č. 3 a z uvedeného dôvodu Objednávateľ/Dozor Objednávateľa vydal v súlade s článkom 9. (*Zmeny a úpravy*) Zmluvy o dielo Pokyny na uskutočnenie Zmeny, ktorými došlo k zmene Zmluvy o dielo v rozsahu príslušných návrhov na uskutočnenie Zmeny. Všetky tieto Pokyny na uskutočnenie Zmeny boli riadne zverejnené v Centrálnom registri zmlúv a predstavujú tak platnú a účinnú zmenu Zmluvy o dielo;
5. Z dôvodu prehľadnosti a konsolidácie jednotlivých Pokynov na uskutočnenie Zmeny a ich celkových dopadov na Zmluvnú cenu, ako aj z dôvodu zabezpečenia financovania finančných dopadov Pokynov na uskutočnenie Zmeny prostredníctvom Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a na účely príslušnej kontroly riadiaceho orgánu je potrebné upraviť predmetné Zmeny Zmluvy o dielo aj formou dodatku k Zmluve o dielo;
6. Zmenou podľa tohto Dodatku č. 3 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy o dielo podľa § 18 ods. 1 písm. e) Zákona o VO a zároveň bola takáto Zmena predvídaná v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) Zákona o VO, a to v zmysle článku 9 (*Zmeny a úpravy*) Zmluvy o dielo v spojení s článkom 9 bod 9.1.2 (*Zlepšovací návrh*) a článkom 15.2 (*Požiadavky Zhotoviteľa*) Zmluvy o dielo;

sa dohodli Zmluvné strany na nasledovných ustanoveniach tohto Dodatku č. 3:

Článok III. Predmet Dodatku č. 3

1. Zmluvné strany sa dohodli a potvrdzujú, že nasledujúce Pokyny na uskutočnenie Zmeny sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo:
 - 1.1 Pokyn č.032/2023/THUHE/ - SO 3402 Rekonštrukcia haly prevádzkového ošetrovania rušňov a motorových vozidiel zo dňa 03.03.2023, CRZ ID: 8145281
 - 1.2 Pokyn č.033/2022/THUHE/ - Plocha zariadenia staveniska – doplnenie zo dňa 13.12.2022, CRZ ID: 8145375
 - 1.3 Pokyn č.034/2023/THUHE/ - SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav (HPOS) zo dňa 03.03.2023, CRZ ID: 8146695
 - 1.4 Pokyn č.035/2023/THUHE/ - SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav (HPOS) zo dňa 03.03.2023, CRZ ID: 8145596
 - 1.5 Pokyn č.036/2023/THUHE/ - SO 3412 Rekonštrukcia haly a úpravy pre stabilný umývač (HSU) zo dňa 03.03.2023, CRZ ID: 8152393
 - 1.6 Pokyn č.037/2023/THUHE/ - SO 3703 Plynová prípojka a meracia stanica zo dňa 03.03.2023, CRZ ID: 8145645

- 1.7 Pokyn č.038/2023/THUHE/ - Upresnenie RPD elektroinštalácie objektov zo dňa 03.03.2023, CRZ ID: 8145692
- 1.8 Pokyn č.039/2023/THUHE/ - SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav (HPOS)- UVK zo dňa 03.03.2023, CRZ ID: 8145728
- 1.9 Pokyn č.040/2023/THUHE/ - SO 3503 Verejné osvetlenie zo dňa 15.04.2023, CRZ ID: 8145745
- 1.10 Pokyn č.041/2023/THUHE/ - SO 3408 – statika podlahy objektu, doplnenie revíznych poklop, zaplnenie dilatačných škár zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8151556
- 1.11 Pokyn č.042/2023/THUHE/ - SO 3408 – SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav (HPOS) zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8151558
- 1.12 Pokyn č.043/2023/THUHE/ - Doplnenie závesného systému vykurovania zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8145777
- 1.13 Pokyn č.044/2023/THUHE/ - Upresnenie RPD zdravotníckej objektu SO 3412, upresnenie realizovaných množstiev po dokončení objektov SO 3101 Príprava územia, SO 3404 Oplotenie areálu RD, strediska THÚ, SO 3405 Stavebné úpravy na fekálnej koľaji, SO 3409 Zastrešenie zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8146842
- 1.14 Pokyn č.045/2023/THUHE/ - SO 3412 Doplnenie chráničiek technologických rozvodov zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8151560
- 1.15 Pokyn č.046/2023/THUHE SO 3701 Areálová kanalizácia zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8146957
- 1.16 Pokyn č.047/2023/THUHE/ - PS 2201 Hodinové zariadenie zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8146982
- 1.17 Pokyn č.048/2023/THUHE PS 2202 – Štruktúrovaná kabeláž – LAN zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8148314
- 1.18 Pokyn č.049/2023/THUHE PS 2203 Rozhlasové zariadenie zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8147039
- 1.19 Pokyn č.050/2023/THUHE PS 2204 Miestna kabelizácia zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8147163
- 1.20 Pokyn č.051/2023/THUHE PS 2501 Rádiové zariadenie zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8147184
- 1.21 Pokyn č.052/2023/THUHE PS 2601 Elektrická požiarňa signalizácia zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8147216

- 1.22 Pokyn č.053/2023/THUHE PS 2701 Poplachový systém narušenia – PSN zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8147246
- 1.23 Pokyn č.054/2023/THUHE PS 2702 Areálový kamerový systém zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8151562
- 1.24 Pokyn č.055/2023/THUHE PS 2703 Vstupný areálový systém zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8147262
- 1.25 Pokyn č.056/2023/THUHE PS 2901 Kontrola a riadenie zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8148118
- 1.26 Pokyn č.057/2023/THUHE SO 3201.01 Železničný zvršok a výhybky zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8148139
- 1.27 Pokyn č.058/2023/THUHE SO 3203 Železničný spodok zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8148167
- 1.28 Pokyn č.059/2023/THUHE SO 3501 Rozvody NN zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8148226
- 1.29 Pokyn č.060/2023/THUHE SO 3503 Vonkajšie osvetlenie zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8148241
- 1.30 Pokyn č.061/2023/THUHE SO 3505 Rozvody EPZ zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8151564
- 1.31 Pokyn č.062/2023/THUHE SO 3201.03 Elektrický ohrev výhybiek zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8151540
- 1.32 Pokyn č.063/2023/THUHE SO 3408 Prehliadkový kanál – upresnenie množstva realizovaných prác zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8151566
- 1.33 Pokyn č.064/2023/THUHE SO 3402 Upresnenie stavebného riešenia zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8151544
- 1.34 Pokyn č.065/2023/THUHE SO 3403 Káblové trasy – Káblovod zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8151568
- 1.35 Pokyn č.066/2023/THUHE SO 3801 Úprava prístupovej komunikácie, SO 3802 Úprava chodníka zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8151546
- 1.36 Pokyn č.067/2023/THUHE SO 3901 Sadové úpravy zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8151570
- 1.37 Pokyn č.068/2023/THUHE SO 3704 Úprava areálového vodovodu zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8151548
- 1.38 Pokyn č.069/2023/THUHE SO 3412 Doplnenie zábradlia veľína stabilného umývača zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8151550

- 1.39 Pokyn č.070/2023/THUHE SO 3412 zámena výplňových konštrukcií zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8151552
- 1.40 Pokyn č.071/2023/THUHE – SO 3412 Upresnenie podlahových skladiieb a stien objektu zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8151554
- 1.41 Pokyn č.072/2023/THUHE PS.2301 Technológia haly prevádzkového ošetrovania súprav Prenosné zariadenia elektroskúšky brzd HAKAN-S zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8151572
- 1.42 Pokyn č.073/2023/THUHE SO 3202 Železničný zvršok – demontáže zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8151574
- 1.43 Pokyn č.074/2023/THUHE PS 2303 Elektrické predkurovacie zariadenia – doplnenie elektromerov zo dňa 09.07.2023, CRZ ID: 8151576

(ďalej len „**Pokyny**“).

- 2. Zmluvná cena ani po prijatí Pokynov nepresahuje 110 % Akceptovanej zmluvnej ceny. Rekapitulácia finančných dopadov Pokynov na Zmluvnú cenu tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 je aj jeho príloha č. 2 - aktualizovaný Výkaz výmer, ktorý zohľadňuje Zmeny realizované podľa Pokynov.
- 3. Zmluvné strany na základe tohto Dodatku č. 3 aktualizujú Prílohu č. 1 (a) k Zmluve o dielo. Aktualizovaná Príloha č. 1 (a) k Zmluve o dielo tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 3.
- 4. Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že ustanoveniami tohto Dodatku č. 3 sa Zmluva o dielo mení len v rozsahu výslovne v ňom stanovenom. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté. Zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že tento Dodatok č. 3 mení Zmluvu o dielo len v nevyhnutnom a minimálnom rozsahu potrebnom na adresovanie skutočností, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 3.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 1. Tento Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom

prístupu k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s týmto Dodatkom č. 3 a jeho prílohami oboznámili, že Dodatok č. 3 bol uzatvorený podľa ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, ani v omyle a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku č. 3 a jeho prílohami pripájajú vlastnoručné podpisy svojich oprávnených zástupcov.
4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 3 dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
5. Tento Dodatok č. 3 bol vypracovaný v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Rekapitulácia finančných dopadov Pokynov na Zmluvnú cenu

Príloha č. 2: Aktualizovaný Výkaz výmer - Príloha č. 1 (a) k Zmluve o dielo

Za Objednávateľa Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.:

V Bratislave, dňa 20. 12. 2023

Ing. Roman Koreň
predseda predstavenstva

Ing. Ján Lukáč
podpredseda predstavenstva

Za Zhotoviteľa Skupina dodávateľov pod názvom „MDŽ - HE“:

V , dňa 2023

Metrostav a.s.:

Ing. František Kočí,
predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Heran
člen predstavenstva

V , dňa 2023

Železničné stavby, a.s. Košice

JUDr. Leo Teodor Vojčík,
člen predstavenstva

Ing. Martin Buňák,
predseda predstavenstva

V _____, dňa _____ 2023

DOPSYS, s.r.o.

Ing. Juraj Kaštier,
konateľ

DODATOK č. 3
Zmluva o dielo č. 4600005840/VS/2021 „Technicko-hygienická údržba železničných
koľajových vozidiel pre stredisko Humenné“

Elektronická verzia na CD

Príloha č. 1:	Rekapitulácia finančných dopadov Pokynov na Zmluvnú cenu
Príloha č. 2:	Aktualizovaný Výkaz výmer - Príloha č. 1 (a) k Zmluve o dielo