

DODATOK č. 4
k Zmluve o dielo zo dňa 16. 09. 2021

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov
a zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 5945200
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08. 11. 2021 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv
pod číslom: CRZ ID: 6039016, Dodatku č. 2 zo dňa 24.04.2023 zverejneného v
Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 7826586 a Dodatku č. 3 zo dňa 18.
05. 2023 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 7897721
(ďalej len ako „**Dodatok č. 4**“)

uzatvorený podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. e) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.**

Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3

IČO: 35 914 939

Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, vložka číslo 3497/B

Konajúci prostredníctvom: Ing. Roman Koreň – predseda predstavenstva

Ing. Karol Martinček - člen predstavenstva

Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.

Číslo účtu: 2235304454/0200

IBAN: SK25 0200 0000 0022 3530 4454

SWIFT: SUBASKBX

IČO: 35 914 939
DIČ: 20 219 200 76
IČ DPH: SK 20 219 200 76
Kontaktná osoba/osoby: Ing. Andrej Janšo, PhD – manažér podpory riadenia

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282
Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel : Sro, vložka číslo 991/B
Konajúci prostredníctvom: Ing. Milan Mockovčiak, prokurista
Ing. Zuzana Češková, prokurista
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 000000 – 2679040007/1100
IBAN: SK38 1100 0000 0026 7904 0007
SWIFT: TATRSKBX
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Kontaktná osoba/osoby: Ing. Milan Mockovčiak, prokurista
Ing. Zuzana Češková, prokurista

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej označovaní aj jednotlivo ako „**Zmluvná strana**“ alebo spoločne ako „**Zmluvné strany**“.

Pojmy začínajúce sa veľkými písmenami, ktoré nie sú osobitne definované v tomto Dodatku č. 4, majú význam, aký je im pripísaný v zmluve o dielo zo dňa 16. 09. 2021 zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 5945200 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08. 11.

2021 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 6039016, Dodatku č. 2 zo dňa 24.04.2023 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 7826586 a Dodatku č. 3 zo dňa 18. 05. 2023 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 7897721 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“).

Zmluvné strany na základe dohody a v zmysle Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2, zo dňa 31. 03. 2022 uzatvárajú tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Článok II.

Preambula

Kedže:

1. Dňa 16. 09. 2021 bola uzavretá medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom Zmluva o dielo, predmetom ktorej je realizácia diela vymedzeného v článku 1.1 druhej časti Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 23. 09. 2021;
2. Zmluva o dielo bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania na predmet nadlimitnej zákazky „*Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen*“ zadávanej postupom verejnej súťaže v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o VO**“);
3. Počas realizácie každej stavby takého rozsahu a komplexnosti, akou je Dielo podľa Zmluvy o dielo, prichádza nevyhnutne k potrebe reagovať na okolnosti, ktoré nebolo možné pri príprave verejného obstarávania zohľadniť, Zmluva o dielo obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny, rozsahu, povahy možných úprav a podmienok ich uplatnenia tak, ako to vyžaduje § 18 ods. 1 písm. a) Zákona o VO;
4. Počas realizácie Zmluvy o dielo nastali okolnosti podľa bodu 3 tejto Preambuly, Objednávateľ/Dozor Objednávateľa vydal v súlade s článkom 9. *Zmeny a úpravy* Zmluvy o dielo Pokyny na uskutočnenie Zmeny, ktorými došlo k zmene Zmluvy o dielo v rozsahu príslušných návrhov na uskutočnenie Zmeny. Všetky tieto Pokyny na uskutočnenie

Zmeny boli riadne zverejnené v Centrálnom registri zmlúv a predstavujú tak platnú a účinnú zmenu Zmluvy o dielo;

5. Z dôvodu prehľadnosti a konsolidácie jednotlivých Pokynov na uskutočnenie Zmeny a ich celkových dopadov na Zmluvnú cenu, ako aj z dôvodu zabezpečenia financovania finančných dopadov Pokynov na uskutočnenie Zmeny prostredníctvom Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a na účely príslušnej kontroly riadiaceho orgánu je potrebné upraviť predmetné Zmeny Zmluvy aj formou dodatku k Zmluve o dielo;
6. Zmenou podľa tohto Dodatku č. 4 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy o dielo podľa § 18 ods. 1 písm. e) Zákona o VO a zároveň bola takáto Zmena predvídaná v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) Zákona o VO, a to podľa článku 9 *Zmeny a úpravy Zmluvy o dielo* v spojení s článkom 9 bod 9.1.2 *Zlepšovací návrh* a článkom 15.2 *Požiadavky Zhotoviteľa Zmluvy o dielo*. Rozsah Zmeny podľa tohto Dodatku č. 4 zároveň nepresahuje ani *de minimis* hodnoty podľa § 18 ods. 3 Zákona o VO;

dohodli sa Zmluvné strany na nasledovných ustanoveniach tohto Dodatku č. 4:

Článok III.

Predmet Dodatku č. 4

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom a potvrdzujú, že nasledujúce Pokyny na uskutočnenie Zmeny sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo:
 - 1.1 Pokyn Z6.2_SO 3702 Areálová splašková kanalizácia, Zmena trasovania, doplnenie šachiet, zmena lapača tukov, zo dňa 13.01.2023, CRZ ID: 7435028
 - 1.2 Pokyn na uskutočnenie zmeny Z-004.5 - SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav - VZT Zmeny klimatizácie, zo dňa 27.01.2023, CRZ ID: 7466891
 - 1.3 Pokyn na uskutočnenie zmeny Z-004.1 SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav, SO 3405 Stavebné úpravy fekálnej koľaji-STA, Dispozičné, materiálové a funkčné stavebné zmeny, zo dňa, 25.01.2023, CRZ ID: 7466650
 - 1.4 Pokyn na uskutočnenie zmeny - Zlepšovacieho návrhu č. ZN-003.1 SO 3402 Hala stabilného umývača (HSV) - STA Zakladanie na hĺbkových ŽB pilótach 600 mm, zo dňa 24.01.2023, CRZ ID: 7466954

- 1.5 Pokyn na uskutočnenie zmeny č. Z-004.2 - SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav - ELI, SO 3405 Stavebné úpravy fekálnej koľaji - ELI, Zmeny elektroinštalácií a parametrov zariadení, zo dňa 26.01.2023, CRZ ID: 7466856
- 1.6 Pokyn na uskutočnenie zmeny - Zlepšovacieho návrhu č. ZN-004.1 SO 3402 Hala stabilného umývača (HSV) - STA Sanácia neúnosného podlažia, zo dňa 25.01.2023, CRZ ID: 7467008
- 1.7 Pokyn na uskutočnenie zmeny - Zlepšovacieho návrhu č. ZN-006 - SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav, PS2301 Technológia HPOS, nahradenie pevných prehliadkových lávok mobilnou poloportálovou lávkou zo dňa 17.02.2023, CRZ ID: 7582928
- 1.8 Pokyn na uskutočnenie zmeny č. Z-021 - SO3404 Oplotenie areálu SO3404.1 Úprava oplotenia, zo dňa 14.03.2023, CRZ ID: 7640916
- 1.9 Pokyn na uskutočnenie zmeny č. Z-007.1 - SO 3503 Rozvody NN, zo dňa 22.02.2023, CRZ ID: 7640914
- 1.10 Pokyn na uskutočnenie zmeny č. Z-004.4 - SO 3401 Hala prevádzkového ošetrovania súprav – UK, zo dňa 14.03.2023, CRZ ID: 7640924
- 1.11 Pokyn na uskutočnenie zmeny č. Z-007.4 - SO3706 Teplovod, zo dňa 13.03.2023, CRZ ID: 7640933
- 1.12 Pokyn na uskutočnenie zmeny č. Z-013 - SO 3507 Rozvody EPZ, zo dňa 08.03.2023, CRZ ID: 7640929
- 1.13 Pokyn na uskutočnenie zmeny č. Z-024 S3201 - SO3202 použitie celogumových bokovnic, skrátenie existujúcej koľaje 5b, doplnenie zarážadla, zo dňa 28.03.2023, CRZ ID: 7854864
- 1.14 Pokyn na uskutočnenie zmeny č. Z-007.5 - SO 3402 Hala stabilného umývača - ELI, zmeny svietidiel, merania spotreby, bleskozvodu, zo dňa 30.03.2023, CRZ ID: 7854860
- 1.15 Pokyn na uskutočnenie zmeny č. Z-016 - SO 3403 Káblové trasy - káblovod, zmena trasovania zo dňa 29.03.2023, CRZ ID: 7854862
- 1.16 Pokyn na uskutočnenie Zmeny č. Z-022 - SO 3408 Požiarna nádrž objemu 45m3 Zmena konštrukcie a vybavenia nádrže, zo dňa 16.05.2023, CRZ ID: 7958511
- 1.17 Pokyn na uskutočnenie zmeny č. Z-028 - SO 3707 Požiarny vodovod, zmena trasovania, zo dňa 15.06.2023, CRZ ID: 7993127
- 1.18 Pokyn na uskutočnenie Zmeny č. Z-026.1 - SO3801 Prístupov komunikácia a spevnené plochy - zväčšenie rozsahu prác, výmena podlažia, zo dňa 13.06.2023, CRZ ID: 7993040

- 1.19 Pokyn na uskutočnenie Zmeny č. Z-004.3 SO 3401 HPOS-ELI, SO3405 Stavebné úpravy fekálnej koľaji-ELI, Zmeny rozvodov vody a kanalizácie vyplývajúcej zo zmien disp. HPOS, zo dňa 30.05.2023, CRZ ID: 7993168
- 1.20 Pokyn na uskutočnenie Zmeny č. Z-001.1 - SO3703 Areálový vodovod, S3709.1 Preložka vodovodu ŽSR DN250, SO 3710 Preložka vodovodu, zo dňa 15.06.2023, CRZ ID: 7993149
- 1.21 Pokyn na uskutočnenie Zmeny č. Z-026.2 - SO 3802 Vnútroareálová komunikácia a obslužné plochy Zväčšenie rozsahu prác, zo dňa 13.06.2023, CRZ ID: 7993084
- 1.22 Pokyn na uskutočnenie zmeny Z-007.2 SO 3505 Vonkajšie osvetlenie Zmena polohy osvetľovacích veží, zmena svietidiel za LED zo dňa 22.06.2023, CRZ ID: 8061649
- 1.23 Pokyn na uskutočnenie zmeny Z-004.7 HPOS - MaR Meranie spotreby z meračov tepla a vodomeroz zo dňa 14.03.2023, CRZ ID: 8061330
- 1.24 Pokyn na uskutočnenie zmeny Z-029 - SO 3401.8 HPOS - rozvod stlačeného vzduchu 10bar_5bar zo dňa 15.06.2023, CRZ ID: 8061518
- 1.25 Pokyn na uskutočnenie zmeny Z 025 SO3402 HSU VZT Doplnenie chladenia, vetrania a vratových clon zo dňa 15.06.2023, CRZ ID: 8061592
- 1.26 Pokyn na uskutočnenie zmeny Z-17.1 - SO 3410 AVK Zmena stavebnej časti zo dňa 15.06.2023, CRZ ID: 8061433
- 1.27 Pokyn na uskutočnenie zmeny Z-011 PS2301 Technológia HPOS - Regálový zakladač – zmeny zo dňa 15.06.2023, CRZ ID: 8061605
- 1.28 Pokyn na uskutočnenie zmeny Z-001.3 SO 3703 Areálový vodovod, zmeny trasovania a iné zo dňa 29.06.2023, CRZ ID: 8064768
- 1.29 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-031 SO 3402 HSU ZTI, Zmeny na kanalizácii, požiarom vodovode a iné zo dňa 29.06.2023, CRZ ID: 8103156
- 1.30 Pokyn na uskutočnenie zmeny Z-023 PS 2306 Technológia posuvného zariadenia, Doplnenia spriahadla, príprava pre vzduchové spojenie zo dňa 27.06.2023, CRZ ID: 8103136
- 1.31 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-004.8 SO 2401 HPOS STA Inštalácia oceľových nosníkov HEA 160 zo dňa 27.06.2023, CRZ ID: 8102969
- 1.32 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-033 SO 3406 Skládka separovaného odpadu, Zmeny rozvodov UK, MaR zo dňa 29.06.2023, CRZ ID: 8103190

- 1.33 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-008.2 PS2303 EPZ, Napájanie zariadenia z trakčného vedenia a ďalšie zmeny zo dňa 27.06.2023, CRZ ID: 8103020
- 1.34 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-030, SO 3704 Odlučovač ropných látok Zväčšenie ORL, zmena polohy zo dňa 28.06.2023, CRZ ID: 8103109
- 1.35 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z 008.1 - PS 2401 Transformovňa Zvýšenie príkonu a ďalšie zmeny zo dňa 27.06.2023, CRZ ID: 8103004
- 1.36 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-007.3 SO 3506 Prípojka VN zo dňa 12.06.2023, CRZ ID: 8137277
- 1.37 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-001.2 SO 3709 Preložka vodovodu ZSSK DN100, zmena trasovania a dĺžok potrubí zo dňa 19.07.2023, CRZ ID: 8136910
- 1.38 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-032 SO 3402 HSU UK, zmeny rozvodov UK, MaR zo dňa 29.06.2023, CRZ ID: 8137361
- 1.39 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-017.2 PS 2307 Mobilná čerpacia stanica PHM, zmena napájania a na trojfázové, monitorovací systém, iné zmeny zo dňa 19.07.2023, CRZ ID: 8137310
- 1.40 Pokyn na uskutočnenie zmeny Z-004.9 SO3401 HPOS VZT, serverovňa - doplnenie chladenia miestnosti zo dňa 19.07.2023, CRZ ID: 8137080
- 1.41 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-006.4 SO 3701 Areálová zrážková kanalizácia, úprava trasy a dimenzie potrubí, líniové žľaby, zmena materiálu (PVC na PP) zo dňa 20.04.2023, CRZ ID: 8137252
- 1.42 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-027 SO 3402 HSU STA, zmena konštrukcie priečok, konštrukcie a dispozície nádrží a ČOV a iné zmeny zo dňa 05.06.2023, CRZ ID: 8137338
- 1.43 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-024.1 SO 3201 Železničný zvršok a výhybky - Zmena spôsobu odvodnenia spevnenej plôch pri koľajach ŽSR č. 22 a 24 zo dňa 21.03.2023, CRZ ID: 8152609
- 1.44 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-036.2 SO 3203 Železničný spodok, SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy, zmena podielu kameniva - recyklát/nakupované kamenivo, zo dňa 03.08.2023, CRZ ID: 8184195
- 1.45 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-037 PS2101 Úpravy zabezpečovacieho zariadenia, PS 2101/1A Zabezpečovacie zariadenie - úpravy, Zmena vplyvom presunu riadiacej jednotky do HPOS, Vytvorenie rozhrania ŽST Zvolen – THU, zo dňa 08.08.2023, CRZ ID: 8184232
- 1.46 Oznámenie Dozoru Objednávateľa o dosiahnutí dohody v zmysle ZoD čl. 3.7.5 - SO 3101, SO 3102, SO 3202, SO 3203.1, SO 3401, SO 3405, SO 3503, SO

3505, 3508, SO 3601, SO 3601.1, zmena množstva položiek Výkazu výmer v zmysle ZoD čl. 10.1.12 zo dňa 08.08.2023, CRZ ID: 8191155

- 1.47 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-034 - PS2601 Elektrická požiarňa signalizácia, Zmena trasovania a uloženia káblov, zariadenie velínu – vizualizácia zo dňa 09.08.2023, CRZ ID: 8191161
- 1.48 Pokyn na uskutočnenie zmeny Z-010.4 - PS 2204 Miestna kabelizácia, zmena trasovania a uloženia káblov zo dňa 09.08.2023, CRZ ID: 8191159
- 1.49 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-007.6 - SO 3201.1 Elektrický ohrev výhybiek, Doplnenie EOv pre 2 výhybky ŽSR, doplnenie súprav EOv zodpovedajúcich tvaru výhybiek, zmena prepojenia EOv výhybky 022 zo dňa 09.08.2023, CRZ ID: 8192615
- 1.50 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-042 - SO 3203.1 Železničný spodok - úpravy, Nebezpečný odpad zo dňa 09.08.2023, CRZ ID: 8192701
- 1.51 Pokyn na uskutočnenie zmeny Z-041 - SO 3504 Preložky a demontáže rozvodov NN a VO, Preložka napájacieho vedenia budovy SPO zo dňa 09.08.2023, CRZ ID: 8192641
- 1.52 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-024.2 - SO 3201 Železničný zvršok a výhybky, SO 3201.1A Železničný zvršok a výhybky - úpravy, Styky koľajníc zo dňa 09.08.2023, CRZ ID: 8194287
- 1.53 Pokyn na uskutočnenie Zmeny Z-043 - SO 3708 Preložka kanalizácie ŽSR, Redukcia prác zo dňa 09.08.2023, CRZ ID: 8194308

(ďalej len „**Pokyny**“).

- 2. Finančné dopady Pokynov na Zmluvnú cenu znamenajú, že Zmluvná cena ani po ich prijatí nepresahuje 110 % Akceptovanej zmluvnej ceny. Rekapitulácia finančných dopadov Pokynov na Zmluvnú cenu je prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 4, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 a jeho prílohou č. 2 je aj aktualizovaný Výkaz výmer, ktorý zohľadňuje Zmeny realizované podľa Pokynov.
- 3. Zmluvné strany na základe tohto Dodatku č. 4 aktualizujú Prílohu č. 1 (a) k Zmluve o dielo upraveným Výkazom výmer. Aktualizovaná Príloha č. 1 (a) k Zmluve o dielo tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 4, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

4. Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že ustanoveniami tohto Dodatku č. 4 sa Zmluva o dielo mení len v rozsahu výslovne v ňom stanovenom. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú týmto Dodatkom č. 4 nedotknuté. Zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že tento Dodatok č. 4 mení Zmluvu o dielo len v nevyhnutnom a minimálnom rozsahu potrebnom na adresovanie skutočností, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 4.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s týmto Dodatkom č. 4 a jeho prílohami oboznámili, že Dodatok č. 4 bol uzatvorený podľa ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, ani v omyle a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku č. 4 a jeho prílohami pripájajú vlastnoručné podpisy svojich oprávnených zástupcov.
3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom tohto Dodatku č. 4, zostávajú nezmenné v platnosti.
4. Tento Dodatok č. 4 bol vypracovaný v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) sú určené pre Objednávateľa a dva (2) pre Zhotoviteľa.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 sú jeho nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Rekapitulácia finančných dopadov Pokynov na Zmluvnú cenu

Príloha č. 2:

Aktualizovaný Výkaz výmer - Príloha č. 1 (a) k Zmluve
o dielo

V Bratislave, dňa _____ 2023

Za Objednávateľa Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.:

Ing. Roman Koreň
predseda predstavenstva

Ing. Karol Martinček
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa _____ 2023

Za Zhotoviteľa STRABAG s.r.o.:

Ing. Milan Mockovčiak, prokurista

Ing. Zuzana Češková, prokurista

DODATOK č. 4

Zmluva o dielo č. 4600005830/VS/2021 „Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen“

- | | |
|---------------|---|
| Príloha č. 1: | Rekapitulácia finančných dopadov Pokynov na Zmluvnú cenu (elektronická verzia na CD) |
| Príloha č. 2: | Aktualizovaný Výkaz výmer - Príloha č. 1 (a) k Zmluve o dielo (elektronická verzia na CD) |