

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.12/2022/PS

uzatvorenej dňa 01.07.2022 medzi
Obcou Rohožník a spoločnosťami COMBIN BANSKÁ ŠŤIAVNICA, s.r.o. a YUCON, s.r.o.
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“)
(ďalej v texte len „**Dodatok**“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

názov: Obec Rohožník
sídlo: Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník
IČO: 00 309 923
DIČ: 2021086848
IČ DPH: SK2021086848
konanie prostredníctvom: Mgr. Peter Švaraľ, starosta obce

bank. spoj. / SWIFT kód: Prima banka Slovensko, a.s. / KOMASKXX
číslo účtu / IBAN: 3208206001/5600 / SK39 5600 0000 0032 0820 6001
osoba oprávnená rokovať:
vo veciach technických:
vo veciach realizačných: Stavebný dozor

(ďalej aj „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov: COMBIN-YUCON_Rohožník ZŠ_1		
	Vedúci člen skupiny:	Člen skupiny dodávateľov:
obchodné meno:	COMBIN BANSKÁ ŠŤIAVNICA, s.r.o.	YUCON, s.r.o.
sídlo:	Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica	Bezručova 5, 811 09 Bratislava
registrácia v OR:	Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2800/S	Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 146078/B
IČO:	31 631 134	53 112 938
DIČ:	2020478229	2121277257
IČ DPH:	SK2020478229	SK2121277257
konanie prostredníctvom:	Ing. Vladimír Gallo, konateľ	Ing. Daniel Bukov, konateľ
bank. spoj. / SWIFT kód:	Všeobecná úverová banka a.s. / SUBASKBX	
číslo účtu / IBAN:	2196246422/0200 / SK58 0200 0000 0021 9624 622	
osoba oprávnená rokovať:		
vo veciach obchodných:	Ing. Vladimír Gallo	
vo veciach technických:	Ing. Daniel Bukov	
vo veciach realizačných:	Ing. Terézia Fašáneková	

(ďalej aj „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“ a každý samostatne aj „**Zmluvná strana**“)

PREAMBULA

- (A) dňa 01.07.2022 uzatvorili Objednávateľ a Zhotoviteľ zmluvu o dielo č. 12/2022/PS ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác bez využitia elektronického trhu na predmet: „**Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník - časť predmetu zákazky č. 1 - SO 01 Nadstavba**“ v súlade s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní, ku ktorej dňa 06.12.2022 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dodatok č. 1 (ďalej aj „**Zmluva**“).



- (B) na základe Zmluvy sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať pre Objednávateľa dielo špecifikované v bode 1.1.2 Zmluvy spočívajúce v realizácii nadstavby Základnej škody v Rohožníku (ďalej len „**Stavba**“), konkrétne stavebného objektu s označením SO 01 Nadstavba (ďalej aj „**Dielo**“) podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom - Ing. Miriam Suchomelová (ďalej aj „**Projektant**“) tvoriacej neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, vrátane jej revízie tvoriacej prílohu č. 1 dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej aj „**Projektová dokumentácia**“);
- (C) pri vykonávaní Diela Zhotoviteľ zistil nedostatky a nezrovnalosti Projektovej dokumentácie, ktoré bezodkladne oznámil Objednávateľovi a ktoré spočívali v tom, že ak by bolo Dielo vykonané podľa Projektovej dokumentácie, Dielo by nezodpovedalo požiadavkám Objednávateľa na akosť Diela a po dokončení Diela by Stavba nespĺňala požiadavky vyžadované právnymi predpismi a technickými normami pre vyhotovenie Stavby;
- (D) na základe Zhotoviteľom zistených nedostatkov a nezrovnalostí v Projektovej dokumentácii Projektant zabezpečil úpravu Projektovej dokumentácie s tým, že táto úprava bola zo strany Objednávateľa schválená dňa 30.5.2023;
- (E) úprava Projektovej dokumentácie predstavuje technickú zmenu realizácie Diela, v dôsledku ktorej niektoré práce, výkony a dodávky na Diele nie je potrebné vykonať a v dôsledku ktorej vznikla taktiež potreba vykonania prác, výkonov a dodávok na Diele nezahrnutých do rozsahu Diela podľa Projektovej dokumentácie, a vykonanie týchto prác, výkonov a dodávok na Diele navyšuje celkovú cenu za Dielo dohodnutú v bode 2.1.1 Zmluvy;
- (F) úpravu Projektovej dokumentácie a technickú zmenu realizácie Diela podľa písm. (E) vyššie si Zmluvné strany v súlade s bodom 1.4.2 Zmluvy odsúhlasili v stavebnom denníku a zároveň sa dohodli na zmene Zmluvy prostredníctvom zmenových listov;
- (G) z dôvodu skutočností uvedených v predchádzajúcich písm. (A) až (F) majú Zmluvné strany záujem na uzatvorení tohto Dodatku v súlade s bodom 1.4.4 Zmluvy.

ČLÁNOK 1

PREDMET A ODÔVODNENIE UZATVORENIA DODATKU

- 1.1. Predmet tohto Dodatku je dohoda Zmluvných strán (a) o zmene Zmluvy v časti technickej realizácie Diela a o s tým súvisiacej zmene rozsahu Diela a (b) o zmene ceny za Dielo špecifikovaná v článku 2 Dodatku.
- 1.2. Objednávateľ potrebu zmeny Zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku preukazuje existenciou relevantných a objektívnych dôvodov pre jej uskutočnenie, ktoré spočívajú v nevyhnutnosti zmeny technickej realizácie Diela a s tým súvisiacej potreby odstránenia existujúcich nezrovnalostí v Projektovej dokumentácii za účelom riadneho vykonania Diela.
- 1.3. Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) a ods. 5 Zákona o verejnom obstarávaní bez potreby nového verejného obstarávania z dôvodu, že vykonanie technickej zmeny realizácie Diela podľa upravenej Projektovej dokumentácie:
- 1.3.1 objektívne vyžaduje dopĺňujúce stavebné práce, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vykonanie Diela a ktoré vie vykonať Zhotoviteľ,
- 1.3.2 iným subjektom a súvisiacia zmena Zhotoviteľa nie je možná ako z technických, tak aj ekonomických dôvodov, okrem iného, z dôvodu, že v prípade realizácie Diela a dopĺňujúcich stavebných prác zo strany Zhotoviteľa a ďalšieho subjektu, by došlo k strate plynulosti realizácie Diela, a zároveň by s ohľadom na vzájomnú nadväznosť stavebných prác Zhotoviteľa a ďalšieho subjektu nebolo by možné jednoznačne rozlíšiť zodpovednosť za prípadné vady Diela
- 1.3.3 iným subjektom spôsobí Objednávateľovi významné ťažkosti, ako počas realizácie Diela, tak aj v prípade výskytu väd na Diele, a zároveň aj vyššie náklady na vykonanie Diela.

ČLÁNOK 2

ZMENA ZMLUVY

1.4 Zmena technickej realizácie Diela a zmena rozsahu Diela

- 1.4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že:

- 1.4.1.1 Projektová dokumentácia sa dopĺňa o upravenú (zrevidovanú) projektovú dokumentáciu, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, ktorú Objednávateľ v celosti schválil dňa 30.5.2023 a ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy (ďalej aj „**Zrevidovaná projektová dokumentácia**“);
- 1.4.1.2 v prípade rozporu (pôvodnej) Projektovej dokumentácie, v rámci jej revízie tvoriacej prílohu č. 1 k dodatku č. 1 k Zmluve, a Zrevidovanej projektovanej dokumentácie, má prednosť Zrevidovaná projektová dokumentácia.
- 1.4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že rozsahu Diela sa mení podľa zmenových listov uvedených v nasledovnej tabuľke (ďalej spoločne aj „**Zmenové listy**“):

Zmenový list		
P. č.	Označenie:	Dátum schválenia:
1.	Zmena skladby sadrokartónovej konštrukcie	30.5.2023
2.	Fasáda na 3. NP	30.5.2023
3.	Atika objektu A a objektu B – doplnenie tepelnej izolácie	30.5.2023
4.	Doplnenie zateplenie ostiení a nadpraží okien objekt A a objekt B	30.5.2023
5.	Zmene zavetrenia - objekt A a objekt B	30.5.2023
6.	Zmene poteru - objekt A a objekt B	30.5.2023
7.	Doplnenie vybavenia dverí pol 8 a pol 28	30.5.2023
9.	Dodanie polypropylénových výstužných vlákien do betónu	30.5.2023
10.	Okno položka 7	30.5.2023

1.5 Zmena ceny za Dielo

- 1.5.1 Z dôvodu technickej zmeny realizácie Diela a zmeny rozsahu Diela podľa Zmenových listov sa Zmluvné strany dohodli, že cena za Dielo špecifikovaná v bode 2.1.1 Zmluvy:
- 1.5.1.1 sa celkovo navyšuje o sumu 40 972,85 EUR bez DPH v zmysle ocenenia jednotlivých položiek zmien rozsahu Diela podľa Zmenových listov;
- 1.5.1.2 po celkovom navýšení podľa bodu 2.2.1.1 Dodatku predstavuje celková cena diela sumu 1 978 816,99 EUR bez DPH.
- 1.5.2 Príloha č. 1Z Zmluvy (Realizačný položkový rozpočet), vrátane jeho revízie tvoriacej prílohu č. 1 k Dodatku č. 1, sa dopĺňa o zmenové položkové rozpočty tvoriace prílohy Zmenových listov (ďalej aj „**Zmenové položkové rozpočty**“) s tým, že Zmenové položkové rozpočty majú prednosť pred prílohou č. 1Z Zmluvy v rozsahu, v akom túto prílohu menia, resp. v rozsahu, v akom je príloha č. 1Z Zmluvy v rozpore so Zmenovými položkovými rozpočtami.

ČLÁNOK 3 SÚVIASIACE VYHLÁSENIA

- 3.1 Objednávateľ vyhlasuje a podpisom tohto Dodatku potvrdzuje, že:
- 3.1.1 Zhotoviteľ v súlade s bodmi 1.4.1.1 a 1.4.1.2 Zmluvy riadne a včas upozornil na potrebu vykonania technickej zmeny realizácie Diela a zmeny rozsahu Diela podľa Zmenových listov, ktoré sú predmetom dohody podľa bodu 2.1 Dodatku;
- 3.1.2 na zmenu Zmluvy podľa tohto Dodatku nie je potrebné nové verejné obstarávanie a zmena Zmluvy podľa tohto Dodatku spĺňa podmienky vyžadované § 18 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní na zmenu Zmluvy bez nového vyhlásenia verejného obstarávania;
- 3.1.3 riadiaci orgán (poskytovateľ príspevku z fondov EÚ) odsúhlasil Objednávateľovi uzatvorenie tohto Dodatku a Objednávateľovi bude poskytnutý finančný príspevok, ktorý bude pokrývať taktiež

navýšenie ceny za Dielo podľa tohto Dodatku;

- 3.1.4 pre prípad, ak by Objednávateľovi nebol poskytnutý finančný príspevok alebo jeho akákoľvek časť, Objednávateľ disponuje dostatočnými vlastnými finančnými prostriedkami na úhradu navýšenej ceny za Dielo podľa tohto Dodatku.

ČLÁNOK 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán týkajúcu sa predmetu tohto Dodatku a nahrádza v celom rozsahu akékoľvek predchádzajúce dojednania či návrhy uvádzané v korešpondencii či na rokovaníach, či už ústne alebo písomné, ku ktorým došlo medzi Zmluvnými stranami pred uzatvorením Dodatku.
- 4.2 Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú bezo zmeny. Zmluvné strany sa pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností dohodli, že všetky ustanovenia Zmluvy sa vzťahujú na celé Dielo vykonávané Zhotoviteľom pre Objednávateľa v zmysle tohto Dodatku, t.j. podľa Zrevidovanej projektovanej dokumentácie.
- 4.3 V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení Dodatku stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení Dodatku.
- 4.4 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 4.5 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú nasledovné prílohy:
príloha č. 1 – Zrevidovaná projektová dokumentácia (nová neoddeliteľná súčasť Zmluvy dopĺňajúca Projektovú dokumentáciu);
príloha č. 2 – Zmenové listy.
- 4.6 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- 4.7 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že obsah Dodatku zodpovedá slobodne, určito a vážne vyjadrenej vôli Zmluvných strán. Na znak súhlasu s obsahom Dodatku ho Zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.

V Rohožníku, dňa 10.7.2023

Za Objednávateľa:

V Banskej Štiavnici, dňa 10.07.23

Za Zhotoviteľa:

Obec Rohožník
Mgr. Peter Švaraľ, starosta obce



...
vedúci člen skupiny ...
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Ing. V. ...

YCON
CONSTRUCTION COMPANY

Ing. s.r.o.
č. 5, 811 09 Bratislava /a
ycon.sk
3 112 938 | IČ DPH SK212 12 77 257
SK09 1100 0000 0029 4509 0236

...
člen skupiny doučovateľov
YUCON, s.r.o.
Ing. Daniel Bukov, konateľ


Stavba : **Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník**
Zoznam zmenových listov

Aktualizácia k
29.5.2023





Číslo zmenového listu	Názov	Cena bez DPH
ZML 1	Zmena skladby sadrokartónovej konštrukcie.	1 655,22 €
ZML 2	Fasáda na 3. NP .	6 417,56 €
ZML 3	Atika objektu A a objektu B – doplnenie tepelnej izolácie	4 824,33 €
ZML 4	Doplnenie zateplenie ostení a nadpraží okien objekt A a objekt B .	2 417,17 €
ZML 5	Zmene zavetrenia objekt A a objekt B .	1 290,00 €
ZML 6	Zmene poteru objekt A a objekt B .	20 123,74 €
ZML 7	Doplnenie vybavenia dverí pol 8. a pol 28	1 130,00 €
ZML 8	Úprava protipožiarných dverí	
ZML 9	Dodanie polypropylénových výstužných vlákien do betónu	932,00 €
ZML 10	Okno položka 7.	2 182,83 €

Predložené spolu :	40 972,85 €
---------------------------	--------------------

Poznámka k ZML 8 : Projektová dokumentácia k zmenovému listu sa ešte preprojektováva. Keď bude predložená PD bude spracovaný a predložený ZML 8.





Objednávateľ : Obec Rohožník Školské námestie 406/I 906 38 Rohožník	Číslo zmenového listu: Dátum vydania:	ZML 1 23.3.2023
Zhotoviteľ : Skupina dodávateľov: COMBIN-YUCON_Rohožník ZŠ_1 Vedúci člen skupiny: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica Člen skupiny dodávateľov: YUCON, s.r.o., Bezručova 5, 811 09 Bratislava	Projekt: „Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník“- časť predmetu zákazky č. 1 - SO 01 Nadstavba	
Obchodný súbor: SO 01 - NaDstavba	Číslo zmluvy: č.12/2022/PS	
Predmet zmeny: Sadrokartónové konštrukcie.		
Položka, popis: Zmena skladby sadrokartónovej konštrukcie.	Dôvod zmeny: V PD a vo výkaze výmer je konštrukcia stropu tvorená jednoúrovňová RF 1x doska 12,5 mm. Na dosiahnutie požiarnej odolnosti, stability a tuhosti stropnej konštrukcie je potrebné aby bola nosná konštrukcia sadrokartónu zrealizovaná dvojúrovňová. V PD a vo výkaze výmer je navrhnutá jednoplášťová sadrokartónová stena 1x doska 12,5 mm. Z dôvodu zvuk izolačnej požiadavky stien a zabránenia prekreslenia trhlín treba doplniť 1x doska 12,5 mm SDK, teda konštrukcia bude vyhotovená ako dvojplášťová 2x doska 12,5 mm	
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny: 1 655,22 € bez DPH	
Dopady do harmonogramu :		
Podpis zástupcu Zhotoviteľa  Dátum a podpis:	Podpis zástupcu Objednávateľa  Dátum a podpis:	
Podpis zástupcu Technického dozoru investora  Dátum a podpis:	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE  Dátum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

- ZML 1

Stavba

Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník

Objekt

1 - SO 01 - Nadstavba

JKSO:

Miesto: Rohožník

Objednávateľ

Obec Rohožník, Školské námestie 399/2, 906 38 Roho

Zhotoviteľ

YUCON, s.r.o.

Projektant

Ing. Mírlam Suchomelová

Spracovateľ

Hulmanová Jana

Poznámka

KS:

Dátum: 20.03.2023

IČO:

IČ DPH

IČO:

IČ DPH: SK212127257

IČO:

IČ DPH

IČO:

IČ DPH

Cena bez DPH 1 655,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
zákł. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zníž. prenesená	1 655,22	20,00%	331,04

Cena s DPH v EUR 1 986,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka



Objednávateľ : Obec Rohožník Školské námestie 406/1 906 38 Rohožník	Číslo zmenového listu: ZML 2
	Dátum vydania: 23.3.2023
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov: COMBIN-YUCON_Rohožník ZŠ_1 Vedúci člen skupiny: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica Člen skupiny dodávateľov: YUCON, s.r.o., Bezručova 5, 811 09 Bratislava	Projekt: „Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník“- časť predmetu zákazky č.1 - SO 01 Nadstavba
Obchodný súbor: SO 01 - Nadstavba	Číslo zmluvy: č.12/2022/PS
Predmet zmeny: Fasáda na 3. NP.	
Položka, popis: Doplnenie fasády na 3. NP.	Dôvod zmeny: Projekt nerátal s výbúrovaním fasádnych panelov nad úrovňou strechy objektu A. Panely sa museli vybrať nakoľko neboli samonosné. Nová konštrukcia fasády bude zrealizovaná v prevedení ako je na nadstavbách teda oceľová nosná konštrukcia so sendvičovým fasádnym panelom
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny: 6417,56 € bez DPH
Dopady do harmonogramu : Podpis zástupcu Zhotoviteľa	
Podpis zástupcu Objednávateľa	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:
Podpis zástupcu Technického	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO / NIE
Dátum a podpis: 10.5.2023 okres Malacky	MS projekt, s.r.o. Royova 9 921 01 Piešťany IČO:48 218 669; IČ DPH:SK2120092579 Dátum a podpis:



YUCON, s.r.o.
Bezručova 5, 811 09 Bratislava

yucon@yucon.sk

+421 904 701 554

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu							1 655,217	
Navrhované riešenie - PRÍPOČET							150 086,573	
	763 - Konštrukcie drevostavby	SDK konštrukcie zmena projektovej dokumentácie					146 691,11	
181a		763115514	Priečka SDK hr. 150 mm, 2xRB 12,5, CW 100, MV 100	m2	470,220	60,13	28 275,74	Cenkros
181b		763115714	Priečka SDK hr. 150 mm, 2xRBI 12,5, CW 100, MV 100	m2	37,250	66,94	2 493,44	Cenkros
181c		763115714 - x	Kombi Priečka SDK hr. 150 mm, 2xRB 12,5 + 2xRBI 12,5 CW 100, MV 100	m2	116,300	63,50	7 385,05	Cenkros
181d		763111211	Priečka SDK hr. 100 mm, 2xRB CW 50, MV 50	m2	77,360	46,09	3 565,52	Cenkros
182		763119210.S	SDK- základný penetračný náter - zmena množstva	m2	2 805,063	1,19	3 338,02	
183a		763120011	Sadrokartónová inštalácia predstena hr. 75 pre sanitárne zariadenia, 2xRBI 12,5, 2xCW 50, MV 50, výška 1,3m	m2	44,460	53,43	2 375,50	Cenkros
184a		763123122	Interiérová predstena - Predsadená SDK stena hr. 75 mm 2x RB 12,5, kca 2xCW 50, MV 50, MV 50	m2	417,860	40,52	16 931,69	Cenkros
184b		763123122	Interiérová predstena - Predsadená SDK stena hr. 75 mm 2x RBI 12,5, kca 2xCW 50, MV 50, MV 50, výška 3,52	m2	96,480	40,52	3 909,37	Cenkros
185		763126611.Sr	Obklad oceľových stĺpov - Predsadená SDK stena, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou protipožiarou RF12.5 mm, TI 50 mm - PO 30	m2	291,740	64,77	18 896,00	
310a		763126623	Interiérová predstena - Predsadená SDK stena hr. 75 mm 2x RFI 12,5, kca 2xCW 50, MV 50, MV 50,	m2	80,960	50,22	4 065,81	Cenkros
187		763135045.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm - 1.NP	m2	129,700	71,76	9 307,27	
188		763138221	Podhľad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	945,140	34,27	32 389,95	Cenkros
189a		763161510.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoducho opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	227,293	11,47	2 607,05	Cenkros
189b		590110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	32,652	4,07	132,89	Cenkros
189c		590110002800.S	Doska sadrokartónová impregnovaná H2, hr. 12,5 mm	m2	2,474	5,68	14,05	Cenkros
189d		553430005700.S	Lišta rohová ochranná pozinkovaná 31x31x0,5 mm, na ochranu rohov SDK	m	343,620	1,12	384,85	Cenkros
189e		590180001400.S	Profil výstužný UA 75 oceľový žiarovo pozinkovaný pozdĺžne dierovaný, šxv 75x40 mm, hr. plechu 2 mm špeciálny profil k sadrokartónovým konštrukciám	m	31,460	12,59	396,08	Cenkros
189f		590180001500.S	Profil výstužný UA 100 oceľový žiarovo pozinkovaný pozdĺžne dierovaný, šxv 100x40 mm, hr. plechu 2 mm špeciálny profil k sadrokartónovým konštrukciám	m	198,319	14,61	2 897,44	Cenkros
190		763182291.S	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky výšky do 4,75 m jednokrídlových	ks	25,000	40,43	1 010,75	
191		553310012400.S	Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. do 150 mm, šxv 800x1970	ks	7,000	53,84	376,88	
192		553310012500.S	Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. do 150 mm, šxv 900x1970	ks	14,000	41,54	581,56	
193		553310012300.S	Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. do 150 mm, šxv 700x1970	m	4,000	53,84	215,36	
194		553310012200.S	Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. do 150 mm, šxv 600x1970	%	0,000	53,25	0,00	
195		763190010.Sr	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	34,200	2,07	70,79	
196		998763403.Sr	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1 452,078	1,20	1 742,49	
		721335111.S	Montáž izolácie tepelnej pchanej do konštr. z plech. trapezový v mieste SDK konštrukcie	bm	165,000	15,30	2 524,50	Cenkros
		763170010.S	Montáž rezných dvierok pre SDK	ks	8,000	7,09	56,72	Cenkros
		160002700	Požiarne dvere do SDK 200x250	ks	8,000	93,29	746,32	Cenkros
	766 - Konštrukcie stolárske	Interiérové dvere zmena PD					3 395,46	
233		611610000400.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	25,000	40,57	1 014,25	
234		611610000401.S	1,2,3,4, - Dvere drevené interiérové jednokrídlové, šírka 600-900 mm v=1970mm, plné hladké + kovanie kľučka-kľučka, vložkový zámok	ks	23,000	83,05	1 910,15	
235		611610000402.S	1* - Dvere drevené interiérové jednokrídlové, šírka 900 mm v=1970mm, plné, hladké + kovanie- pánty so 180st. otváraním, kľučka-kľučka, vložkový zámok	ks	1,000	235,53	235,53	
236		611610000402.S	13/90* - Dvere drevené interiérové jednokrídlové, šírka 1100 mm v=1970mm, hladké, horná tretina presklená + kovanie- pánty so 180st. otváraním, kľučka-kľučka, vložkový zámok	ks	1,000	235,53	235,53	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

- ZML 2

Stavba

Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník

Objekt:

1 - SO 01 - Nadstavba

JKSO

Miesto

Rohožník

KS:

Dátum:

20.03.2023

Objednávateľ:

Obec Rohožník, Školské námestie 399/2, 006 38 Roho

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

YUCON, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

53112038

SK2121277257

Projektant:

Ing. Mária Suchomeľová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 417,56

	Základ dane	Sadzbna dane	Výška dane
DPH			
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zníž. prenesená	6 417,56	20,00%	1 283,51

Cena s DPH

v EUR

7 701,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Pečiatka





IČO

1

212 12 77 257
3 4509 0288

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 417,565
PSV							6 417,565
91	K	941955002.S	Leštenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenievej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	31,105	4,71	146,50
91	K	941955002.S	Leštenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenievej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	31,105	4,71	146,50
132	K	978055011.S	Odstánenie kontaminovaného zateplenia vrátane ponchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, - 0,0184t	m2	31,105	1,63	50,70
108	K	982086121.S	Ďrobenie miatku prílohou z pôrobetónu hr. do 300 mm, - 0,15000t	m2	31,050	8,15	253,09
134	K	979011111.S	Zvlád doprava súliny a vybraných hmôt za prvé podlažia nad alebo pod základným podlažím	t	12,400	0,01	59,32
135	K	979081111.S	Odvoz súliny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,400	12,01	148,92
137	K	979001121.S	Odvoz súliny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 10km - zmena množstva	t	12,400	0,41	5,08
138	K	979082111.S	Vodotlačovateľská doprava súliny a vybraných hmôt do 10 m	t	12,400	8,08	100,19
139	K	979067112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodotlačovú dopravu súliny - zmena množstva	t	12,400	4,32	53,57
140	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dierdice (17 01) ostatné	t	12,400	47,11	584,16
148	K	712300832.S	Odstánenie porážkovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvou, -0,01000t - Zvlád krytina + Bitumex	m2	7,840	0,89	6,98
149	K	7123700	Zhotovenie porážkovej krytiny striech plochých do 10°	m2	7,840	14,13	110,78
151	M	283220002	Hydroizolácia strečná	m2	7,840	19,43	152,33
204	K	764430840.S	Demonitáž oplechovania múrov a nadmurových	m	8,590	0,93	7,989
202	K	764430740.S	Oplechovanie muru vrátane rohov	m	8,590	19,51	170,17
246	K	767411112.S	Montáž opláštenia sa odvíjajúcimi sténovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm s použitím poľudovej prírody	m2	31,105	22,87	711,376
247	K	552260001300.S	Panel sendvičový s jadróm z minerálnej vlny sténový so skrytým spojom oceľový plášť 8, 1050 mm hr. 150 mm U=0,28 W/m2K, farba z ext. RAL 9006	m2	31,105	55,77	1 734,737
248	K	5535865781r	Levnovacie prvky (zvládajúce) plechy, kolíkové materiály, krycie lišty, tesniace a spojovacie materiály a pod.	m2	31,105	14,13	439,516
273	K	988787202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	28,858	1,10	31,742
304	K	430863001r	Montáž rôznych dielov OK nachádzajúcich sa exteriérových oceľových schodísk vrátane kolíkových prvkov	kg	250,000	2,70	675,000
305	M	1348262501	Dodávka oceľovej atypickej konštrukcie podľa PD - časť 1,2 Nostná konštrukcia	t	0,250	2 687,94	671,985
298	K	783228400.S	Nátery kov.stav.doplnkové konštr. sýrteľ. na vzduchu ochr. dvójvr. 1x email a trefením - 105um	m2	8,000	10,89	87,120
299	K	783228100.S	Nátery kov.stav.doplnkové konštr. sýrteľ. na vzduchu ochr. dvójvr. základný - 35um	m2	8,000	3,73	29,840



Objednávateľ : Obec Rohožník Školské námestie 406/1 906 38 Rohožník	Číslo zmenového listu:	ZML 3
	Dátum vydania:	23.3.2023
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov: COMBIN-YUCON_Rohožník ZŠ_I Vedúci člen skupiny: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica Člen skupiny dodávateľov: YUCON, s.r.o., Bezručova 5, 811 09 Bratislava	Projekt: „Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník“- časť predmetu zákazky č. 1 - SO 01 Nadstavba	
Obchodný súbor: SO 01 - Nadstavba	Číslo zmluvy: č.12/2022/PS	
Predmet zmeny: Atika objektu A a objektu B – doplnenie tepelnej izolácie .		
Položka, popis: Doplnenie tepelnej izolácie v mieste atiky objekt A a objekt B	Dôvod zmeny: Medzi atíkovými sendvičovými panelmi je medzera, ktorá je súčasťou interiéru. Je potrebné ju na úrovni stropu vyplniť vzniknutý priestor izoláciou na výšku 300 mm po celom obvode budovy kde je atika.	
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny:	4 824,33€ bez DPH
Dopady do harmonogramu :		
Podpis zástupcu Zhotoviteľa  Dátum a podpis:	Podpis zástupcu Objednávateľa  Dátum a podpis:	
Podpis zástupcu Technického dozoru investora  Dátum a podpis:	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO / NIE  Dátum:	



YUCON, s.r.o.
Bezručova 5, 811 09 Bratislava

yucon@yucon.sk

+421 904 701 554

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

- ZML 3

Stavba:

Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník

Objekt:

1 - SO 01 - Nadstavba

JKSO:

Miesto:

Rohožník

KS

Dátum:

20.03.2023

Objednávateľ:

Obec Rohožník, Školské námestie 399/2, 906 38 Roho

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ:

YUCON, s.r.o.

IČO:

53112938

IČ DPH

SK2121277257

Projektant

Ing. Mária Suchoňová

IČO:

IČ DPH

Spracovateľ

Hulmanová Jana

IČO

IČ DPH

Poznámka:

Cena bez DPH

4 824,33

	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH			
zákl prenesená	0,00	20,00%	0,00
zníž prenesená	4 824,33	20,00%	964,87

Cena s DPH

v EUR

5 789,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a po

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ




Zhotoviteľ

Dátum a pod

Dátum a podpis

Pečiatka



Objednávateľ : Obec Rohožník Školské námestie 406/1 906 38 Rohožník	Číslo zmenového listu: ZML 4
	Dátum vydania: 23.3.2023
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov: COMBIN-YUCON_Rohožník ZŠ_1 Vedúci člen skupiny: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica Člen skupiny dodávateľov: YUCON, s.r.o., Bezručova 5, 811 09 Bratislava	Projekt: „Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník“- časť predmetu zákazky č.1 - SO 01 Nadstavba
Obchodný súbor: SO 01 - Nadstavba	Číslo zmluvy: č.12/2022/PS
Predmet zmeny: Doplnenie zateplenie ostení a nadpraží okien objekt A a objekt B.	
Položka, popis: Doplnenie tepelnej izolácie v mieste ostení a nadpraží objekt A a objekt B.	Dôvod zmeny: Doplnenie tepelnej izolácie na ostenia a nadpražia je z dôvodu zlepšenia tepelno technických vlastností obvodového plášťa z dôvodu že rámy výplní otvorov sú kotvené do ocelových rámov na bodovom plášti. Styk okenného rámu a ocelevej konštrukcie nebol dostatočne zateplený.
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny: 2 417,17 € bez DPH
Dopady do harmonogramu :	
Podpis zástupcu Zhotoviteľa  Dátum a podpis:	Podpis zástupcu Objednávateľa  Dátum a podpis:
Podpis zástupcu Technického dozoru investora  Dátum a podpis:	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO / NIE  Dátum a podpis:



YUCON, s.r.o.
Bezručova 5, 811 09 Bratislava



yucon@yucon.sk



+421 904 701 554

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu							4 824,331	
Navrhované riešenie - PRÍPOČET							5 187,304	
1	K	713141	Montáž TI stien minerálnou vlnou vkladáním do otvoru nad hlavou z pojazdného lešenia, s úpravou viazacím drôtom	bm	180,030	20,00	3 600,600	
2	M	631440	Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	60,148	26,38	1 586,704	
Pôvodné riešenie - ODPOČET							362,973	
170		713144080	Montáž tepelnej izolácie z XPS na atike ukončenie - medzi fasádny a atikový panel	m2	29,343	2,36	69,249	
171		283720008000.S	Doska EPS hr. 100 mm	m2	29,343	10,01	293,723	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

- ZML 4

Stavba

Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník

Objekt

1 - SO 01 - Nadstavba

JKSO

Miesto

Rohožník

KS

Datum

20.03.2023

Objednávateľ

Obec Rohožník, Školské námestie 399/2, 906 38 Roho

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ

YUCON, s.r.o.

IČO

IČ DPH

53112938

SK2121277257

Projektant

Ing. Mária Suchomelová

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

Hulmanová Jana

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

2 417,17

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

zákl. prenesená

0 00

20 00%

0 00

zníž. prenesená

2 417 17

20 00%


483 43

Cena s DPH

v EUR

2 900,61

Projektant



Spracovateľ


Dátum a i

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



YUCON

1

257

286

Dátum a podpis





Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu							2 417,172	
Navrhované riešenie - PRÍPOČET							3 692,419	
1	K	766671	Montáž doplnenie izolácie ostenia a nadpražia okien z nožnicovej plošiny	bm	162,590	13,75	2 235,613	
2	M	93196111	TI - výplňový materiál	bm	162,590	8,96	1 456,806	
Pôvodné riešenie - ODPOČET							1 275,247	
212		766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) - IBA ZA MONTÁŽ EXTERIÉROVA PÁSKA	bm	391,180	0,25	97,795	
232		611413300,11	D Exteriérová tesnica páska š.=100mm do pripraveného otvoru	bm	391,180	3,26	1 275,247	



Objednávateľ : Obec Rožovník Školské námestie 406/1 906 38 Rožovník	Číslo zmenového listu: ZML 5
	Dátum vydania: 23.3.2023
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov: COMBIN-YUCON_Rožovník ZŠ_1 Vedúci člen skupiny: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Kyslíhybelská 29, 969 01 Banská Štiavnica Člen skupiny dodávateľov: YUCON, s.r.o., Bezručova 5, 811 09 Bratislava	Projekt: „Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rožovník“- časť predmetu zákazky č. 1 - SO 01 Nadstavba
Obchodný súbor: SO 01 - Nadstavba	Číslo zmluvy: č.12/2022/PS
Predmet zmeny: Zmene zavetrenia objekt A a objekt B.	
Položka, popis: Zmena zavetrenia	Dôvod zmeny: Statické zavetrenie oceľovej konštrukcie sa nachádzalo v kolízii s dvernými otvormi a okennými otvormi.
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny: 1 290,00 € bez DPH
Dopady do harmonogramu : Podpis zástupcu Zhotoviteľa	Podpis zástupcu Objednávateľa
 Dátum a podpis:	 Dátum a podpis:
Podpis zástupcu Technického dozoru investora	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ANO / NIE
 Dátum a podpis:	 Dátum a podpis:




YUCON, s.r.o.
Bezručova 5, 811 09 Bratislava


yucon@yucon.sk


+421 904 701 554

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

- ZML 5

Stavba:

Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník

Objekt:

1 - SO 01 - Nadstavba

JKSO:

Miesto: Rohožník

KS:

Dátum: 20.03.2023

Objednávateľ:

Obec Rohožník, Školské námestie 399/2, 906 38 Roho

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

YUCON, s.r.o.

IČO: 53112938

IČ DPH: SK2121277257

Projektant:

Ing. Mária Suchometová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Hulmanová Jana

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 290,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

zákl. prenesená

0,00

20,00%

0,00

zniž. prenesená

1 290,00

20,00%

258,00

Cena s DPH

v EUR

1 548,00

Proj

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ: Obec Rohožník Školské námestie 406/1 906 38 Rohožník		Číslo zmenového listu: ZML 6
		Dátum vydania: 23.3.2023
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov: COMBIN-YUCON_Rohožník ZŠ_1 Vedúci člen skupiny: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica Člen skupiny dodávateľov: YUCON, s.r.o., Bezručova 5, 811 09 Bratislava		Projekt: „Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník“- časť predmetu zákazky č. 1 - SO 01 Nadstavba
Obchodný súbor: SO 01 - Nadstavba		Číslo zmluvy: č.12/2022/PS
Predmet zmeny: Zmene poteru objekt A a objekt B .		
Položka, popis: Zmena polystyrén betónovej mazaniny za cementový poter		Dôvod zmeny: Mazanina z betónu ľahkého polystyrénového nie je vhodná pre konštrukcie podláh z bodovým zaťažením ako sú nohy stoličiek , stolov alebo nábytku.
Prílohy: Rozpočet		Cena zmeny: 20 123,74 € bez DPH
Dopady do harmonogramu :		
Podpis zástupcu Zhotoviteľa  YUCON, s. r. o. Bezručova 5, 811 09 Bratislava yucon.sk IČ DPH SK212 12 77 257 SK09 1100 0000 0029 4509 0286		Podpis zástupcu Objednávateľa  Ing. Milan ŽILAVÝ stavby a inžinierstvo EV. č. 09396/10-20 Bratislava
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:
Podpis zástupcu Technického dozoru investora  Obec Rohožník 30.5.2023 Ing. Peter Malacky		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta/ANO / NIE MS projekt, s.r.o. Bratislava 9 leštany IČ:SK2120092579
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu							1 290,000	
1	K	430863	Úprava zavetrenia oceľovej konštrukcie	kpl	1,000	1 290,00	1 290,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

- ZML 6

Stavba

Nadstavba a prístavba 12 tnební ZŠ Rohožník

Objekt

1 - SO 01 - Nadstavba

JKSO

Miesto

Rohožník

KS

Dátum

20.03.2023

Objednávateľ

Obec Rohožník, Školské námestie 399/2, 906 38 Roho

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ

YUCON, s.r.o.

IČO

IČ DPH

53112938

SK2121277257

Projektant

Ing. Mária Suchomeľová

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

Hulmanová Jana

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

20 123,74

DPH

Základ dane

Sazba dane

Výška dane

zákl. prenesená

0 00

20.00%

0 00

zníž. prenesená

20 123,74

20.00%

4 024,75

Cena s DPH

v EUR

24 148,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum

Dátum a podpis

Podpis


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis


Dátum a podpis

Podpis



Y. s. r. o.
IČO 5 311 09 Bratislava
yucan.sk
112 938 | IČ DPH SK212 12 77 257
KO9 1100 0000 0029 4503 0286

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
ZML 6 - výsledok							20 123,738	
Spolu odpočet							-25 117,509	
							20 123,738	
Náklady z rozpočtu - ODPOČTY							-25 117,509	
64 K		631346131.S	Mozanina z betónu ľahkého polystyrénového 900kg/ (m3) hr.nad 50 do 80 mm	m3	62,20	116,67	-7 256,87	
76 K		632452691.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 12 mm	m2	915,93	19,50	-17 860,64	
Náklady z rozpočtu - PRÍPOČET							20 123,738	
		632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 62 mm	m2	1 035,98	31,80	32 944,16	Cenkros
			CENKROS POLOŽKA					
			zľava z cenkros položky - 5 %		1 035,98	-1,59	-1 647,21	
2 K		632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 5 mm	m2	1 035,980	13,46	13 944,29	cena ZoD pol. : 74

Objednávateľ : Obec Rohožník Školské námestie 406/1 906 38 Rohožník	Číslo zmenového listu: Dátum vydania:	ZML 7 23.3.2023
Zhotoviteľ : Skupina dodávateľov: COMBIN-YUON_Rohožník ZŠ_1 Vedúci člen skupiny: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica Člen skupiny dodávateľov: YUON, s.r.o., Bezručova 5, 811 09 Bratislava	Projekt: „Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník“ - časť predmetu zákazky č. 1 - SO 01 Nadstavba	
Obchodný súbor: SO 01 - Nadstavba	Číslo zmluvy: č.12/2022/PS	
Predmet zmeny: Doplnenie vybavenia dverí pol 8. a pol 28		
Položka, popis: Doplnenie dverí o panikové kovanie (aktívne krídlo 1 bodové, pasívne krídlo dvojbodové)	Dôvod zmeny: Uvedené dvere sa nachádzajú na únikovej ceste a musia byť vybavené panikovým kovaním.	
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny: 1 130,00 € bez DPH	
Dopady do harmonogramu :		
Podpis zástupcu Zhotoviteľa  Dátum a podpis: 21.4.2023	Podpis zástupcu Objednávateľa  Dátum a podpis:	
Podpis zástupcu Technického dozoru investora  Dátum a podpis: 30.5.2023	K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta AND/NIE MS projekt, s.r.o. Bytova 9 Piešťany IČ DPH:SK2120092579 Dátum a podpis:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

- ZML 7

Stavba

Nadstavba a prístavba 12 triedňaj ZŠ Rohožník

Objekt

1 - SO 01 - Nadstavba

JKSO:

Miesto:

Rohožník

KS:

Dátum:

20.03.2023

Objednávateľ

Obec Rohožník, Školské námestie 399/2, 906 38 Roho

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ

YUCON, s.r.o.

IČO:

53112938

IČ DPH:

SK2121277257

Projektant

Ing. Mária Suchomelová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ

Huľmanová Jana

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 130,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

základ prenesená

0,00

20,00%

0,00

zníž. prenesená

1 130,00

20,00%

223,00

Cena s DPH

v EUR

1 356,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Počítka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:


30.5.2023

Počítka

Dátum a podpis:



21.4.2023

Počítka



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu							1 130,00	
1	K	555M	Montáž panikového kovania	ks	2,00	75,00	150,00	
2	K	553410032500.5r	8 - Vstupné dvere z hliníkových profilov biele, panikové kovanie	ks	1,00	450,00	450,00	
3	K	553410032599.5r	28 - Vstupné dvere z hliníkových profilov biele, panikové kovanie	ks	1,00	530,00	530,00	



Objednávateľ : Obec Rohožník Školské námestie 406/1 906 38 Rohožník	Číslo zmenového listu: ZML 9
	Dátum vydania: 1.3.2023
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov: COMBIN-YUCON_Rohožník ZŠ_1 Vedúci člen skupiny: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica Člen skupiny dodávateľov: YUCON, s.r.o., Bezručova 5, 811 09 Bratislava	Projekt: „Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník“- časť predmetu zákazky č. 1 - SO 01 Nadstavba
Obchodný súbor: SO 01 - Nadstavba	Číslo zmluvy: č.12/2022/PS
Predmet zmeny: Dodanie polypropylénových výstužných vlákien do betónu.	
Položka, popis: Dodanie polypropylénových výstužných vlákien do betónu.	Dôvod zmeny: Zamedzenie vzniku trhlín od zmrašťovania v ŽB stužujúcej doske.
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny: 932,00 € bez DPH
Dopady do harmonogramu :	
Podpis zástupcu Zhotoviteľa  Dátum a podpis: Podpis zástupcu I. technického dozoru investora  Dátum a podpis: 30.5.2023	Podpis zástupcu Objednávateľa  Dátum a podpis: K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta: ANO / NIE MS projekt, s.r.o. Rovňová 9 Dátum a podpis:




YUCON, s.r.o.
Bezručova 5, 811 09 Bratislava


yucon@yucon.sk


+421 904 701 554

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

- ZML 9

Stavba

Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník

Objekt

1 - SO 01 - Nadstavba

JKSO

Miesto:

Rohožník

KS

Datum

20.03.2023

Objednávateľ

Obec Rohožník, Školské námestie 399/2, 906 38 Roho

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ

YUCON, s.r.o.

IČO

IČ DPH

53112938

SK2121277257

Projektant

Ing. Miroslav Suchomelová

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

Hulmanová Jana

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

932,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

zakl. prenesená

0,00

20,00%

0,00

zníž. prenesená

932,00

20,00%

186,40

Cena s DPH

v EUR

1 118,40

Projekt

Spracovateľ

Dátum

Dátum a podpis

Podpis

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Podpis

Dátum a podpis

Podpis



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu							932,000	
1	K	555M	Dodávka PP vlákno KRAMPE HAREX PM 12/18 (0,91 kg/sáčok)	ks	100,00	9,32	932,00	



Objednávateľ : Obec Rohožník Školské námestie 406/1 906 38 Rohožník	Číslo zmenového listu: ZML 10
	Dátum vydania: 1.3.2023
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov: COMBIN-YUCON_Rohožník ZŠ_1 Vedúci člen skupiny: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica Člen skupiny dodávateľov: YUCON, s.r.o., Bezručova 5, 811 09 Bratislava	Projekt: „Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník“ - časť predmetu zákazky č. 1 - SO 01 Nadstavba
Obchodný súbor: SO 01 - Nadstavba	Číslo zmluvy: č.12/2022/PS
Predmet zmeny: Okno položka 7.	
Položka, popis: Okno položka 7.	Dôvod zmeny: Dodanie okna položka 7. v počte 1 ks.
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny: 2 182,83 € bez DPH
Dopady do harmonogramu : Podpis zástupcu Zhotoviteľa	
 YUCON, s.r.o. Bezručova 5, 811 09 Bratislava www.yucon.sk IČ DPH SK212 277 257 IČAN SK09 1100 0000 0923 -593 2275 Dátum a podpis: 21.4.2023	 Ing. Milan ŽILAVÝ EV.Č. 00396-10-20 Dátum a podpis:
 Obec Rohožník Dátum a podpis: 30.05.2023	 MS projekt, s.r.o. Rovnaja 9 ešňany IČ:SK2120092579 Dátum a podpis:



YUCON, s.r.o.
Bezručova 5, 811 09 Bratislava



yucon@yucon.sk



+421 904 701 554

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

- ZML 10

Stavba

Nadstavba a prístavba 12 triednej ZŠ Rohožník

Objekt

1 - SO 01 - Nadstavba

JKSO

Miesto

Rohožník

KS

Datum

20.03.2023

Objednávateľ

Obec Rohožník, Školské námestie 399/2, 906 38 Roho

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ

YUCON, s.r.o.

IČO

53112938

IČ DPH

SK2121277257

Projektant

Ing. Mária Suchomeľová

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

Hulmanová Jana

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

2 182,83

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

základ prenesená

0,00

20,00%

0,00

zníž. prenesená

2 182,83

20,00%

436,57

Cena s DPH

v EUR

2 619,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum

Peciatka

Dátum a podpis

Peciatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Peciatka



PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu							2 182,833	
1	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exterlérová a interlérová)	m	13,900	18,61	247,51	
2	K	6114100213.S	7 - Okno z plastových profilov biele viacdielne OS, rozm.4750x1900mm, zasklenie izolačným trojsklom Ug=0,60W(m2k), nastaviteľná mikorventilácia, fixácia proti prievanu - vč. kovania + hliníkové vnútorné žalúzie	ks	1,00	1 935,32	1 935,32	