



## DODATOK Č. 2

### K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: IROP-CLLD-X178-512-002-003 zo dňa 23.08.2022

(ďalej len „Dodatok“)

**NÁZOV PROJEKTU:**

#### **Riešenie dopravnej infraštruktúry v obci Bzovík**

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. d) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1. Miestna akčná skupina:

názov : Miestna akčná skupina Hontiansko–Novohradské partnerstvo  
sídlo : Bzovík 299, 962 41 Bzovík  
IČO : 42 396 166  
konajúci : Milan Gregáň, predseda  
poštová adresa : Bzovík 299, 962 41 Bzovík

(ďalej ako „MAS“)

### 1.2. Užívateľ:

názov : Obec Bzovík  
sídlo : Bzovík 299, 962 41 Bzovík  
IČO : 00 319 767  
konajúci : Ing. Peter Lazár, starosta obce  
poštová adresa : Bzovík 299, 962 41 Bzovík

(ďalej ako „Užívateľ“ a spoločne s MAS aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „Zmluvná strana“)

## 2. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU a PROJEKTU ods. 6.4 Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X178-512-002-003, zo dňa 23.08.2022 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva o poskytnutí Príspevku“), v nadväznosti na úpravu (aktualizáciu) Právnych dokumentov pre oblasť implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu (najmä Implementačný model CLLD a Príručka pre Užívateľov) a za účelom

zosúladenia Právnych dokumentov so Zmluvou o poskytnutí Príspevku, najmä jednotlivých práv a povinností MAS a Užívateľa, dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o poskytnutí Príspevku:

2.1.1 Vzhľadom na dodatočné zvýšenie finančnej alokácie vo výzve IROP-CLLD-X178-512-002, aktivita B2 sa mení článok 3 Výdavky projektu a príspevok, odsek 3.1 nasledovne:

3.1 MAS a Užívateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 48 736,84 EUR (slovom: Štyridsaťosemtisícšesťdesiatšesť eur a osemdesiatštyri eurocentov),

b) MAS poskytne Užívateľovi Príspevok maximálne do výšky 46.300,00 EUR (slovom: Štyridsaťšesťtisícristo eur), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy,

c) Užívateľ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: Päť percent), čo predstavuje sumu 2.436,84 EUR (slovom: Dvetisícštyristotridsaťšesť eur a osemdesiatštyri eurocentov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy a

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí Príspevku.

2.1.2 Vzhľadom na súhlasné stanovisko k Žiadosti o zmenu zmluvy IROP-CLLD-X178-512-002-003, ktoré vydal RO pre IROP dňa 27.7.2023, reg.č. z.080566/2023, č.s. 020726/2023/OCLLD, sa predlžuje realizácia aktivít projektu do 25.10.2023.

2.2 Zmluvné strany sa zároveň v nadväznosti na čl. 6 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU a PROJEKTU ods. 6.4 Zmluvy o poskytnutí Príspevku dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí Príspevku vyššie uvedené podľa ods. 2.1.1 až 2.1.2 Dodatku, sú právne účinné tak ako boli dojednané v tomto Dodatku.

### **3. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí Príspevku, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.

3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia MAS v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak je Užívateľ povinnou osobou podľa § 2 zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), je pre nadobudnutie účinnosti tohto Dodatku rozhodujúce jeho prvé zverejnenie, vykonané v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Dodatok zverejňuje aj Užívateľ, o dátume jej zverejnenia informuje MAS v deň zverejnenia Dodatku.

3.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí Príspevku.

- 3.4. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dostane Užívateľ jeden (1) rovnopis a dva (2) rovnopisy dostane MAS.
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

**Prílohy :**

Príloha č. 2 – Predmet podpory

Príloha č. 3 – Rozpočet projektu

Za MAS, v Bzovíku, dňa 14.8.2023

Podpis: .....

Milan Gregáň, predseda

Za Užívateľa, v Bzovíku, dňa 14.8.2023

Podpis: .....

Ing. Peter Lazár, starosta obce

## **PREDMET PODPORY**

### **1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE**

**Názov projektu:** Riešenie dopravnej infraštruktúry v obci Bzovík  
**Kód projektu:** IROP-CLLD-X178-512-002-003  
**Aktivita:** B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

### **2. FINANCOVANIE PROJEKTU**

#### **Predfinancovanie**

**IBAN:** SK56 0200 0000 0020 2138 7856  
**Banka:** VUB, a.s.  
**Platnosť od:** 18.07.2022  
**Platnosť do:** 31.12.2028

#### **Refundácia**

**IBAN:** SK56 0200 0000 0020 2138 7856  
**Banka:** VUB, a.s.  
**Platnosť od:** 18.07.2022  
**Platnosť do:** 31.12.2028

### **3. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU**

**Obec:** Bzovík

### **4. AKTIVITA PROJEKTU**

**Ukončenie realizácie:** do 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí Príspevku a zároveň najneskôr do hraničného termínu na Ukončenie realizácie Projektu stanoveného v príslušnej Výzve, podľa ktorej bol projekt posudzovaný a schválený; na základe súhlasného stanoviska k Žiadosti o zmenu zmluvy IROP-CLLD-X178-512-002-003, ktoré vydal RO pre IROP dňa 27.7.2023, reg.č. z.080566/2023, č.s. 020726/2023/OCLLD, sa predlžuje realizácia aktivít projektu do 25.10.2023.

## 5. MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU

<b>kód</b>	<b>názov</b>	<b>MJ</b>	<b>cieľová hodnota</b>	<b>čas plnenia</b>	<b>príznak rizika</b>
B201	Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo modernizovaných zastávok, staníc a parkovísk	Počet	2	25.10.2023	Bez príznaku



## Rožpočet projektu

<b>Názov žiadateľa:</b>	Obec Bzovík										
<b>Názov projektu:</b>	Riešenie dopravnej infraštruktúry v obci Bzovík										
<b>Prioritná os:</b>	Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou										
<b>Špecifický cieľ:</b>	5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach										
<b>Oblasť podpory:</b>	B. Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel										
<b>Miera príspevku z celkových oprávnených výdavkov (%)</b>	95,00%	<b>Spolufinancovanie z vlastných zdrojov (%)</b>	5,00%	<b>Platca DPH?</b>	NIE	<b>Výška príspevku</b>	46 300,00	<b>Výška spolufinancovania oprávnených výdavkov žiadateľom</b>	2 436,84	<b>Celková finančná anagažovanosť žiadateľa</b>	10 681,51

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR) <b>POZOR ak je dodávateľ neplatiteľ DPH</b>	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	Žiadateľ ako platiteľ DPH 9 = 6 - 8 Žiadateľ ako neplatiteľ DPH 9 = 7-8	(10)	(11)	(12)
<b>Hlavná aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel</b>											
Stavebné práce stavebného objektu	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	služba	1,00	47 484,59	47 484,59	56 981,51	48 736,84	8 244,67	stavebné práce zahŕňajúce autobusové zastávky, prechod pre chodcov a chodníky pre peších v okolí autobusovej zastávky. Položka č. 207 z rozpočtu "Ostatné náklady stavby - náklady vzniknuté z titulu tzv. „vyššia moc“ - bez rozlíšenia vo výške 3 000,00 eur s DPH je neoprávnený výdavok. Ostatné neoprávnené výdavky vo výške 5 244,67 eur vznikli z dôvodu prekročenia maximálnej možnej výšky príspevku a budú hradené žiadateľom v plnom rozsahu.	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Uvedené výdavky sú nevyhnutné pre úspešnú realizáciu projektu
					0,00	0,00		0,00			
					0,00	0,00		0,00			
					0,00	0,00		0,00			
					0,00	0,00		0,00			
					0,00	0,00		0,00			
<b>SPOLU</b>					<b>47 484,59</b>	<b>56 981,51</b>	<b>48 736,84</b>	<b>8 244,67</b>			