

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 241/2022/OPal-43798

o úprave práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom:
„Stavebné úpravy cesty II/533 Gemerská Poloma – SNV – Harichovce - D1 (Jánovce Jablonov)“
(ďalej len „dodatok“)

Článok 1
Zmluvné strany

Objednávateľ	Košický samosprávny kraj
Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
zastúpený	Ing. Rastislav Trnka, predseda
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
Telefón	+421 55 7268 227
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK02 8180 0000 0070 0066 3869
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
zmluvných	Ing. Vladimír Hlivák
realizačných	Ing. Gizela El'ková

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	MBM-GROUP, a.s.
Sídlo	Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zastúpený	Bc. Alena Nováková, predseda predstavenstva
IČO	36 740 519
IČ DPH	SK2022337548
DIČ	2022337548
Telefón	+421 903 841 536
Bankové spojenie	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
IBAN	SK31 3000 0000 0000 0011 5625
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
Zmluvných	Bc. Alena Nováková
Ekonomických	Bc. Marián Brontvaj, Bc. Alena Nováková
Realizačných	Ing. Miroslav Timko

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 241/2022/OPal-43798 (ďalej len „zmluva“) uzavretej dňa 27.10.2022, v znení Dodatku č.1 uzavretého dňa 28.11.2022 a to v rozsahu podľa čl. 2 až 3 tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“).

Článok 2

1. Objednávateľ uzavretím tohto dodatku oboznamuje zhotoviteľa so zmenou v osobe oprávnenej rokovať za objednávateľa vo veciach zmluvných, t.j. so zmenou v čl. I týkajúceho sa objednávateľa

časť osoba oprávnená rokovať za objednávateľa vo veciach zmluvných, v ktorej sa vypúšťa text „Ing. Peter Harčarik“ a nahrádza sa nasledovným znením:

„Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných

Ing. Vladimír Hlivák“.

2. Objednávateľ uzavretím tohto dodatku zároveň oboznamuje zhotoviteľa so zmenou emailovej adresy v prípade hlásenia ekologickej ujmy pri plnení zmluvy, t.j. so zmenou v čl. VIII bod 8.14, v ktorom sa vypúšťa text „peter.harcarik@vucke.sk“ a nahrádza sa novým znením a to „vladimir.hlivak@vucke.sk“.
3. Objednávateľ uzavretím tohto dodatku oboznamuje zhotoviteľa aj so zmenou kontaktných údajov určených pre účely doručovania písomností elektronickou poštou a to so zmenou v čl. XVI bod 16.12.1 týkajúcej sa objednávateľa, v ktorom sa vypúšťa text „t.č. 055/7268 227, peter.harcarik@vucke.sk“ a nahrádza sa novým znením a to „t.č. 055/7268 432, vladimir.hlivak@vucke.sk“.

Článok 3

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy z dôvodu prebiehajúcej výstavby kanalizácie v obci Harichovce, ktorá bráni v realizácii stavebných prác na rekonštrukcii vozovky v úseku od 50,669 km do 52,5 km a rekonštrukcii autobusovej zastávky s názvom „AZ Harichovce č. d. 263“. Zmluva o dielo medzi obcou Harichovce a zhotoviteľom stavby s názvom „Výstavba a rozšírenie stokovej siete Harichovce – 1.etapa“ je zverejnená na web stránke [KAN01/2023](https://kan01/2023) | [Centrálny register zmlúv \(gov.sk\)](https://centralnyregisterzmluv.gov.sk).
2. Skutočnosť uvedená v bode 1. tohto článku vznikla nezávisle od vôle zhotoviteľa a má dopad na riadne a včasné plnenie jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy, preto sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu ukončenia diela, t.j. na zmene čl. 5 bod 5.1 zmluvy a to nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo z hľadiska času nasledovne:

- 5.1.1 Zahájenie diela: do 5 dní od odovzdania staveniska;
- 5.1.2 Ukončenie diela: do 20 mesiacov odo dňa zahájenia diela;
- 5.1.3 Termíny zhotovenia jednotlivých častí diela:

SO 101 Rekonštrukcia cesty II/553	do: 609 dní od zahájenia prác
SO 111 Autobusové zastávky	do: 609 dní od zahájenia prác
SO 200 Mostné objekty	do: 244 dní od zahájenia prác
SO 400 Portály dopravného značenia	do: 434 dní od zahájenia prác

(ďalej len „postupové termíny“)

3. Prílohou tohto dodatku je aktualizovaný Plán realizácie výstavby časť: Podrobný harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác pri zhotovovaní diela, t.j. Príloha č.1 zmluvy zohľadňujúca zmeny v termínoch realizovania diela.

Článok 4

1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú zachované.

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom dve (2) vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve (2) pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. V súlade so zmenami opísanými v článku 3 tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli, že prílohami tohto dodatku bude aktualizované znenie Prílohy č. 1 zmluvy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam dodatku zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tomto dodatku.

V Košiciach, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Rastislav Trnka
predseda

Bc. Alena Nováková
predseda predstavenstva MBM-GROUP, a.s.