

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 16.11.2022

(ďalej len „Zmluva“) uzatvorený v súlade s ustanovením zmysle § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Dodatok č.1“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov verejného obstarávateľa	Obec Jakubov
Sídlo	Hlavná ulica 191/70, 900 63 Jakubov
Štatutárny orgán	Mgr. Peter Gajdár, starosta
IČO	00304816
DIČ / IČ DPH	2020643625
Zástupca na rokovanie vo veciach technických	Mgr. Peter Gajdár
Zástupca na rokovanie vo veciach právnych	Mgr. Peter Gajdár
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy	Mgr. Peter Gajdár

(ďalej aj iba „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno	DOP – KONT, s.r.o.
Sídlo	SNP 29, 908 73 Veľké Leváre
Štatutárny orgán	Jarolím Kleinedler, konateľ
Zástupca na rokovanie vo veciach technických	Viliam Horváth
Zástupca na rokovanie vo veciach právnych	Jarolím Kleinedler
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy	Ing. Mário Longauer
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri	Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 91368/B
IČO	47 362 766
DIČ	2023844295
IČ DPH	SK2023844295

(ďalej aj iba „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.11.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom: „Prístavba a nadstavba materskej školy, I. časť zákazky: Stavebná časť“.
2. Z dôvodu administratívnej chyby (sčítavanie položiek) v cenovej ponuke predloženej zhotoviteľom v rámci objednávateľom realizovaného verejného obstarávania a zmien vyplývajúcich z realizácie projektu, týkajúcich sa v rozpočte nezahrnutých stavebných prác a objemu použitých materiálov, ako aj za účelom právnej istoty, sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaní dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.1. Jedná sa výhradne o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ.
3. Tento Dodatok č.1 sa uzatvára v súlade s pravidlom „de minimis“ v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Článok I – Predmet Dodatku č.1

1. Na základe kontroly Prílohy č. 1 zmluvy (Podrobný položkový rozpočet projektu) bolo konštatované, že z dôvodu administratívnej chyby došlo k vyčísleniu nesprávneho súčtu výdavkov v rámci SO Elektroinštalácia - Silnoprád a slaboprád nasledovne:

Nesprávny údaj:

Cena bez DPH: 28 836,43EUR

DPH: 5 767,29EUR

Cena s DPH: 34 603,72EUR

Správny údaj:

Cena bez DPH: 24 134,59EUR

DPH: 4 826,92EUR

Cena s DPH: 28 961,51EUR

Podrobný položkový rozpočet SO Elektroinštalácia - Silnoprád a slaboprád je prílohou č. 1 tohto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 16.11.2022 a plne nahrádza pôvodný podrobný položkový rozpočet SO Elektroinštalácia - Silnoprád a slaboprád.

2. Zmluvné strany sa dohodli na rozsahu v rozpočte nezahrnutých stavebných prác a objemu použitých materiálov vo výške 19 995,87EUR bez DPH, výška DPH 3 999,17EUR, 23 995,04EUR s DPH v zmysle Prílohy č. 2 Naviac práce.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa znenie Zmluvy v bode 1. v čl. IV. CENA DIELA mení nasledovne:
 1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH	405 638,84 €
DPH 20 %	81 127,77 €
Cena diela celkom s DPH	486 766,61 €

(slovom: štyristoosemdesiatšesťtisíc sedemstošesťdesiatšesť EUR a šesťdesiatjeden centov)
4. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa mení znenie prílohy č.1 Zmluvy Podrobný položkový rozpočet. Zmenené - doplnené znenie prílohy č.1 Zmluvy je v prílohe č. 1 tohto Dodatku.
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok II – Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
2. Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že tento Dodatok č.1 uzavreli slobodne a vážne, jeho obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebol podpísaný v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v deň, nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Súčasťou a neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku sú prílohy:

Príloha č. 1 Podrobný položkový rozpočet SO Elektroinštalácia - Silnoprád a slaboprád

Príloha č. 2 Naviac práce

za zhotovitele:
Vo Velkých Levárech, dňa: 13.07.2023

.....

Jarolím Kleinedler, konateľ DOP – KONT, s.r.o.

za objednávateľa:
v Jakubove , dňa: 13.07.2023

.....

Mgr. Peter Gajdár, starosta Obec Jakubov