

Dodatok č. 4
k Zmluve o dielo c.č.z. 189/2022 uzatvorenej dňa 4.3.2022
podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

	: MESTO TRNAVA
	Hlavná 1
	917 71 Trnava
zastúpený	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických	: Ing. Dušan Béreš
c) technický dozor investora	: Miroslav Horník
v priebehu realizácie	: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
e) prevzatia Diela	: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,	
ktoré majú za následok zvýšenie	
dohodnutej ceny	: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
Bankové spojenie	: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu	: SK23 1111 0000 0066 0347 4034
IČO	: 00 313 114
DIČ	: 2021175728
číslo telefónu	: 033/3236134, 133
e-mail	: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ

	: XENEX, s.r.o.
	Pri Rajčianke 8913/25
	010 01 Žilina
zastúpený	: Martin Zákopčan, konateľ
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: Martin Zákopčan
b) technických	: Jaroslav Koňuch
c) stavbyvedúci	: Jaroslav Koňuch
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
IČO	: 36 416 291
DIČ	: 2021783104
číslo telefónu	: 0908 526 849
E-mail	: m.zakopcan@xenex.sk j.konuch@xenex.sk

Čl.2 PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s Čl. 5. bod 5.4. na uzatvorení Dodatku č.4 k Zmluve o dielo c.č.z. 189/2022 na zhotovenie stavby „ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične“, ktorú uzatvorili dňa 4.3.2022. Dodatok č.4 bol vypracovaný na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa stavby a z dôvodu časového procesu prerokovania Zmenových listov vypracovaných na základe prepracovanej projektovej dokumentácie vykurovania a s tým súvisiacej elektroinštalácie. Do Zmenových listov, ktoré tvoria prílohu k Dodatku č.3 k ZoD boli zapracované i doplňujúce prvky telocvične (basketbalové koše, rebriny, zariadenie pre šplh a pod.), zmena bleskozvodu, zmena podlahy telocvične atď. Dodatok č.3 bol podpísaný až po podpise Zmenových listov zhotoviteľom, projektantom a objednávatelom zmluvného diela. Až po podpise Zmenových listov a následne Dodatku č.3 k ZoD zhotoviteľ objednal materiál potrebný pre dokončenie stavby zakomponovaný v Zmenových listoch. Nakoľko sa jedná o materiál s dlhšou dodacou lehotou a značného finančného rozsahu napr. tepelné čerpadlo, zásobník tepla a pod. , zhotoviteľ stavby nevedel garantovať dodržanie pôvodne dohodnutého termínu ukončenia stavby. Práce boli z dôvodu chýbajúceho Dodatku č.3, ktorý bol podpísaný 6.7.2023 prerušené iba v interiérovej časti stavby – vid' zápisy zo stavebného denníka č. listu 5895226, 5895228, 5895229,5895236, ktoré tvoria prílohu k Dodatku č.4

Čas plnenia podľa bodu 5.1 Zmluvy o dielo a dodatku č.4 sa mení a dopĺňa nasledovne :

vypúšťa sa znenie : do 15.7.2023
a nahrádza sa znením : do 30.9.2023

Zhotoviteľ stavby do 5 dní od podpisu tohto Dodatku č.4 predloží objednávatelovi aktualizovaný harmonogram prác.

Čl. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 189/2022 uzatvorenej dňa 4.3.2022, Dodatku č.1 c.č.z.936/2022 zo dňa 12.12.2022, Dodatku č.2 cčz 301/2023 zo dňa 20.3.2023 a Dodatku č.3 cčz 636/2023 zo dňa 6.7.2023 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpisania zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Tento Dodatok č. 4 sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z toho päť obdrží objednávatel a jeden zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.

5. Dodatok č.4 bol zverejnený dňa

V Trnave, dňa 9.8.2023

V Žiline, dňa 8.8.2023

JUDr. Peter Bročka, LL.M , v.r.

primátor

Objednávateľ

Martin Zákopčan, v.r.

konateľ

Zhotoviteľ

Datum

POČASIE : POLODNE + 6 + 16°C
 PR. DOBA : 4" - 14" hod.
 POČET PR. : 2x THP, 5x ELTAB, 4x FRANTA
 ST. STROJE : 1x PLOŠINA
 POPIS PRÁČ : MŤZ ROZVEDU NN
 MŤZ PODHLADY VELEK
 TELEKVIENE

9. 4. 2023
18. 4. 2023

POČASIE : POLODNE + 7 + 15°C
 PR. DOBA : 4" - 14" hod.
 POČET PR. : 2x THP, 2x ELTAB, 4x FRANTA
 ST. STROJE : 1x PLOŠINA
 POPIS PRÁČ : MŤZ ROZVEDU EL
 MŤZ ORKLAH SR. STROJOV
 VELEK TELEKVIENE

STREDA
19. 4. 2023

POČASIE : VIANO + 8 + 14°C
 PR. DOBA : 4" - 14" hod.
 POČET PR. : 2x THP, 2x FRANTA
 ST. STROJE : 1x PLOŠINA
 POPIS PRÁČ : MŤZ SR. PODHLADY VELEK
 TELEKVIENE
 ZÁZNAM ZHOTOVITEĽA :
 REZ ODHLADENIA A NÁSLEDNE PODPĽANIA
 SODATKY ZHOTOVITEĽ NEVIE POKRÝVAŤ PRÁČOU
 NT INTERIERI OBJEKTY

20. 4. 2023
STVRTOK

POČASIE : POLODNE + 11 + 20°C
 PR. DOBA : 4" - 16" hod.
 POČET PR. : 2x THP, 2x OXA, 4x FRANTA
 ST. STROJE : 1x PLOŠINA
 POPIS PRÁČ : MŤZ SR. PODHLADY VELEK
 TELEKVIENE

21. 4. 2023
PIATOK

Za znám (D) V zmysle vypracovanej PD cca
 vypracovanie a elektroinštaláciu zariadení
 a vypracovanie značkových čísel v zmysle ZD.
 Použitie podložku na zabránenie nečistého prepisu z postupnou kópiou zápisu

Datum:

POČASIE: JASNO 6°C ~ 15°C

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 16³⁰

POČET PRACOVNÍKOV: 2x THP, 2x TEB, 2x GREMI, 2x TESARI

MECHANIZMY: 1x PLOŠINA

POPIS PRAC: MONTAŽ DREVENÉHO PODHLADU, MONTAŽ VZT POTRUBIA,
MONTAŽ ROZVODOV VODY27.4.2023
ŠTVRTOK

POČASIE: SLNEČNO 6°C ~ 15°C

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 16³⁰

POČET PRACOVNÍKOV: 2x THP, 2x GREMI, 2x TESARI

MECHANIZMY: 1x PLOŠINA

POPIS PRAC: MONTAŽ DREVENÉHO PODHLADU, MONTAŽ VZT POTRUBIA

28.4.2023
PIATOK

POČASIE: JASNO 5°C ~ 13°C

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ ~ 16³⁰

POČET PRACOVNÍKOV: 2x THP, 2x TESARI

MECHANIZMY: 1x PLOŠINA

POPIS PRAC: MONTAŽ DREVENÉHO PODHLADU

2.5.2023
UTOROK

POČASIE: JASNO 5°C ~ 13°C

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 16³⁰

POČET PRACOVNÍKOV: 2x THP, 2x EL-TAB, 2x TESARI

MECHANIZMY: 1x PLOŠINA

POPIS PRAC: MONTAŽ ROZVODOV ELEKTRO, MONTAŽ DREVENÉHO
PODHLADU3.5.2023
STREDA

POČASIE: SLNEČNO 6°C ~ 15°C

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 16³⁰

POČET PRACOVNÍKOV: 2x THP, 2x GREMI, 2x TESARI

MECHANIZMY: 1x PLOŠINA

POPIS PRAC: MONTAŽ VZT POTRUBIA, MONTAŽ DREVENÉHO PODHLADU

4.5.2023
ŠTVRTOK

POČASIE: SLNEČNO 6°C ~ 15°C

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 16³⁰

POČET PRACOVNÍKOV: 2x THP, 3x NT-SPOL, 3x STREBOS

MECHANIZMY: 1x PLOŠINA, 1x BAGER, 1x NAKLADACIE AUTO

POPIS PRAC: MONTAŽ STRKOVÝCH LISTY, ODKOP PRE KOMUNIKÁCIE

5.5.2023
PIATOK

POČASIE: JASNO 5°C ~ 14°C

PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 16³⁰

POČET PRACOVNÍKOV: 1x THP, 2x STREBOS, 2x OROS

MECHANIZMY: 1x PLOŠINA

POPIS PRAC: ISKROVÁ SKÚŠKA STRIECH, PRESUVNUTIE DOČASNEHO
OPLOTENIA, UPRAŤOVANIE STAVEDISKA8.5.2023
PONDELOK

Zoznam TDI ŽIADAM REALIZOVAŤ ROZVODY VYKUROVANIA

Dátum

POČASIE: JASLO 5°C ~ 15°C
 PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ ~ 16³⁰
 POČET PRACOVNÍKOV: 2xTHP, 4x STREBOS, 2x OROS, 6x MT-SPOL,
 2x SKY GARDEN
 MECHANIZMY: 1x PLOŠILA, 1x BAGER, 2x NAKLADNÉ AUTO
 POPIS PRAC: MONTÁŽ ŠTRKOVÉ LISTY, DOVOZ A ULOŽENIE
 MATERIÁLU NA ZELENÝ STRECHU, ODKOP PRE KOMUNIKACIU
 ROZBERANIE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

9.5.2023
UTOROK

POČASIE: JASLO 5°C ~ 15°C
 PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ ~ 16³⁰
 POČET PRACOVNÍKOV: 2xTHP, 4x EL-TAB, 2x OROS, 6x MT-SPOL
 MECHANIZMY: 1x PLOŠIVA, 1x BAGER, 2x NAKLADNÉ AUTO
 POPIS PRAC: MONTÁŽ SVIETIDIEL, ODKOP PRE KOMUNIKACIE
 ROZBERANIE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

10.5.2023
STREDA

POČASIE: POLOVANNO +7 +17°C
 PR. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ hod.
 POČET PR.: 2x THP, 2x FRANTA, 2x OROS, 6x MT spol.
 4x SKY GARDEN
 ST. STROJE: 1x PLOŠINA, 1x BAGER, 1x N. AUTO
 POPIS PRAC: MONTÁŽ OBLADY STIEN, VRTANIE
 PRŮSTUPU PRE DLEKOKOXY
 ODKOP PRE KOMUNIKACIU
 ODKOP MATERIÁLU - ZELENÝ STRECH

11.5.2023
ŠTVRTOK

POČASIE: VARNADNE, 16 + 18°C
 PR. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ hod.
 POČET PR.: 2x THP, 2x FRANTA, 3x MT spol.
 ST. STROJE: 1x PLOŠINA, 1x BAGER, 1x N. AUTO
 POPIS PRAC: MONTÁŽ OBLADY STIEN
 ODKOPY PRE KOMUNIKACIE
 BRANIE BET. KONTAKTOV

12.5.2023
PIATOK

ZÁPIS K MOSTNÍKOVEJ...
 NA UVEDENÝCH STAVEBNÝCH
 PRÁCH V INTERIERI...
 POKRÝVAJ...
 ZL A NASLEDNÉ DODATKY K ZOD

POČASIE: SLNEČNO 12°C ~ 28°C
 PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰
 POČET PRACOVNÍKOV: 2xTHP, 5xMT SPOL
 MECHANIZMY: 1x PLOŠINA, 1x UNC, 1x VIBRAČNÁ DOSKA
 POPIS PRÁČ: ZHOTOVENIE VRSTVY CBGM NA PARKOVISKÁ
 ÚDRŽBA ZEL. STRECHY

23.6.2023
 PIATOK

POČASIE: SLNEČNO 14°C ~ 30°C
 PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰
 POČET PRACOVNÍKOV: 2xTHP, 5xMT SPOL
 MECHANIZMY: 1x PLOŠINA, 1x UNC
 POPIS PRÁČ: BÚRANIE PÔVODNEJ VŔZOVKY, DOPLNENIE DLAŽBY
 PÔVODNEHO PARKOVISKA, ÚDRŽBA ZELENÉJ STRECHY

26.6.2023
 POUDELOK

POČASIE: ZAHRAČENÉ 10°C ~ 23°C
 PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰
 POČET PRACOVNÍKOV: 2xTHP, 6xMT SPOL
 MECHANIZMY: 1x PLOŠINA, 1x UNC
 POPIS PRÁČ: ÚPRAVA VŔŠOK VŔSTÍ A ŠAČT, ZHOTOVENIE
 PODKLADNEJ VRSTVY POD ZAHKOVÚ DLAŽBU,
 DOPLNENIE DLAŽBY PÔVODNEHO PARKOVISKA

27.6.2023
 UTOROK

POČASIE: ZAHRAČENÉ 10°C ~ 25°C
 PRACOVNÁ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰
 POČET PRACOVNÍKOV: 2xTHP, 8xMT SPOL, 2xČRENI-VET
 MECHANIZMY: 1x PLOŠINA, 1x UNC, 1x BAGER
 POPIS PRÁČ: BÚRANIE ASFALTOVEJ VRSTVY PÔVODNEJ KOMUNIKÁCIE,
 MONTAŽ VET POTRUBIA OD VET JEDNOTKY, ZHOTOVENIE
 PODKLADNEJ VRSTVY A KLADENIE ZAMKOVEJ DLAŽBY
 DOPLNENIE DLAŽBY PÔVODNEHO PARKOVISKA

28.6.2023
 STREDA

Zápis zhotoviteľa:

KAMRADENIE PÔVODNEJ ŽRZY DN 250 POD VJAZDOM ŽRZY DN 300. OSTATNÉ POTRUBIE OSTATNÉ PÔVODNÉ

29.6.2023
 ŠTÁRTOK

Záznam TD 1: Stalo sa, zhotoviteľ k dvojnásobnému dňu
 neobdržal, uzatvoreni, doplnit k, zoď ziadam, ho g, reati-
 zacin takych prac, ktore nemaj, podtiam, pravislost
 s pracam v Dodavku zoď.