

Dodatok č. 1

K Zmluve o dielo č.02/2023/OPMaC

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na dielo

„Stavebné úpravy existujúceho potrubného mosta na most pre peších a cyklistov“

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Mesto Martin**
Zastúpený: Ján Danko, primátor
Sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1, Martin 036 49
IČO: 00 316 792
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Jaroslava Mišíková, vedúca OPMaC
vo veciach technických: Ing. Tibor Maňka, vedúci investičného oddelenia
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Martin
č. účtu: IBAN SK60 0900 0000 0051 9958 1879
BIC kód banky: GIBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Dodávateľ:** **ERPOS, spol. s.r.o.**
Zastúpený : Ing. Ľubomír Gašperec, konateľ
Sídlo/Miesto podnikania: AV. Javorku 1609/29, 010 01 Žilina
Osoba oprávnená na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Gašperec
vo veciach technických: Peter Chabada
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu v tvare IBAN: SK85 7500 0000 0040 0124 5024
IČO: 315 88 506
DIČ pre DPH: SK2020449079
Telefón: 041/500 40 23
Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,
vložka č. 1255/L zo dňa 06.07.1993
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČLÁNOK II. PREDMET DODATKU

- 2.1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 15.08.2023 Zmluvu o dielo č. 02/2023/OPMaC, ktorej predmetom je realizácia diela „Stavebné úpravy existujúceho potrubného mosta na most pre peších a cyklistov“.**

Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s čl. XIV. bod 14.3 Zmluvy o dielo a v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 02/2023/OPMaC, ktorú ako zmluvné strany spoločne uzavreli, a to formou Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo. Potreba týchto zmien vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok z dôvodu krátkeho času na dokončenie predmetu diela, ktorý je súčasťou projektu „Dedičstvo minulosti ako odkaz do budúcnosti“. Okolnosti nebolo možné predpokladať vopred, vznikli následkom nepredvídateľných udalostí počas obdobia procesu verejného obstarávania. Na riadne a včas dokončené dielo je potreba vykonania zmien, ktoré bezodkladne urýchlia proces výstavby.

Na základe uvedených skutočností sa zmluva mení v nasledovnom znení:

2.2. Článok XIV. bod 14.1 Zmluvy o dielo sa mení a znie:

14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

2.3. V článku XIV. sa vypúšťa bod 14.2 a body 14.3 až 14.10 sa prečísľujú na body 14.2 až 14.9.

ČLÁNOK II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, štyri (4) vyhotovenia dostane objednávatel' a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzavretý na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ho pred jeho podpisom prečítali.

V Martine dňa:.....

V Martine, dňa:.....

Za objednávateľa:
Mesto Martin

Za zhotoviteľa:
ERPOS, spol. s r.o.

.....
Ján Danko
primátor mesta

.....
Ing. Ľubomír Gašperek
konateľ spoločnosti