

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 15/2022/OSaP

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov:

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Sídlo:

Starohájska 10, 917 01 Trnava

Štatutárny zástupca:

Mgr. Jozef Viskupič, predseda

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:

Mgr. Katarína Pavlíčková

b) technických:

Ing. Gabriela Hrebíková

c) kontrolovať v priebehu realizácie:

Mgr. Katarína Pavlíčková

d) prevziať dielo:

Mgr. Katarína Pavlíčková

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny:

Mgr. Katarína Pavlíčková

IČO:

37 836 901

DIČ:

2021628367

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN:

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

č. tel.:

033/55 59 111

č. faxu:

033/55 59 115

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov:

TOMRA STAV, s.r.o.

Sídlo:

Javorová 5974, 929 01 Dunajská Streda

Štatutárny zástupca:

Mgr. Rastislav Hanšut, konateľ

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:

Mgr. Rastislav Hanšut

b) technických:

Mgr. Rastislav Hanšut

Stavbyvedúci:

Ing. Arch. Peter Aštary

IČO:

48 097 519

DIČ:

2120074143

IČ DPH:

SK2120074143

Číslo účtu IBAN:

SK68 0200 0000 0039 5157 7351

č. tel.:

0907 776 702

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 38629/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 08.07.2022 (ďalej ako „Zmluva“), ktorej predmetom je vykonanie stavebných prác - **„Výstavba návštevníckeho centra pri vodnom mlyne a Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 15/2022/OSaP.** V zmysle čl. IV. ods. 9, čl. XV. ods. 1, čl. XVI. ods. 4 a v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok“).

II.

PREDMET DODATKU

1. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy v zmysle §18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.
2. Tento Dodatok sa uzatvára z dôvodu predĺženia realizácie stavebných prác. Dodávateľovi nebolo umožnené, aby budovu pripojil na elektrickú sieť. Pripojka na elektrickú sieť je zdieľaná s vodným mlynom a je riešená v rámci Rekonštrukcie Vodného mlyna v Tomášikove. Rekonštrukčné práce boli zahájené na vodnom mlyne dňa 30.06.2023, avšak do dňa podpisu tohto dodatku nebolo možné zabezpečiť zriadenie prípojky na elektrickú sieť. Pripojenie na elektrickú sieť je nevyhnutnou súčasťou procesu kolaudácie budovy Návštevníckeho centra.
3. Na základe vyššie uvedených sa zmluvné strany v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní dohodli, že v článku V. ods. 1 sa mení termín ukončenia stavby nasledovne:

*„Termín ukončenia stavby: **do 13 mesiacov od začatia prác**“*

III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že tento Dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
4. Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 rovnopisy Zhotoviteľ.

V Trnave dňa: 18.8.2023

V Trnave dňa: 18.8.2023

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

v. r.

v. r.

Mgr. Rastislav Hanšut
konateľ

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK