

Dodatok č. 3

**k Zmluve o dielo č. 01/2022 uzatvorenej dňa 14.01.2022
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov**

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ :

Sídlo:	OBEC OSIKOV Osikov 57, 086 42 Hertník
Štatutárny zástupca:	Ing. Jozef Kvokačka, PhD.
IČO:	00322482
DIČ:	2020623374
Telefón:	+421 948 919 495
Kontaktná osoba:	Ing. Jozef Kvokačka, PhD.
E-mail:	starosta@obecosikov.sk

(ďalej v texte len "objednávateľ").

2. ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:	PAVLIČKO, s. r. o. Osikov 237, 086 42 Osikov
Zastúpený:	Jozef Pavličko- konateľ, Stanislav Pavličko - konateľ
IČO :	44020848
DIČ :	2022550409
IČ DPH :	SK2022550409
Zapísaný v registri:	Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 19796/P
Osoby oprávnené rokovať :	Jozef Pavličko, Stanislav Pavličko
Zástupca zhotoviteľa na stavbe :	Jozef Pavličko, Stanislav Pavličko

(ďalej v texte len "zhotoviteľ")

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.01.2022 Zmluvu o dielo č: 01/2022, dňa 06.10.2022 Dodatok č.1, dňa 08.02.2023 Dodatok č. 2.
2. Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XII. bod 3. Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3.
3. Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku je zmena Čl. IV bod. 1 Zmluvy o dielo **Cena predmetu zmluvy.**

Čl. II

Zmluvné strany sa dohodli týmto Dodatkom č. 3 na úprave zmluvnej ceny, ktorá je uvedená v Čl. IV. bod 1. Zmluvy o dielo č. 1/2022 uzatvorenej dňa 14.01.2022.

Celková cena za zhotovenie diela dohodnutá v Zmluve o dielo č. 01/2022 sa mení z pôvodne dohodnutej celkovej ceny uvedenej v Čl. IV. Zmluvy o dielo na novú celkovú cenu a to nasledovne:

Cena: 212 320,58 EUR bez DPH

DPH: 42 464,12 EUR

Celková cena: 254 784,70 EUR s DPH

(Slovom: dvestopäťdesiatštyritisíc sedemstoosemdesiatštyri eur 70/100 eurocentov)

Čl. III

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 1/2022 uzatvorenej 14.01.2022.

2. **Uzatvorením Dodatku č. 3 sa v celom jeho rozsahu ruší Dodatok č. 1, ktorý bol uzatvorený dňa 06.10.2022 a nahrádza sa týmto Dodatkom č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2022.**

Celkovou cenou za zhotovenie diela je celková cena v EUR uvedená v Čl. II. tohto Dodatku č. 3.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a Dodatku č. 2 zostávajú nezmenené.

4. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane 3 (tri) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane 1 (jeden) rovnopis.

5. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

7. Neoddeliteľnou **Prílohou č.1** tohto Dodatku č. 3 je zhotoviteľom vypracovaný, potvrdený a objednávateľom odsúhlasený položkový rozpočet stavebných prác.

V Osikove dňa: 18.08.2023

V Osikove dňa: 18.08.2022

Ing. Jozef Kvokačka, PhD.
starosta obce

Stanislav Pavličko
konateľ