

Dodatok č. 01/23/P

ku Zmluve o dielo č. 32/23/Rk/P uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

I.

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
So sídlom: Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, odd.: Sa, vl. č.: 1054/L
Zastúpený: Ing. M o j š Milan – prokurista spoločnosti
Oprávnení k podpisu: Ing. M o j š Milan – prokurista spoločnosti
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s. Ružomberok – č. ú. 8339280001/5600
IBAN: SK 60 5600 0000 0083 3928 0001
BIC: KOMASK2X
IČO: 36672271
DIČ: 2022239043
IČ DPH: SK 2022239043
Telefón: +42144/4331621-2
e-mail: sekretariat@vsr.sk

(ďalej v texte „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: HAES s. r. o.
So sídlom: Predmierska 404, 023 54 Turzovka
Zapísaný v: OR OS Žilina, oddiel S.r.o., vložka č. 52496/L
Zastúpený: Stanislav Hnidka - konateľ
Oprávnený k podpisu zmluvy: Stanislav Hnidka - konateľ
Bankové spojenie: Oberbank Žilina
Č.účtu: 2301707762/8370
IBAN: SK56 8370 0000 0023 0170 7762
BIC: OBKLSKBA
Vedúci prác: Andrej Poliak
IČO: 45 419 981
DIČ: 2022978133
IČ DPH: SK2022978133
Telefón: +421 907 601 402
e-mail: haes@haes.sk

(ďalej v texte „zhotoviteľ“)

II.

Zmluvné strany uzatvárajú k vyššie uvedenej Zmluve o dielo č. 32/23/Rk/P tento dodatok č. 01/23/P, ktorým sa menia a dopĺňajú nasledovné články zmluvy:

Čl. IV. CENA DIELA sa mení:

4.1. Cena za zhotovenie diela sa navyšuje o sumu 1 969,- € bez DPH z dôvodu zmeny triedy ťažiteľnosti na č. 5 (skalnatá) v dĺžke 80 m, ktorú zhotoviteľ nemohol predvídať v čase vypracovania ponuky.

Cena diela v EUR bez DPH po navýšení: 40 703, 00 € bez DPH.

III.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 32/23/Rk/P, zo dňa 29. 06. 2023, ktoré sa nemenia týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim 1 dňi jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednor. vyhotovení.

Príloha: 1. Súpis prác zhotoviteľa
2. Výpis zo stavebného denníka

V Ružomberku, dňa: 08. 08. 2023

VODARENSKÁ SPOLOČNOSŤ
RUŽOMBEROK, a.s.
Pri Váhu 6
03406 RUŽOMBEROK

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. M o j š Milan
Prokurista spoločnosti

.....
H n i d k a Stanislav
konateľ spoločnosti

Súpis prác



Odberateľ: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Stavba: „Liptovská Štiavnica - Rekonštrukcia zaisobného vodovodného potrubia“

Adresa: Pri Váhu 6

034 06 Ružomberok

IČO: 36672271

Kontaktná osoba: Ing. Róbert Remiš

tel.: 421 911 370 265

e-mail: robert.remis@vsr.sk



HAES s.r.o. Predmierská 404, 023 54 Turzovka

IČO: 45419981

IČ DPH: SK2022978133

tel.fax.: 041/4334330

mobil: +421 917 866 913

e-mail: andrej.poliak@haes.sk

V Turzovke 31.07.2023

č.p.	Popis	poznámka	M.J.	Množstvo	J.cena/EUR	Spolu/EUR
	Horizontálne riadené vŕtanie					
1	Horizontálne riadené vŕtanie so zabudovaním potrubia typu HDPE RC s vonkajším priemerom D160mm		m	341,00	70,00 €	23 870,00 €
2	Horizontálne riadené vŕtanie so zabudovaním potrubia typu HDPE RC s vonkajším priemerom D160mm	tr. ťažiteľnosti 4-5.	m	80,00	130,00 €	10 400,00 €
3	Horizontálne riadené vŕtanie so zabudovaním potrubia typu HDPE RC s vonkajším priemerom D225mm		m	36,00	105,00 €	3 780,00 €
	Zváranie					
4	Zváranie potrubia HDPE D160 na tupo tavením		ks	35,00	7,00 €	245,00 €
	Materiál					
5	HDPE PE100 RC D225x13,4mm SDR17 PN 10		bm	36,00	31,00 €	1 116,00 €
6	Detekčný vodič pre HDD technológie		bm	421,00	2,00 €	842,00 €
	Doprava					
7	Preprava mechanizácie Turzovka - Liptovská Štiavnica - Turzovka (nákladné vozidlo s prepravnikom pre stroje, montážna dodávka)		kpl	1,00	450,00 €	450,00 €
Celkom spolu bez DPH:						40 703,00 €

Splätnosť faktúry 30 dní.

HAES VODOVODY
KANALIZACIE
HDD TECHNOLOGIE
I IAC s.r.o.
023 54
KR 4
TUV
041 433 4330
www.haes.sk

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

POČASIE: JASNO

14.7.2023

TEPLOTA: 22°C

PRAC. DOBA: 6" - 14"

PRAC. STROJE: JCB 4CX, IVECO, MERCEDES

DROBNÁ MECHANIZÁCIA,
PRETLÁČACIE ZARIADENIE

POPIS PRAC:

- STROJNÝ VŤKOP R7H7
- DOVOZ ŠTRK B/16
- LOŽKO POD POTRUBIE
- POKLÁDKA POTRUBIA
- OBSYP POTRUBIA
- VŤKOP ŠARTOVACÍCH JAM
- PRETLÁČANIE V KOMUNIKÁCI
- ZATIAHNUTIE POTRUBIA DN 160
120 BM

POČASIE: JASNO

17.7.2023

TEPLOTA: 23°C

PRAC. DOBA: 6" - 16"

PRAC. STROJE: JCB 4CX, IVECO, MERCEDES,

DROBNÁ MECHANIZÁCIA

POPIS PRAC:

- REZANIE ASFALTU
- STROJNÝ VŤKOP RYHY
- DOVOZ ŠTRKU
- VŤKOP ŠARTOVACÍCH JAM
- PRETLÁČANIE V KOMUNIKÁCI
- ZATIAHNUTIE POTRUBIA DN 160 cca 100 BM
- PILENIE STROMOV
- ODVOZ PREBYTOČNEJ ZEMINY NA SKLADKU

ZÁPIS ZHOTOVITEĽA:

- V STANIČNÍ K M 0,55 TURDE
 PODLOŽIE NUTNĚ POUŽITIE SKALNÝCH VRTÁKOV.

POČASIE: JASNO

19.7.2023

TEPLOTA: 25°C

PRAC. DOBA: 6" - 16"

PRAC. STROJE: JCB 4CX, IVECO, MERCEDES,

DROBNÁ MECHANIZÁCIA,

PRETLÁČACIE ZARIADENIE

POPIS PRÁČ: - VÝKOP ŠARTOVACÍCH JAM Č. 6 km 0,550

————— II ————— 2.7 km 0,700

- PRETLÁČANIE V KOMUNIKÁCI

- ZATIAHNUTIE POTRUBIA DN 160 cca 100bm

- ODUVŔ PREBYTOCNEJ ZEMINY

ZÁPIS ZHOTOVITEĽA: V STANIČENÍ km 0,650

ZMENA TRIEDY HORNINY, NUTNÉ POUŽITIE

SKALNÝCH VRTÁKOV

POČASIE: ZAMRAČENÉ

20.7.2023

TEPLOTA: 22°C

PRAC. DOBA: 6" - 16"

PRAC. STROJE: JCB 4CX, IVECO, MERCEDES,

DROBNÁ MECHANIZÁCIA,

PRETLÁČACIE ZARIADENIE

POPIS PRÁČ: - VÝKOP ŠARTOVACÍCH JAM km 0,765

- PRETLÁČANIE V KOMUNIKÁCI

- ZATIAHNUTIE POTRUBIA DN 160 cca 65bm

- ODUVŔ PREBYTOCNEJ ZEMINY

- DOVŔ ŠTRKY

ZÁPIS ZHOTOVITEĽA: V STANIČENÍ km 0,745

ZMENA TRIEDY HORNINY, NUTNÉ POUŽITIE

SKALNÝCH VRTÁKOV. PRETLÁČACIE PRÁČE

UKONČENÉ. VYKONANÁ SKÚŠKA VODIVOSTI

VYTYČOVACIEHO KÁBLA

HAES VODOVODY
KANALIZÁCIE
BEZVÝKOPNÉ TECHNOLOGIEHAES s.r.o.
023 54 TURZOVKA, Predmierska 404
IČO: 45419961 IČ DPH: SK2022976135
Tel/fax: +041/4334330 www.haes.sk