

Dodatok č.2 MDOB-REF-M/2023/9513 k Zmluve o dielo

č. objednávateľa: MDOB-REF-M/2022/9406 č. zhotoviteľa: 2022/DC/01/024
zo dňa 4.8.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.10.2022 podľa § 536 a nasl. Obchodného
zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby:

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej

Objednávateľ

Názov: Mesto Dobšiná
Sídlo: SNP 554/20, 049 25 Dobšiná
IČO: 00 328 197
DIČ: 2020961250
IČ DPH : nie je platcom DPH
Zastúpený: Ján Slovák - primátor
IBAN: SK61 7500 0000 0040 3089 3506

ďalej ako "objednávateľ"

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17317282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Zapísaný v : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B
Zastúpený: Ing. Martin Martinák - konateľ spoločnosti
Ing. Milada Kušnírová - konateľka spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

I. PREDMET DODATKU

1.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo č. objednávateľa: **MDOB-REF-M/2022/9406** a č. zhotoviteľa 2022/DC/01/024 dňa 4.8.2022 (ďalej len Zmluva) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.10.2022, obsahom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe „**Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Dobšinej**".

V súlade s § 18 bod 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, prijímajú zmluvné strany nasledovný Dodatok č.2 k Zmluve.

1.2. Z dôvodu:

1.2.1 Zmeny konateľov spoločnosti zhotoviteľa, nahradenie novými konateľmi spoločnosti zhotoviteľa;

a) Zmena konateľov spoločnosti v časti "A" Zmluvy v identifikačných údajoch zhotoviteľa, sa mení nasledovne:

Viera Nádaská - konateľka spoločnosti sa nahrádza Ing. Milada Kušnírová – konateľka spoločnosti.

Ing. Jarmila Považanová – konateľka spoločnosti sa nahrádza Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti

1.2.2 Zmeny niektorých položiek v Prílohe Ponukový rozpočet tabuľková časť v časti „D“ Cena diela a platobné podmienky Zmluvy - „Ponukový rozpočet zhotoviteľa“, ktoré vyplynuli počas realizácie stavebných prác. Jedná sa o tieto zmeny:

a) SO 01_01 Rekonštrukcia cesty na ul. Zimná v km ZÚ – 0,505 – odvodňovací betónový žľab pol. č. 30, 31, 32.

b) SO 02_01 Rekonštrukcia cesty na ul. Zimná v km 0,505 – KÚ
– Nadzemný hydrant DN 100 pol. č. 32, 33;
- Oporný múr - vzhľadom na mimoriadnu situáciu – havarijný stav oporného múru v SO 02, nie je možné zrealizovať pôvodne plánovanú výmeru cesty SO 02_02 – 5 976 m². So znížením výmery rekonštruovanej cesty na 5156 m² v tomto SO súvisí aj zníženie výmery niektorých ďalších položiek výkazu výmer.

c) SO 03_01 Rekonštrukcia cesty na ul. Železničná a Jarková
Oporný múr - vzhľadom na mimoriadnu situáciu – havarijný stav oporného múru v SO 03 nie je možné zrealizovať pôvodne plánovanú výmeru cesty SO 02_02 – 4 553 m². So znížením výmery na 3880 m² rekonštruovanej cesty v tomto SO súvisí aj zníženie výmery niektorých ďalších položiek výkazu výmer.

d) SO 04_01 Rekonštrukcia cesty k areálu základnej školy
- Odvodňovací betónový žľab - Pôvodný rozpočet tohto SO neobsahoval položky týkajúce sa výstavby odvodňovacieho betónového žľabu. Položky súvisiace so zapracovaním odvodňovacieho žľabu priručnú do rozpočtu ako nové. Situácia tohto SO neobsahovala odvodňovací žľab.

Prehľad zmien pod písmenami a); b); c); d) v číselnom vyjadrení, v rámci rozpočtu k Zmluve a rozpočtu k Dodatku č. 2 obsahuje príloha č. 1 tohto dodatku pod názvom: "Rozpočet k Zmluve a rozpočet k Dodatku č. 2 – prehľad zmien".

1.2.3. Zmeny v časti „A“ bod III. ZMLUVNÁ CENA sa pôvodný text:

„Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná predmet tejto zmluvy na svoje náklady v cene

celková cena bez dane z pridanej hodnoty : 903 493,40 €

daň z pridanej hodnoty pri sadzbe 20% : 180 698,68 €

celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty : 1 084 192,08 €

celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty slovom :
jeden milión osemdesiatštyri tisíc stodeväťdesiatdva/08 EUR

a objednávatel' mu túto cenu zaplatí. Rozpis tejto ceny je v prílohách Zmluvy časť "D": Cena diela a platobné podmienky - *"Ponukový rozpočet zhotoviteľa"*.

vypúšťa a nahrádza novým znením, ktorý znie:

„Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná predmet tejto zmluvy na svoje náklady v cene

celková cena bez dane z pridanej hodnoty : 826 443,94 €

daň z pridanej hodnoty pri sadzbe 20% : 165 288,79 €

celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty : 991 732,73 €

celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty slovom :
deväťstodeväťdesiatjeden tisíc sedemstotridsaťdva/73 EUR

a objednávatel' mu túto cenu zaplatí. Rozpis tejto ceny je v prílohách Zmluvy časť "D": Cena diela a platobné podmienky - *"Ponukový rozpočet zhotoviteľa"*.

1.2.4 Zmeny v časti „D“ Cena diela a platobné podmienky Zmluvy - „Ponukový rozpočet zhotoviteľa“ sa Príloha: Ponukový rozpočet tabuľková časť nahrádza Prílohou č. 2 tohto Dodatku s názvom „Ponukový rozpočet tabuľková časť 1. úprava“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné body Zmluvy ostávajú nezmenené.

2.2 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2.3 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise dostane každá zmluvná strana po dve jeho vyhotovenia.

2.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú:

Príloha č. 1: Rozpočet k Zmluve a rozpočet Dodatku č. 2 – prehľad zmien

Príloha č. 2: Ponukový rozpočet tabuľková časť 1. úprava.

2.5 Tento Dodatok je platný dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom, ktorý nasleduje po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv (CRZ) a na internetovej stránke objednávateľa.

2.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom Dodatok vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ:

Zastúpený: Ján Slovák - primátor

Miesto a dátum: Dobšiná, dňa

Podpis:

Zhotoviteľ:

Zastúpený: Ing. Martin Martinák - konateľ spoločnosti
Ing. Milada Kušnírová - konateľka spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti

Miesto a dátum: Zvolen, dňa

Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Dodatok overil: Ing Marcel Štulajter