

## **Dodatok č. 2**

### **k Zmluve o dielo na stavebné práce**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v platnom znení zo dňa 27.07.2023, ev. č. 263/2023  
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

## **Článok I.**

### **ZMLUVNÉ STRANY**

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **Roman Galba**

Adresa sídla spoločnosti: Račianska 145, 831 02 Bratislava

IČO: 37618784

DIČ: 1041297785

IČ DPH: Nie som platca DPH

Bankové spojenie: Prima Banka

Číslo účtu: SK89 5600 0000 0055 1910 4001

IBAN: SK89 5600 0000 0055 1910 4001

Zastúpený: Roman Galba

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Názov: **Mestská časť Bratislava-Vrakuňa**

Adresa: Šíravská 7, 821 07 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Zastúpený: JUDr. Ing Martin Kuruc, starosta

IČO: 00 603 295

DIČ: 2020840118

(ďalej len „objednávateľ“)

Pre účely tohto Dodatku č. 2 sa zhotoviteľ a objednávateľ označujú tiež spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivu „zmluvná strana“.

## **Článok II.**

### **Úvodné ustanovenia**

1. Medzi zmluvnými stranami bola uzavretá Zmluva o dielo na stavebné práce zo dňa 27.07.2023 ev. č.: 263/2023 (ďalej ako „zmluva o dielo“) ako výsledok zákazky s nízkou hodnotou realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s predmetom zákazky „**Vymaľovanie knižnice**“. Medzi

zmluvnými stranami bol uzavretý Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce, zo dňa 07.08.2023, ev. č. 280/2023.

2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo na stavebné práce zo dňa 27.07.2023, ev. č. 263/2023. Dodatok č. 2 je uzatvorený podľa čl. V bod. 5.5 a čl. XVII. bod 17.3 zmluvy o dielo a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
3. V priebehu plnenia zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela, konkrétne sa jedná o oškrabanie a dvojité náter 32 svetlíkov.
4. Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že:  
*„Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak*  
*b) ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára*  
*1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a*  
*2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov*  
*c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.“*
5. Zmluvné strany sú si vedomé svojich záväzkov obsiahnutých v zmluve o dielo a s úmyslom byť týmto dodatkom viazané a dohodli sa na uzatvorení Dodatku č. 2.

### **Článok III.**

#### **Predmet Dodatku č. 2**

1. Počas realizácie diela „**Vymaľovanie knižnice**“ sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie diela, ktoré nebolo zahrnuté v Prílohe č. 2 Položkový ocenený výkaz výmer k uzatvorenej zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 – cenová kalkulácia k tomuto Dodatku č. 2.
2. Vykonanie naviac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2 je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a riadnemu užívaniu diela v súlade s požiadavkami objednávateľa, pričom s ohľadom na charakter týchto prác, nebola možná zmena zhotoviteľa a to najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.
3. Hodnota naviac prác za 32 svetlíkov podľa cenovej kalkulácie predstavuje sumu :  
672 EUR (slovom šesťstosedemdesiatdva eur).
4. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená podľa čl. II tohto Dodatku č. 2 o hodnotu vykonaných prác naviac, tak sa dohodli zmluvné strany na zmene čl. V. bod 5.1

zmluvy o dielo a to tak, že sa nahrádza nasledovným znením:

*„Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby zhotovovania diela až do úplného a riadneho ukončenia diela.*

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH..... 5 159,74 EUR

5.1.2 sadzba DPH..... 0 EUR

5.1.3 celková zmluvná cena..... 5 159,74 EUR

(slovom: päťtisícstopäťdesiatdeväť eur a sedemdesiatštyri centov).“

#### Článok IV.

#### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmienené.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé existencie práv a povinností vyplývajúcich z ustanovenia § 47a a následne Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovená v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých po podpísaní oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán, obdrží každá zo zmluvných strán jedno vyhotovenie zmluvy.
5. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 2 pozorne prečítali a prehlasujú, že jeho text im je zrozumiteľný, jeho význam zřejmý a určitý, a že tento Dodatok č. 2 je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebol uzavretý pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
6. Neodeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:  
Príloha č. 1 – cenová kalkulácia

V Bratislave, dňa: 21.08. 2023

Objednávateľ:



JUDr. Ing. Martin Kuruc  
starosta

V Bratislave, dňa: 21.08.2023

Dodávateľ:



Roman Galba  
konateľ

# CENOVÁ KALKULÁCIA

V Bratislave, 14.08.2023

**Roman Galba**

Račianska 145, 831 02 Bratislava

IČO: 37618784

DIČ: 1041297785

IČ DPH: Nie som platca DPH

Číslo účtu: SK89 5600 0000 0055 1910 4001

Cenová kalkulácia je vystavená pre:

**Mestská časť Bratislava-Vrakuňa**

Šíravská 7, 821 07 Bratislava

zast. JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

IČO: 00 603 295

DIČ: 2020840118

V zmysle čl. V. bodu 5.5 Zmluvy o dielo na stavebné práce zo dňa 27.07.2023, ev. č. 263/2023 Vám predkladám cenovú kalkuláciu za prácu navyše za oškrabanie a dvojité náter 32 svetlíkov na písomné odsúhlasenie:

| MNOŽSTVO | POPIS                                         | CENA ZA KS | SÚČET   |
|----------|-----------------------------------------------|------------|---------|
| 32 ks    | Oškrabanie, dvojité náter na hliník - svetlík | 21 EUR     | 672 EUR |

|             |         |
|-------------|---------|
| Medzisúččet | 672 EUR |
| Daň         | 0 EUR   |
| Spolu       | 672 EUR |



Roman Galba

Písomný súhlas s cenovou ponukou:



JUDr. Ing. Martin Kuruc  
starosta