

Zmenový list číslo 019/2023

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Zabezpečenie súčinnosti pri realizácii technickej časti a vykonanie aplikačnej časti dátovej konsolidácie predprodukčného prostredia prostredníctvom nástroja TDMS vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR požadujeme zabezpečiť súčinnosť pri realizácii technickej časti a vykonanie aplikačnej časti dátovej konsolidácie predprodukčného prostredia (Q) voči produkčnému prostrediu (P) prostredníctvom nástroja TDMS (Test Data Migration Server) na strane komponentov integračného rozhrania. Súčinnosť pri realizácii technickej časti dátovej konsolidácie bude poskytnutá vzájomne dohodnutou formou tzv. supervisingu zo strany zhotoviteľa. Budú vykonané nasledovné aktivity:

1. Post-importná kontrola TDMS pre technickú časť dátovej konsolidácie.
2. Testovanie a konfigurácia TDMS nástroja pre predprodukčné prostredie:
 - a) Kontrola konektivity medzi systémami v rámci TDMS.
 - b) Kontrola technických používateľov a autorizácií.
 - c) Identifikácia a posúdenie databázových zmien vo veľkosti systémov cez nástroj TDMS.
 - d) Definícia rozsahu dátovej konsolidácie predprodukčného prostredia.
 - e) Finalizácia technického nastavenia TDMS.
 - f) Vytvorenie detailného harmonogramu pre TDMS prenos z produkčného prostredia (P) do predprodukčného prostredia (Q).
3. Použitie TDMS nástroja v produkčnom prostredí:
 - a) Vykonanie prenosu dát z produkčného prostredia (P) do predprodukčného prostredia (Q).
 - b) Vykonanie aplikačnej kontroly predprodukčného prostredia (Q) zhotoviteľom a následné odovzdanie predprodukčného prostredia (Q) na testovanie objednávateľovi.

Celková realizácia obnovy predprodukčného prostredia bude vykonaná podľa vzájomne odsúhlaseného postupu a harmonogramu, ktoré budú súčasťou dokumentácie vypracovanej počas realizácie tohto Zmenového listu.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	83 pracovných dní od účinnosti ZL
Počet človekohodín	1 096
Cena v EUR bez DPH	88 019,76,- EUR
DPH	17 603,95,- EUR
Cena v EUR s DPH	105 623,71,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	[REDACTED]
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	[REDACTED]

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť a vytvorí podmienky pre realizáciu v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie.

Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia a realizácia zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Termín realizácie uvedený v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa [REDACTED]

[REDACTED]
Štatutárny/zástupca/ovia zhotoviteľa

JOZEF KLEIN
Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

[REDACTED]
Štatutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 019/2023

P.č.	Činnosť	Pracnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	89	80,31	7 147,59	20,00	1 429,52	8 577,11
2	Analytické práce spolu	149	80,31	11 966,19	20,00	2 393,24	14 359,43
3	Dizajnérske práce	71	80,31	5 702,01	20,00	1 140,40	6 842,41
4	Programátorské práce	154	80,31	12 367,74	20,00	2 473,55	14 841,29
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	138	80,31	11 082,78	20,00	2 216,56	13 299,34
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	40	80,31	3 212,40	20,00	642,48	3 854,88
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	36	80,31	2 891,16	20,00	578,23	3 469,39
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	113	80,31	9 075,03	20,00	1 815,01	10 890,04
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	215	80,31	17 266,65	20,00	3 453,33	20 719,98
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	91	80,31	7 308,21	20,00	1 461,64	8 769,85
	SPOLU	1 096		88 019,76		17 603,95	105 623,71

Dňa 
Štatutárny/i zástupca/ovia zhotoviteľaJOZEF KLEIN
Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva
Štatutárny zástupca objednávateľa