

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. ŽSK 484/2022/OSMaI
uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695
IČ DPH : nie je platiteľ DPH
Zastúpený : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000503697/8180
IBAN : SK95 8180 0000 0070 0050 3697
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
- realizačných veciach : Ing. Peter Mrvečka, riaditeľ OSMaI
Ing. Radoslav Guzma
Telefón : 041/5032438, 041/5032454, 5032 437
E-mail. adresa : investicne@zilinskazupa.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.**
Sídlo : Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
IČO : 36373249
IČ DPH : SK2020128781
DIČ : 2020128781
Zastúpený : Ing. Martin Habiňák
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK98 0200 0000 0028 8575 8853
Osoby oprávnené jednať v :
-zmluvných veciach : Ing. Martin Habiňák
-realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Ing. Martin Habiňák
č. oprávnenia : 12363*10*
Telefonický kontakt : 0917 475 522
Email : habinak@stavebnypodnik.sk
Zapísaný v registri : Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro,
vložka č. 10480/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Čl. I. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.06.2022 Zmluvu o dielo č. ŽSK 484/2022/OSMaI (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**SOŠ polytechnická, Dolný Kubín Kňazia – Stavebné úpravy a modernizácia telocvične**“ v rámci programu: „*Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry*“ z Fondu na podporu športu, výzvy č. 2021/004 (ďalej len „Dielo“) v termíne do 8 (osem) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. X., bod 10.2.1 v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. II Predmet dodatku

1. Tento dodatok je uzavretý z dôvodu potreby vykonania nevyhnutných zmien stavby pozostávajúcich z doplňujúcich navyiac prác a v zúžení rozsahu diela. Tieto zmeny stavby boli zistené po začatí prác a nebolo možné ich zahrnúť do projektovej dokumentácie a teda nemohli byť zahrnuté ani do rozpočtu stavby spracovaného v zmysle projektovej dokumentácie. Ide o doplňujúce navyiac a menej práce, ktorých rozsah je presne špecifikovaný v prílohe č. 1 a 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Všetky položky uvedené v prílohe č. 1 a 2 boli priebežne konzultované a ich rozsah a ceny boli vzájomne odsúhlasené.

Predmetom dodatku č. 1 sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ, STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.. Realizácia *stavebných prác v kotolni, na štítovej stene telocvične, na parkoviskách a priľahlých zničených plochách a pod oknami telocvične* je vyvolaná neočakávanými podmienkami a stavu obnažených existujúcich konštrukcií po vykonaní búracích prác, resp. nastali vplyvom postupujúcej degradácie plôch a materiálov od obdobia spracovávania projektovej dokumentácie v roku 2021 až po súčasnosť. Doplnujúce práce na *elektroinštalácii (osvetlenie m.č. 203 a 202, rozvádzač, elektroinštalácia telocvična, nízové svietidlá)* sú taktiež vyvolané odlišnými podmienkami zapojenia existujúcich zariadení, ktorých sa Dielo netýka, voči pôvodne uvažovanými podmienkami v projektovej dokumentácii, pričom tieto nebolo možné presne zadokumentovať v procese prípravy. V záujme lepšej kvality užívania a zvýšenia energetickej hospodárnosti počas užívania Diela sa taktiež navrhuje úprava riešenia obnovovaných povrchov stropov na plošnú *SDK kapotáž*, nevyhnutná *zmena vetrania priestorov (VZT) a doplnenie podružných meračov spotreby vody a tepla*. Z hľadiska zamedzenia budúceho zásahu do dokončenej rekonštrukcie sa taktiež navrhuje zabudovať do stavby príprava *uhlíkového potrubia* pre budúcu rekonštrukciu vzduchotechniky telocvične, ktorá taktiež významne prispeje k zníženiu energetickej náročnosti objektu telocvične a jej zázemia.

Vzhľadom na budúci značný oblastný význam telocvične zameranej a vhodnej aj pre telesne hendikepovaných športovcov a pre zlepšenie kvality užívania novozrekonštruovaných priestorov sa taktiež navrhuje *doplnenie čiar na ihriskách* a dovybavenie *spŕch pre telesne hendikepovaných športovcov*.

2. Cena za dielo podľa ZoD:

Cena bez DPH:	692 359,72 EUR
DPH 20%:	<u>138 471,94 EUR</u>
Spolu s DPH:	830 831,66 EUR
Slovom: =Osemstotridsaťtisícosemstotridsaťjedentisíc EUR= a 66/100 centov=	

3. Cena za **naviac práce**, ktoré sú uvedené v **prílohe č. 1** tohto dodatku č. 1, je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	88 719,64 EUR
DPH 20%:	<u>17 743,93 EUR</u>
Spolu s DPH:	106 463,57 EUR
Slovom: = stošesťtisícštyristošesťdesiattri EUR= a 57/100 centov=	

4. Cena za **menej práce**, ktoré sú uvedené v **prílohe č. 2** tohto dodatku č. 1, je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	11 630,42 EUR
DPH 20%:	<u>2 326,08 EUR</u>
Spolu s DPH:	13 956,50 EUR
Slovom: = trinásťtisícdeväťstopäťdesiatšesť EUR= a 50/100 centov=	

5. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. IV Cena za dielo bod 4.1** mení a dopĺňa nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH:	769 448,94 EUR
DPH 20%:	<u>153 889,79 EUR</u>
Spolu s DPH:	923 338,73 EUR
Slovom: = deväťstodvadsaťtritisícristotridsaťosem EUR= a 73/100 centov=	

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v **šiestich vyhotoveniach**, objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1.
2. Tento dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ berie na vedomie, že tento dodatok č. 1 bude zverejnený aj na webovom sídle ŽSK.

3. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

- Príloha č. 1: Rozpočet navyše práce
- Príloha č. 2: Rozpočet menej práce

V Žiline dňa 21.08.2023

V Žiline dňa 21.08.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Žilinský samosprávny kraj
Ing. Erika Jurinová v.r., predsedníčka

.....
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Ing. Martin Habiňák v.r., konateľ