

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 25/2023/ÚKSÚP**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších  
predpisov  
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:**

Názov:	<b>Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave</b>
Sídlo:	Matúškova 21, 833 16 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Štefánia Buschbacher, generálna riaditeľka
IČO:	00 156 582
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK52 8180 0000 0070 0067 8489
Právna forma:	rozpočtová organizácia

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

Názov:	<b>Sales Corp s.r.o.</b>
Sídlo:	Werferova 2582/1, 040 11 Košice - mestská časť Juh
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený:	Matúš Nálepka, konateľ
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK04 1100 0000 0029 4504 1003
IČO:	46 773 673
DIČ:	2023587258
IČ DPH:	SK2023587258
e-mail:	stavbysc@gmail.com
Zapísaný:	Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 51726/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

**Čl. I**  
**ÚVODNÉ USTANOVENIA**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe ich súhlasného prejavu vôle, uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 25/2023/ÚKSÚP uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 25.04.2023 a účinnnej odo dňa 27.04.2023 na stavbu „Obnova budovy ÚKSÚP Košice – I. etapa“ (ďalej len „zmluva o dielo“) v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 5 zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. V bodu 4.2 zmluvy o dielo.

2. Počas realizácie diela vznikli navyše práce, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku dohodnutej ceny diela podľa článku V. zmluvy o dielo. Ich rozsah a cena je zmluvnými stranami prerokovaná a doriešená podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. formou tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo.
3. Zhotoviteľ predložil objednávateľovi Zmenový list 001 zo dňa 19.7.2023 v rozsahu podľa článku V. bodu 4 zmluvy o dielo (tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku č. 1).
4. Počas realizácie diela zhotoviteľom boli zistené dodatočné nepredvídané okolnosti, ktoré vyvolali objektívne navyše práce uvedené v zápisoch v Stavebnom denníku resp. v záznamoch z Kontrolných dní stavby. Všetky uvedené práce boli vykonané nad rámec riešenia projektu a boli nevyhnutné k úspešnej realizácii diela. Doplnujúce /navyše/ stavebné práce vyplynuli z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, počas prípravy projektovej dokumentácie nebolo možné preskúmať všetky detaily existujúceho objektu – skryté vady. Boli zrealizované na základe požiadavky Ing. Ladislava Balla, technického dozoru a objednávateľa za účelom kvalitnej realizácie projektu. Realizovanie prác navyše bude aj naďalej poskytovať už zazmluvnený dodávateľ. Cena za poskytnuté služby podľa tohto dodatku č. 1 je konečná a zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa.

## **Čl. II PREDMET DODATKU**

1. Predmetom Dodatku č. 1 sú navyše a menej práce na predmete zákazky „Obnova budovy ÚKSÚP Košice – I. etapa“, ktorých potreba vznikla v priebehu realizácie diela. Uvedené práce je nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti predmetu diela.
2. Dohodou zmluvných strán sa cena diela uvedená v čl. V zmluvy o dielo zvyšuje o cenu za navyše práce podľa položkového cenového rozpočtu zo dňa 19.7.2023, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku č. 1. Na základe uvedeného sa čl. V bod 1, zmluvy o dielo dopĺňa o nové body 1.1 a 1.2, ktoré znejú nasledovne:

„1.1 Dohodnutá cena za naviac práce:

Cena za naviac práce bez DPH: 26 831,31 €

Cena za naviac služby s DPH: 32 197,57 €

Slovom: tridsaťdvatisícstodeväťdesiatsedem 57/100 Eur s DPH.

1.2 Celková cena diela vrátane ceny za naviac práce:

Celková cena diela bez DPH: 309 305,54 €

Celková cena diela s DPH: 371 166,65 €

Slovom: tristosedemdesiatjedentisícstošesťdesiatšesť 65/100 Eur s DPH.“

### **Čl. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným je dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
2. Týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy o dielo.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorých 4 (štyri) vyhotovenia obdrží objednávatel' a 1 (jedno) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené tento dodatok č. 1 uzavrieť, že im nie sú známe žiadne dôvody brániace uzavretiu tohto dodatku, že jeho obsahu porozumeli, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
  - č. 1 Zmenový list 001
  - č. 2 Zmenový list – príloha č.1

V Bratislave, dňa .....

V Košiciach, dňa .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

---

**Ing. Štefánia Buschbacher**  
generálna riaditeľka

---

**Matúš Nálepka**  
konateľ