

**DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO**

č.1822307 zo dňa 09.08.2022

uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka
v znení neskorších predpisov

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Mesto Piešťany**
Sídlo: **Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany**
Štát: **Slovenská republika**
Zastúpený: **Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta**
IČO: **00612031**
DIČ: **2020537893**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a. s.**
IBAN: **SK87 0200 0000 0000 3402 8212**
SWIFT: **SUBASKBX**
Zástupca objednávateľa vo veciach
a/ technických: **Ing. Terézia Fridrichová, Ing. Pavol Zlámala**
b/ zmluvných: **Mgr. Monika Mackovjaková**

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **Ľubomír Kután – TKO EKOPRES II.**
Sídlo: **Timravy 19, 920 01 Hlohovec**
Štát: **Slovenská republika**
Zápis: **Okresný úrad Trnava, číslo živnostenského registra: 203-2382**
Zastúpený: **Ľubomír Kután**
IČO: **34 303 120**
DIČ: **1020326538**
IČ DPH: **SK1020326538**
Bankové spojenie: **VUB Hlohovec**
IBAN: **SK24 0200 0000 0063 9974 9212**
SWIFT: **SUBASKBX**
telefónne číslo: **0905/851319**
e-mail: **lubomir.kutan@hlohovec.net**
Zástupca zhotoviteľa vo veciach
a/ technických: **Martin Kután, Zuzana Kutánová**
b/ zmluvných: **Ľubomír Kután**

**II.
Východiskové údaje**

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.08.2023 Zmluvu o dielo č. 1822307 (ďalej len Zmluva), predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác: „Oprava chodníka vo vnútrobloku Teplická ulica v Piešťanoch“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 12.08.2023.
- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve v zmysle jej článku XIV. ods. 14.5 v súlade s článkom V. ods. 5.5 po vzájomnej dohode a z dôvodu nutnosti navyše prác, nevyhnutných na zhotovenie diela, ktorých potreba vyplynula až pri realizácii diela,

ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a ktoré sú nevyhnutné pre komplexnú realizáciu diela. Tieto práce navyiac nie sú zahrnuté v položkovom rozpočte uvedenom v čl. III. ods. 3.4 Zmluvy a sú nevyhnutné na plnenie predmetu Zmluvy. Podrobná špecifikácia zmien je uvedená v prílohe č. 1 Dodatku č. 1 k Zmluve. Z dôvodu výškovej úrovne podkladovej vrstvy a následnej realizácie krycej vrstvy je potrebné rozšíriť plochu realizácie v rozsahu aby bolo možné zabezpečiť správne napojenie chodníka na existujúci chodník.

- 2.3 Ako podklad pre stanovenie ceny zmien sú použité jednotkové ceny a sadzby za rovnaké práce alebo práce podobného charakteru uvedené v položkovom rozpočte stavby - príloha č. 1 Zmluvy
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli na prácach navyiac v zmysle položkového rozpočtu, ktorý je súčasťou tohto Dodatku č. 1 ako príloha č. 1.

III. Predmet dodatku

- 3.1 v článku III. PREDMET ZMLUVY sa pôvodný odsek 3.4 mení nasledovne:
- „ 3.4 Predmet diela je vymedzený položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy ako príloha č. 1 “
- 3.2 Cena za dielo uvedená v čl. V. ods. 5.2. Zmluvy o dielo sa mení podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku tak, že sa zvyšuje o sumu **997,32 EUR s DPH**

Cena bez DPH:	831,10 EUR
DPH 20%:	166,22 EUR
Cena s DPH:	997,32 EUR

slovom: deväťstodevät'desiatsedem EUR tridsaťdva eurocentov

Celková cena za dielo podľa čl. III. a ďalších článkov tejto Zmluvy po zvýšení predstavuje:

Cena bez DPH	20 520,00 EUR
DPH 20 %	4 104,00 EUR
Cena vrátane DPH:	24 624,00 EUR

Slovom: dvadsaťštyritisícšestodvadsaťštyri EUR a nula eurocentov

- 3.3 v článku V. CENA ZA DIELO sa pôvodný odsek 5.4 mení nasledovne:
- „5.4 Jednotkové ceny uvedené v položkovom rozpočte stavby - príloha č. 1 tejto zmluvy sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.“
- 3.4 v článku XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA sa pôvodný odsek 14.3 mení nasledovne:
- „14.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
- č. 1 Položkový rozpočet stavby
 - č. 2 Zoznam subdodávateľov/Vyhlásenie zhotoviteľa

- č. 3 Položkový rozpočet navyiac prác

3.5 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom č. 1 nezmenené v platnosti.

IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 4.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 4.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 je príloha č.1 Položkový rozpočet navyiac prác, ktorý zároveň tvorí prílohu č. 3 Zmluvy.

v Piešťanoch, dňa 24.08.2023

v Hlohovci, dňa 23.08.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mesto Piešťany
Mgr. Peter Jančovič, PhD., v.r.
primátor mesta Piešťany

.....
Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II, v.r.