

# DODATOK č.2

## K ZMLUVE O DIELO

č. 375/2023/2.4.1

uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Objednávateľ : Mesto Prievidza

Námestie slobody 14  
971 01 Prievidza  
Štatutárny orgán : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :  
Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriadku,  
výstavby a životného prostredia MsÚ  
IČO : 318 442  
DIČ : 2021162814  
Bankové spojenie : VUB a.s., pobočka Prievidza  
číslo účtu : 16626-382/0200  
IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382  
  
CSOB a.s., pobočka Prievidza  
číslo účtu: 4005703897/7500  
IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897

#### 1.2. Zhotoviteľ: MANDUCH s.r.o.

Topoľčianska 168, 956 11 Ludanice  
Zastúpený: Ing. Petra Manduchová  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných Ing. Petra Manduchová  
b) technických Viliam Manduch  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
číslo účtu: 2945035455/1100  
IBAN: SK32 1100 0000 0029 4503 5455  
IČO: 50 680 838  
IČ DPH: SK2120429333  
Zapísaný: OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 42506/N

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 375/2023/2.4.1 zo dňa 18.04.2023 na vykonanie diela: **Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza**, ktorý je uzatvorený v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení s týmto obsahom:

1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle Čl. 5 Cena, bod 5.5 Zmluvy o dielo na zmene rozsahu dojednaných prác – navyše práce z dôvodu nepredvídateľných okolností, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela, zmenou sa nemení charakter zmluvy, a to hlavne:  
- Rekonštrukcia chodníka na Hviezdoslavovej ulici - doplnenie podkadných betónov po odstránení čadičových dosiek, úprava - zníženie rozsahu kladenia bet. prídlažby a rezania

betónovej dlažby, doplnenie pokládky z betónovej dlažby pre nevidiacich z dôvodu zmeny rozsahu kladenia prídlažby.

Článok 5. CENA bod 5.1 sa mení:

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela v zmysle bodu 5.5 zmluvy o dielo. Na základe zmeny rozsahu menej a navyš prácach predmetu zmluvy sa pôvodná cena za dielo upravuje nasledovne:

Pôvodná cena za dielo:

Celková cena bez DPH	69 305,08 eur
DPH	13 861,02 eur
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>83 166,10 eur</b>

Slovom cena s DPH: osemdesiattritisícstošesťdesiatšesť eur a desať centov

Cena za navyš a menej práce podľa dod. č. 1:

Cena bez DPH	4 975,35 eur
DPH	995,07 eur
<b>Cena s DPH</b>	<b>5 970,42 eur</b>

Slovom cena s DPH: päťtisícdeväťstosedemdesiat eur a štyridsaťdva centov

Nová cena za dielo podľa dod. č. 1:

Cena bez DPH	74 280,43 eur
DPH	14 856,09 eur
<b>Cena s DPH</b>	<b>89 136,52 eur</b>

Slovom s DPH: osemdesiatdeväťtisícstotridsaťšesť eur a päťdesiatdva centov.

Cena za navyš a menej práce podľa dod. č. 2:

Cena bez DPH	- 1 360,40 eur
DPH	- 272,08 eur
<b>Cena s DPH</b>	<b>- 1 632,48 eur</b>

Slovom s DPH: tisícšesťstotridsaťdva eur a štyridsaťosem centov.

Nová cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

Cena bez DPH	72 920,03 eur
DPH	14 584,01 eur
<b>Cena s DPH</b>	<b>87 504,04 eur</b>

Slovom s DPH: osemdesiatsedemtisícpäťstoštyri eur a štyri centy.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je príloha:

Príloha č. 1: Ocenené výkazy výmer – navyš práce

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 375/2023/2.4.1 zo dňa 18.04.2023 ostávajú nezmenené a v platnosti.
4. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
5. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
6. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Nasleduje podpisová strana:

**Za objednávateľa:**

V Prievidzi dňa

**Za zhotoviteľa:**

V Ludaniciach dňa

.....  
**JUDr. Katarína Macháčková,**  
primátorka mesta

.....  
**Viliam Manduch, Ing. Petra Manduchová,**  
konatelia MANDUCH s.r.o.