

Príloha č. 2: Harmonogram prác

Harmonogram prác												
Harmonogram	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4.-8. týždeň	9.-13. týždeň	14.-16. týždeň	17. týždeň	18. týždeň	19. týždeň	20. týždeň	21. – 23. týždeň	24. – 26. týždeň
Podpis Zmluvy o Dielo												
Požiadavka na vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) a vyhotovenie a odovzdanie PD Objednávateľovi												
Kladné stanovisko stavebného úradu - stavebné povolenie, resp. ohláska stavebných prác												
Kladné stanovisko - rezervovanie kapacity												
Zmluva o výkupe a prevzatie zodpovednosti za odchýlku (povinnosť Objednávateľa)												
Proces logistiky												
Dodanie FV panelov												
Dodanie meničov												
Dodanie optimizérov												
Dodanie konštrukcií												
Dodanie kabeláže												
Výroba rozvádzačov												
Montáž nosnej konštrukcie												
Montáž rozvádzačov												
Montáž meničov												
Vyhotovenie káblových trás												
Pokládka fotovoltaických panelov												
Montáž DC kabeláže												
Montáž AC kabeláže												
Elektroinštalčné práce												
Konečné úpravy												
Revízie												
Schválenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia pre DS												
Parametrizácia meracieho bodu												
Preberacie konanie												